
 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

CNPJ: 04.142.491/0001-66 

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA FATOR K= 0,76

OBJETO: Demolição Imóvel - Rua Amazonas - Itabuna Valor Global=  R$               115.983,42 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 45 DIAS

 1 DOCUMENTAÇÃO
100% 100,00% 0,00%

 R$                       2.908,12  R$                       2.908,12  R$                                  -   

 1.1 ART / RRT DA EXECUÇÃO DA OBRA
100% 100,00% 0,00%

 R$                          215,17  R$                          215,17  R$                                  -   

 1.2 EMISSÃO DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO
100% 100,00% 0,00%

66,63  R$                            66,63  R$                                  -   

 1.3 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA (NR-9)
100% 100,00% 0,00%

 R$                          760,00  R$                          760,00  R$                                  -   

 1.4 Vistoria cautelar de imóvel até 200m²
100% 100,00% 0,00%

1.866,32  R$                       1.866,32  R$                                  -   

 2 MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA
100% 72,96% 27,04%

 R$                     29.657,83  R$                     21.638,35  R$                       8.019,48 

 2.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
100% 72,96% 27,04%

 R$                       8.106,51  R$                       5.914,51  R$                       2.192,00 

 2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
100% 72,96% 27,04%

11.290,44  R$                       8.237,51  R$                       3.052,93 

 2.3 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
100% 72,96% 27,04%

 R$                     10.260,88  R$                       7.486,34  R$                       2.774,54 

 3 SEGURANÇA E CANTEIRO
100% 94,91% 5,09%

 R$                     10.986,96  R$                     10.427,64  R$                          559,32 

 3.1 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
100% 100,00% 0,00%

 R$                          588,06  R$                          588,06  R$                                  -   

 3.2 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
100% 100,00% 0,00%

129,32  R$                          129,32  R$                                  -   

 3.3 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA 

A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
100% 100,00% 0,00%

 R$                       4.078,69  R$                       4.078,69  R$                                  -   

 3.4 LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA 

SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES
100% 67,00% 33,00%

949,05  R$                          635,86  R$                          313,19 

 3.5 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 

TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

100% 67,00% 33,00%

 R$                          745,87  R$                          499,73  R$                          246,14 

 3.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PLACA DE OBRA)
100% 100,00% 0,00%

556,96  R$                          556,96  R$                                  -   

 3.7 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA           

OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR 100% 100,00% 0,00%

 R$                       1.505,11  R$                       1.505,11  R$                                  -   

 3.8 TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA EM POLIETILENO (PROTEÇÃO 

EDIFICAÇÃO VIZINHA L25M H15M)
100% 100,00% 0,00%

2.325,00  R$                       2.325,00  R$                                  -   

 3.9 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO
100% 100,00% 0,00%

 R$                          108,90  R$                          108,90  R$                                  -   

 4 DEMOLIÇÕES
100% 81,83% 18,17%

 R$                     58.750,89  R$                     48.077,08  R$                     10.673,81 

 4.1 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

100% 100,00% 0,00%

 R$                       1.124,28  R$                       1.124,28  R$                                  -   

 4.2 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
100% 100,00% 0,00%

1.943,20  R$                       1.943,20  R$                                  -   
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 4.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100% 100,00% 0,00%

 R$                     14.896,53  R$                     14.896,53  R$                                  -   

 4.4 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
100% 100,00% 0,00%

16.473,76  R$                     16.473,76  R$                                  -   

 4.5 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL
100% 100,00% 0,00%

 R$                       2.965,50  R$                       2.965,50  R$                                  -   

 4.6 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3
100% 50,00% 50,00%

4.234,42  R$                       2.117,21  R$                       2.117,21 

 4.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 100% 50,00% 50,00%

 R$                     17.113,20  R$                       8.556,60  R$                       8.556,60 

 5 MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO
100% 50,00% 50,00%

 R$                       2.552,22  R$                       1.276,11  R$                       1.276,11 

 5.1 MOB/DESMOB DE EQUIPAMENTO EM CARRETA PRANCHA
100% 50,00% 50,00%

 R$                       2.552,22  R$                       1.276,11  R$                       1.276,11 

 6 FECHAMENTO TERRENO
100% 0,00% 100,00%

 R$                     11.127,40  R$                                  -    R$                     11.127,40 

 6.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
100% 0,00% 100,00%

 R$                       9.280,67  R$                                  -    R$                       9.280,67 

 6.2 PORTÃO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM FECHAMENTO EM TELHA 

METÁLICA TRAPEZOIDAL, DIMENSÃO 1,00X2,20M (ADAPTADA SINAPI 

98459)

100% 0,00% 100,00%

299,81  R$                                  -    R$                          299,81 

 6.3 PORTÃO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM FECHAMENTO EM TELHA 

METÁLICA TRAPEZOIDAL, DIMENSÃO 4,00X2,20M (ADAPTADA SINAPI 

98459)

100% 0,00% 100,00%

 R$                          900,85  R$                                  -    R$                          900,85 

 6.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (INSTALAÇÕES 

FUTURAS)
100% 0,00% 100,00%

646,07  R$                                  -    R$                          646,07 

Porcentagem 72,71% 27,29%

Custo  R$                     84.327,30  R$                     31.656,12 

Porcentagem Acumulado 72,71% 100,00%

Custo Acumulado  R$                     84.327,30  R$                   115.983,42 
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