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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 04.142.491/0001-66

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Demoli¢&o Imovel - Rua Amazonas - Itabuna

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigcao
DOCUMENTAGCAO

ART / RRT DA EXECUGCAO DA OBRA

EMISSAO DE ALVARA DE DEMOLICAO

PROGRAMA DE PREVENGCAO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA (NR-9)

Vistoria cautelar de imével até 200m?

MAO DE OBRA ADMINISTRATIVA

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TECNICO EM SEGURANGCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SEGURANCA E CANTEIRO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

REMOGCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA
A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

LOCACAO MENSAL SANITARIO QUIMICO COM DUAS HIGIENIZACOES NA
SEMANA. INCLUSO COLETA DE EFLUENTES

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL

TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/NFSCARGA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PLACA DE OBRA)

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA
OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

TELA PARA PROTECAO DE FACHADA EM POLIETILENO (PROTECAO
EDIFICACAQ VIZINHA L25M H15M)

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

DEMOLICOES

REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
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100%

2.908,12
100%
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30 DIAS
100,00%

2.908,12
100,00%
215,17
100,00%
66,63
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760,00
100,00%
1.866,32
72,96%
21.638,35
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5.914,51
72,96%
8.237,51
72,96%
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100,00%
588,06
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4.078,69
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556,96
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108,90
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CNPJ: 04.142.491/0001-66

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

MOBILIZAGAO/ DESMOBILIZAGAO

MOB/DESMOB DE EQUIPAMENTO EM CARRETA PRANCHA
FECHAMENTO TERRENO

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

PORTAO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM FECHAMENTO EM TELHA
METALICA TRAPEZOIDAL, DIMENSAO 1,00X2,20M (ADAPTADA SINAPI
98459)

PORTAO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM FECHAMENTO EM TELHA
METALICA TRAPEZOIDAL, DIMENSAO 4,00%X2,20M (ADAPTADA SINAPI
98459)

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (INSTALAGOES
FUTURAS)
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Porcentagem
Custo

100%

14.896,53

100%
16.473,76
100%
2.965,50
100%

4.234,42

100%

17.113,20

100%
2.552,22
100%
2.552,22
100%
11.127,40
100%

9.280,67
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299,81
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14.896,53
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16.473,76
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2.965,50
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2.117,21
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8.556,60

50,00%
1.276,11
50,00%
1.276,11
0,00%
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84.327,30
72,71%
84.327,30
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2.117,21
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8.556,60

50,00%
1.276,11
50,00%
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100,00%
11.127,40
100,00%

9.280,67

100,00%

299,81

100,00%

900,85

100,00%

646,07

27,29%
31.656,12
100,00%
115.983,42
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