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RELATÓRIO TÉCNICO DE SITUAÇÃO DE OBRA 

 

1. Objetivo 

1.1 O presente relatório tem por objetivo registrar os serviços executados e a situação em 

que se encontra a obra de construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de 

Jacobina, que encontra-se na data de emissão deste relatório parcialmente executada e 

paralisada. 

2. Descrição da obra: 

2.1 Obra implantada em área de terreno localizada à Rua Elias Oliveira Cunha, Gleba B, 

Jacobina, Bahia, medindo aproximadamente 1.975,00m², com área construída total de 

891,30m², sendo: edificação principal composta de recepção, sala de triagem, sala 

multiuso, central de inquéritos, depósito de material apreendido, protocolo, 

almoxarifado, sala técnica, refeitório, copa, apoio copa, depósito de material de 

limpeza, jardim interno, circulação interna, sanitários para PcD, área de banho, 

sanitários de uso coletivo, sala da gerência, secretaria processual, arquivo, sala para 

estagiários, 10 gabinetes para Promotor de Justiça, 01 gabinete Promotor Ambiental 

com Sala de Apoio Técnico e Sala de Reunião, laje técnica; guarita com WC; casa de 

lixo; casa de bombas; reservatórios; subestação elétrica aérea e área externa descoberta 

compreendendo estacionamentos e acessos pavimentados, rampas, jardins, calçadas, 

gradil, muro e portões. 

3. Informações do Contrato: 

3.1 Contrato nº: 103/2018-SGA 

3.2 Data de início de execução: 01/10/2018 

3.3 Valor do Contrato (com aditivos): R$ 2.193.241,66 (dois milhões, cento e noventa e 

três mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) 
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3.4 Histórico do Contrato: 

 

 Data de 

assinatura 

Valor Prazo 

 (R$) Percentual Execução Vigência 

Contrato 31/07/2018 2.145.555,05 - 240 dias 1440 dias 

Aditivo 01 06/12/2018 47.686,61 - 10 dias  

TOTAL  2.193.241,66 - 250 dias 1440dias 

 

3.5 Histórico de Medições: 

 

Nº da Medição Período Valor (R$) Percentual 

01 01/10/2018 a 31/10/2018 40.291,91 1,84% 

02 01/11/2018 a 11/12/2018 47.289,74 2,16% 

03 12/12/2018 a 22/01/2019 123.483,51 5,63% 

04 23/01/2019 a 26/02/2019 241.773,86 11,02% 

05 27/02/2019 a 28/03/2019 71.493,86 3,26% 

06 29/03/2019 a 02/05/2019 90.641,97 4,13% 

07 03/05/2019 a 05/06/2019 3.573,11 0,16% 

Total Acumulado 618.547,96 28,20% 

SALDO 1.574.693,69 71,80% 

 

3.6 Percentual das Etapas Executadas do contrato (incluindo aditivos): 

 

• SERVIÇOS PRELIMINARES: 41,16% 

• ANDAIMES: 50,00% 

• PREPARAÇÃO DO TERRENO: 69,25% 

• INFRAESTRUTURA: 95,53% 

• SUPERESTRUTURA: 93,08% 

• VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS: 72,67% 

• COBERTURA: 4,50% 
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• IMPERMEABILIZAÇÃO: 6,64% 

• REVESTIMENTOS: 9,42% 

• SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS: 29,82% 

• INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 0,51% 

• ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA: 0,00% 

• PAVIMENTAÇÃO E ARREMATES: 0,00% 

• FORROS: 0,00% 

• PINTURAS: 0,00% 

• SERRALHERIA: 0,00% 

• INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 0,00% 

• CABEAMENTO ESTRUTURADO: 0,00% 

• CLIMATIZAÇÃO: 0,00% 

• CIRCUITO FECHADO DE TV – CFTV: 0,00% 

• SONORIZAÇÃO E VÍDEO: 0,00% 

• INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO: 0,00% 

• ÁREAS MOLHADAS: 0,00% 

• PAISAGISMO: 0,00% 

• SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 0,00% 

• LIMPEZA GERAL: 0,00% 

Seguem anexos a este relatório o Cronograma Físico-financeiro Contratual (ANEXO 2) e Planilha 

de Serviços do Contrato, onde consta os percentuais detalhados dos serviços medidos (ANEXO 

3). 

4. Aditivos contratuais: 

Os serviços descritos adiante foram aditivados ao contrato, e justificam-se pela ocorrência de fatos 

supervenientes não previstos, conforme relatados a seguir: 

4.1 Demolições de estruturas encontradas enterradas no terreno:  

Durante a execução do desmatamento e limpeza mecanizada do terreno, foram 

encontradas estruturas enterradas de concreto e alvenaria de pedra na área de 

projeção do prédio, o que impedia a execução da fundação em sua totalidade.  Em 
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16/10/18 foi verificado pela Fiscalização em vistoria in loco a existência de uma 

contenção em concreto e alvenaria de pedra com altura aproximada de 120cm e 

largura de 50cm, sob a área onde seriam implantadas 09 sapatas, 10 vigas baldrames 

e o estacionamento da área externa. Tal estrutura não havia sido prevista em projeto 

e tampouco poderia ser notada em visita técnica (em função da área estar coberta 

por vegetação), tratando-se, portanto, de alteração de projeto. O serviço foi 

executado em sua totalidade pela empresa contratada. 

4.2 Execução de base com solo estabilizado granulometricamente: 

Refere-se à execução de aterro controlado de uma camada de 40cm de solo na área 

de projeção da promotoria, além da substituição do aterro por material de 

empréstimo. Conforme consta em sondagem, o solo existente possuía uma camada 

de 1,50m de altura com vestígios de matéria orgânica e fragmentos de demolição 

pouco compacta. Foi verificado in loco pela fiscalização que se tratava de um aterro 

executado com material muito ruim, com presença de muito entulho e matéria 

orgânica. De acordo com a NBR 5681 – Controle Tecnológico da Execução de 

Aterros em Obras de Edificações, é vedada a utilização de solos com matéria 

orgânica na execução de aterros. Porém, o projeto de terraplenagem do 

empreendimento não considerava nenhuma substituição de solo, apenas a execução 

de corte e aterro compensado. Questionado pela fiscalização sobre como proceder 

nesta situação, o projetista da obra sugeriu que fosse executado um aterro 

controlado com espessura de 40cm na área de projeção. O material proveniente do 

corte do terreno foi encaminhado para bota-fora, e o aterro foi executado com 

material de jazida (empréstimo) de boa qualidade, em sua totalidade na área de 

projeção da Promotoria, restando apenas a execução de aterro nas áreas laterais e 

fundo da edificação, onde serão instalados passeios. 

4.3 Execução de reaterro dos blocos e vigas baldrames com material de empréstimo: 

De maneira análoga, esta alteração refere-se à substituição do solo para reaterro das 

fundações, antes considerado com o material local, por material de boa qualidade 

(empréstimo). O serviço foi executado em sua totalidade pela empresa executora. 

4.4 Execução de contenção (complemento de muro perimetral): 

Se refere à contenção executada em sua totalidade, devido ao desnível gerado com 

o nível do solo, após a execução do aterro. Constava em projeto arquitetônico 
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execução de muro de fechamento do terreno com altura igual a 3,00 metros a partir 

do nível do solo. Porém, após a execução da terraplenagem, houve uma diferença 

de nível entre o terreno da Promotoria e o terreno vizinho, variando entre 50 e 80cm, 

sendo necessário, portanto, executar um complemento do muro perimetral com 

alvenaria estrutural, para que o mesmo funcionasse como contenção para o terreno. 

5. Descrição e situação dos serviços executados:  

5.1 Fundações: Foram executadas fundações diretas dos tipos sapatas isoladas e vigas 

baldrames em sua totalidade, com concreto FCK= 30Mpa, conforme estabelecido 

em projeto estrutural. As fundações foram executadas de acordo com a NBR 6122 

– Projeto e Execução de Fundações, respeitando o lastro de concreto magro de 

regularização com espessura de 3cm e o cobrimento nominal das barras 

estabelecido em projeto. O controle tecnológico foi realizado de acordo com a NBR 

12.655, sendo utilizado o conceito de amostragem parcial.  

5.2 Estruturas: Foi executada estrutura composta por pilares e vigas em concreto 

armado moldado in loco, FCK=30Mpa, e laje pré-fabricadas com EPS conforme 

dimensões descritas no projeto executivo. Os procedimentos de concretagem, cura, 

escoramento e desforma foram adotados de acordo com recomendações de normas 

técnicas brasileiras. A estrutura do prédio principal composta por pilares, vigas e 

laje está 100% concluída, bem como pilares e vigas da guarita, casa de lixo e 

reservatório. Resta a concluir o piso do prédio principal, e laje e piso de guarita e 

casa de lixo. 

5.3 Fechamentos e Alvenarias: Foi executado em sua totalidade alvenaria de 

embasamento composta por 02 fiadas de blocos em concreto nas dimensões 

14x19x39cm, impermeabilizadas nas laterais com duas demãos de tinta asfáltica. 

As paredes de fechamento foram executadas parcialmente em alvenaria de bloco 

cerâmico nas dimensões 11,5x19x24cm. As platibandas foram executadas com 

bloco cerâmico nas dimensões 11,5x19x24cm, estruturadas com cintas e pilaretes 

em concreto armado.  

5.4 Revestimento de paredes: Executados parcialmente chapisco de cimento e areia no 

traço 1:3 e reboco de cimento, cal e areia no traço 1:2:6.  
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5.5 Aterros: Aterro do piso do prédio principal executado com material silte cor cinza, 

isento de matéria orgânica, com capacidade de suporte adequada e expansão menor 

que 4%, conforme preconiza o item 5 da norma DNIT 108/09.  

5.6 Infraestrutura externa: Executada parcialmente alvenaria das caixas de inspeção 

destinadas às instalações de Águas Pluviais. 

5.7 Reservatório inferior: Executada a base e paredes de fechamento do reservatório 

inferior, bem como a estrutura para casa de bombas. Foram instalados 02 

reservatórios com capacidade de 5.000 litros cada. 

5.8 Canteiro de Obras: Foram executados pela empresa anterior estrutura de refeitório 

em chapa de madeira compensada e tapume de fechamento do terreno em telha 

metálica, que poderão ser utilizados pela empresa vencedora do Certame. 

5.9 Muro perimetral: Executado parcialmente muro em bloco de concreto 

19x19x39cm, altura de 3,00 metros, estruturado com 02 cintas em bloco calha de 

19cm armado e preenchido com concreto, e pilaretes armados e preenchidos com 

concreto a cada 2,00 metros. Fundação composta por estaca broca na profundidade 

de 1,50 metros. Abaixo do muro existe uma contenção executada em bloco de 

concreto estrutural de 19cm, FCK=4,50 Mpa, armado e preenchido com graute, 

possuindo altura variável.  

5.10 Aterramento: As descidas dos SPDA foram executadas pelos pilares estruturais e 

vigas baldrames do edifício, instalando um condutor adicional - vergalhões 

galvanizados de 3/8” (REBAR)- paralelamente às barras estruturais amarrados com 

arame nos cruzamentos com os estribos.  
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6. Anexos 

ANEXO 1. Relatório Fotográfico da Obra 

ANEXO 2. Cronograma Físico-financeiro Contratual 

ANEXO 3. Planilha de Serviços do Contrato 

ANEXO 4. Boletins de Medição 

 

 

Salvador, 11 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Ana Paula Araujo Lino Mota 
Engenheira Civil 

CREA: 79.453 BA 
Fiscal do Contrato 

 

 

 

Danilo Marcio da Cruz Santos Pereira 
Engenheiro Civil 

CREA: 41.596 BA 
Coordenação de Obras 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

ANEXO 01 : RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA 
 

Obra de Construção da Promotoria de Justiça Regional de Jacobina 
Contrato Nº 103/2018-SGA 

Endereço: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina 

 

 

16/07/2020 Visão geral da obra 

 

16/07/2020 Vista interna do prédio principal 

 



 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

ANEXO 01 : RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA 
 

Obra de Construção da Promotoria de Justiça Regional de Jacobina 
Contrato Nº 103/2018-SGA 

Endereço: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina 

 

 

16/07/2020 Vista interna do prédio principal 

 

16/07/2020 Vista interna do prédio principal 

 



 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

ANEXO 01 : RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA 
 

Obra de Construção da Promotoria de Justiça Regional de Jacobina 
Contrato Nº 103/2018-SGA 

Endereço: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina 

 

 

16/07/2020 Vista interna do prédio principal 

 

16/07/2020 Vista interna do prédio principal 

 



 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

ANEXO 01 : RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA 
 

Obra de Construção da Promotoria de Justiça Regional de Jacobina 
Contrato Nº 103/2018-SGA 

Endereço: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina 

 

 

16/07/2020 Área externa 

 

16/07/2020 Área externa 

 



 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

ANEXO 01 : RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA 
 

Obra de Construção da Promotoria de Justiça Regional de Jacobina 
Contrato Nº 103/2018-SGA 

Endereço: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina 

 

 

16/07/2020 Área externa 

 

16/07/2020 Tapume em telha metálica 

 



 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

ANEXO 01 : RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA 
 

Obra de Construção da Promotoria de Justiça Regional de Jacobina 
Contrato Nº 103/2018-SGA 

Endereço: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina 

 

 

04/06/2019 Fachada frontal do prédio principal 

 

04/06/2019 Fachada sul do prédio principal 

 



 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

ANEXO 01 : RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA 
 

Obra de Construção da Promotoria de Justiça Regional de Jacobina 
Contrato Nº 103/2018-SGA 

Endereço: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina 

 

 

04/06/2019 Fachada sul do prédio principal 

 

04/06/2019 Fachada do fundo do prédio principal 

 



 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

ANEXO 01 : RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA 
 

Obra de Construção da Promotoria de Justiça Regional de Jacobina 
Contrato Nº 103/2018-SGA 

Endereço: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina 

 

 
04/06/2019 Caixas de passagem de esgoto executadas 

 

04/06/2019 Fachada norte do prédio principal 

 



 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

ANEXO 01 : RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA 
 

Obra de Construção da Promotoria de Justiça Regional de Jacobina 
Contrato Nº 103/2018-SGA 

Endereço: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina 

 

 

04/06/2019 Fachada leste do prédio principal 

 

04/06/2019 Fachada da casa de lixo 

 



 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

ANEXO 01 : RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA 
 

Obra de Construção da Promotoria de Justiça Regional de Jacobina 
Contrato Nº 103/2018-SGA 

Endereço: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina 

 

 

04/06/2019 Fachada do reservatório inferior 

 

04/06/2019 Execução de pontaletes da cobertura 

 



 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

ANEXO 01 : RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA 
 

Obra de Construção da Promotoria de Justiça Regional de Jacobina 
Contrato Nº 103/2018-SGA 

Endereço: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina 

 

 

04/06/2019 Vista da cobertura e barrilete 

 

04/06/2019 Vista da cobertura e barrilete 

 



 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

ANEXO 01 : RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA 
 

Obra de Construção da Promotoria de Justiça Regional de Jacobina 
Contrato Nº 103/2018-SGA 

Endereço: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina 

 

 

04/06/2019 Vista da cobertura e barrilete 

 

20/05/2019 Platibandas da cobertura 



 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

ANEXO 01 : RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA 
 

Obra de Construção da Promotoria de Justiça Regional de Jacobina 
Contrato Nº 103/2018-SGA 

Endereço: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina 

 

 

04/06/2019 Platibandas da cobertura 

 

05/06/2019 Visão geral do terreno 

 



 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

ANEXO 01 : RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA 
 

Obra de Construção da Promotoria de Justiça Regional de Jacobina 
Contrato Nº 103/2018-SGA 

Endereço: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina 

 

 

05/06/2019 Vista frontal da guarita 

 

04/06/2019 Vista lateral da guarita 

 

 



ANEXO 2 : Cronograma Físico-Financeiro

Obra: Construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Jacobina.

Empresa:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 213.649,95 20% 10% 12% 11% 11% 11% 11% 14%

100%  R$          42.729,99  R$          21.365,00  R$          25.637,99  R$              23.501,49  R$            23.501,49  R$            23.501,49  R$            23.501,49  R$            29.910,99 

2 ANDAIMES 4.314,96 20% 40% 40%

100%  R$                        -    R$                        -    R$               862,99  R$                1.725,98  R$              1.725,98  R$                           -    R$                           -    R$                           -   

3 PREPARAÇÃO DO TERRENO 12.932,13 100%

100%  R$          12.932,13  R$                        -    R$                        -    R$                            -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   

4 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES RASAS 96.121,76 40% 60%

100%  R$          38.448,70  R$          57.673,05  R$                        -    R$                            -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   

5 SUPERESTRUTURA: CONCRETO 

ARMADO

275.810,13 10% 40% 50%

100%  R$          27.581,01  R$       110.324,05  R$       137.905,06  R$                            -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   

6 VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 140.834,81 30% 50% 20%

100%  R$                        -    R$          42.250,44  R$          70.417,40  R$                            -    R$                           -    R$            28.166,96  R$                           -    R$                           -   

7 ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA 130.946,38 40% 30% 30%

100%  R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$              52.378,55  R$            39.283,92  R$            39.283,92  R$                           -    R$                           -   

8 COBERTURA 55.209,54 50% 50%

100%  R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                            -    R$            27.604,77  R$            27.604,77  R$                           -    R$                           -   

9 IMPERMEABILIZAÇÃO 68.520,52 100%

100%  R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$              68.520,52  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   

10 REVESTIMENTOS 184.440,79 20% 40% 40%

100%  R$                        -    R$                        -    R$          36.888,16  R$              73.776,32  R$            73.776,32  R$                           -    R$                           -    R$                           -   

11 PAVIMENTAÇÃO E ARREMATES 142.979,64 20% 20% 20% 40%

100%  R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$              28.595,93  R$            28.595,93  R$            28.595,93  R$                           -    R$            57.191,86 

12 FORROS 50.772,81 70% 30%

100%  R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                            -    R$                           -    R$                           -    R$            35.540,97  R$            15.231,84 

13 PINTURAS 54.174,58 50% 50%

100%  R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                            -    R$                           -    R$            27.087,29  R$            27.087,29  R$                           -   

14 SERRALHERIA 55.684,66 30% 70%

100%  R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                            -    R$                           -    R$                           -    R$            16.705,40  R$            38.979,26 

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 226.713,52 10% 20% 20% 25% 25%

100%  R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$              22.671,35  R$            45.342,70  R$            45.342,70  R$            56.678,38  R$            56.678,38 

16 CABEAMENTO ESTRUTURADO 60.184,57 20% 20% 30% 30%

100%  R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                            -    R$            12.036,91  R$            12.036,91  R$            18.055,37  R$            18.055,37 

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

33.290,47 20% 30% 15% 15% 20%

100%  R$                        -    R$            6.658,09  R$            9.987,14  R$                            -    R$                           -    R$              4.993,57  R$              4.993,57  R$              6.658,09 

18 CLIMATIZAÇÃO 115.373,48 30% 70%

100%  R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                            -    R$                           -    R$                           -    R$            34.612,04  R$            80.761,43 

19 CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV 7.970,82 50% 50%

100%  R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                            -    R$              3.985,41  R$              3.985,41  R$                           -    R$                           -   

20 SONORIZAÇÃO E VÍDEO 15.780,93 50% 50%

100%  R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                            -    R$                           -    R$                           -    R$              7.890,46  R$              7.890,46 

21 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 80.365,58 10% 20% 20% 25% 25%

100%  R$                        -    R$            8.036,56  R$          16.073,12  R$              16.073,12  R$            20.091,40  R$            20.091,40  R$                           -    R$                           -   

22 INSTALAÇÕES DE COMBATE A 

INCÊNDIO E PÂNICO

58.348,41 20% 20% 30% 30%

100%  R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                            -    R$            11.669,68  R$            11.669,68  R$            17.504,52  R$            17.504,52 

23 ÁREAS MOLHADAS 28.060,77 50% 50%

100%  R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                            -    R$                           -    R$                           -    R$            14.030,38  R$            14.030,38 

24 PAISAGISMO 24.812,03 50% 50%

100%  R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                            -    R$                           -    R$                           -    R$            12.406,01  R$            12.406,01 

25 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.301,30 50% 50%

100%  R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                            -    R$                           -    R$                           -    R$              3.150,65  R$              3.150,65 

26 LIMPEZA GERAL 1.960,50 100%

100%  R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                            -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$              1.960,50 

Porcentagem 6% 11% 14% 13% 13% 13% 13% 17%

Custo  R$       121.691,84  R$       246.307,19  R$       297.771,87  R$            287.243,27  R$          287.614,52  R$          272.360,04  R$          272.156,55  R$          360.409,77 

Porcentagem 

Acumulada

6% 17% 31% 44% 58% 71% 83% 100%

Custo Acumulado  R$       121.691,84  R$       367.999,03  R$       665.770,90  R$            953.014,17  R$      1.240.628,69  R$      1.512.988,73  R$      1.785.145,28  R$      2.145.555,05 

Total Geral R$ 2.145.555,05
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Valor do contrato 

com aditivos:
R$ 2.193.241,66

CONTRATO Nº: 103 - 2018 SGA R$ 618.547,96

OBRA: Construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Jacobina

% R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES                       213.649,95 39,61%                          84.626,67 

1.1 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE CANTEIRO                          34.195,76 90,76%                          31.036,88 

1.1.1 MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00                            3.158,88                            3.158,88 100,00%                            3.158,88 

1.1.2 DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00                            3.158,88                            3.158,88 0,00%                                         -   

1.1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,00                                259,33                                518,65 100,00%                                518,65 

1.1.4
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM 

PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
m² 60,90                                  51,32                            3.125,16 100,00%                            3.125,16 

1.1.5
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM 

CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 
UN 1,00                            1.004,71                            1.004,71 100,00%                            1.004,71 

1.1.6
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 

PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1,00                                103,36                                103,36 100,00%                                103,36 

1.1.7
Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 

litros)
un 1,00                                636,43                                636,43 100,00%                                636,43 

1.1.8
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A 

EM POSTE MADEIRA
UN 1,00                            1.322,94                            1.322,94 100,00%                            1.322,94 

1.1.9
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
m² 6,00                                566,58                            3.399,46 100,00%                            3.399,46 

1.1.10
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m² 12,00                                443,25                            5.319,01 100,00%                            5.319,01 

1.1.11
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
m² 8,00                                549,24                            4.393,96 100,00%                            4.393,96 

1.1.12
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
m² 10,00                                339,53                            3.395,34 100,00%                            3.395,34 

1.1.13
Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive 

execução de gabarito de madeira
m² 858,20                                    5,43                            4.659,00 100,00%                            4.659,00 

1.2 TAXAS E EMOLUMENTOS                                         -                              4.180,71 80,30%                            3.357,19 

1.2.1
EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (MUNICÍPIO DE 

JACOBINA/BA)
UN 1,00                            3.107,31                            3.107,31 100,00%                            3.107,31 

1.2.2 TAXA DE VISTORIA (MUNICÍPIO DE JACOBINA/BA) UN 1,00                                  45,26                                  45,26 100,00%                                  45,26 

1.2.3 EMISSÃO DE "HABITE-SE" DA OBRA (MUNICÍPIO DE JACOBINA/BA) UN 1,00                                823,52                                823,52 0,00%                                         -   

1.2.4 DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA UN 1,00                                204,62                                204,62 100,00%                                204,62 

1.3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                         -                         173.155,13 28,13%                          48.708,54 

1.3.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 4,00                          14.127,43                          56.509,72 28,13%                          15.896,18 

1.3.2
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 8,00                            4.968,25                          39.745,99 28,13%                          11.180,55 

1.3.3 ENCARREGADO DE ELÉTRICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 4,00                            4.941,15                          19.764,61 28,13%                            5.559,78 

1.3.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 8,00                            3.111,58                          24.892,61 28,13%                            7.002,29 

1.3.5 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,00                            3.212,72                          25.701,75 28,13%                            7.229,90 

1.3.6
MANUTENÇÃO MENSAL DO CANTEIRO (DESPESAS GERAIS DE 

CONSUMO)
mês 8,00                                817,56                            6.540,46 28,13%                            1.839,83 

1.4 SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR                                         -                              1.524,06 100,00%                            1.524,06 

1.4.1
ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE 

TRABALHO - PCMAT, CONFORME NR-18
UN 1,00                                762,03                                762,03 100,00%                                762,03 

1.4.2
ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE 

OCUPACIONAL - PCMSO, CONFORME NR-7
UN 1,00                                762,03                                762,03 100,00%                                762,03 

1.5 DOCUMENTAÇÃO "AS BUILT"                                         -                                 594,29 0,00%                                         -   

1.5.1 "AS BUILT" DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 UN 1,00                                594,29                                594,29 0,00%                                         -   

2 ANDAIMES                                         -                              4.314,96 50,00%                            2.157,48 

2.1
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, 

INCLUSIVE MONTAGEM
m² 600,00                                    7,19                            4.314,96 50,00%                            2.157,48 

3 PREPARAÇÃO DO TERRENO                                         -                            12.932,13 100,00%                          12.932,13 

3.1
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 

REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
m² 1.975,00                                    0,11                                215,67 100,00%                                215,67 

3.2 CORTE E ATERRO COMPENSADO m³ 181,71                                    4,63                                840,48 100,00%                                840,48 

3.3
BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR 

MODIFICADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE SOLO
m³ 165,09                                  45,62                            7.531,77 100,00%                            7.531,77 

3.4
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
m³ 395,00                                    1,48                                585,39 100,00%                                585,39 

3.5
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA
M3XKM 3.950,00                                    0,95                            3.758,82 100,00%                            3.758,82 

4 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES RASAS                                         -                            96.121,76 95,30%                          91.600,69 

4.1 PREPARAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES                                         -                            22.802,03 80,17%                          18.280,97 

4.1.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
m³ 386,45                                    8,92                            3.448,37 100,00%                            3.448,37 

4.1.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m² 227,54                                    4,70                            1.068,44 100,00%                            1.068,44 

4.1.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 

M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
m² 48,92                                    2,31                                112,95 100,00%                                112,95 

4.1.4
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016
m² 276,46                                  20,36                            5.628,17 100,00%                            5.628,17 

4.1.5
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
m³ 298,40                                  22,67                            6.763,77 100,00%                            6.763,77 

4.1.6
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.
m² 824,50                                    5,48                            4.521,06 0,00%                                         -   

4.1.7
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
m³ 114,50                                    1,48                                169,69 100,00%                                169,69 

4.1.8
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA
M3XKM 1.145,00                                    0,95                            1.089,58 100,00%                            1.089,58 

PERCENTUAL/ VALOR EXECUTADO PREÇO TOTAL COM 

BDI (R$) 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI (R$) 

Valor medido 

acumulado:

ANEXO 3 - Planilha de Serviços do Contrato
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Valor do contrato 

com aditivos:
R$ 2.193.241,66

CONTRATO Nº: 103 - 2018 SGA R$ 618.547,96

OBRA: Construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Jacobina

% R$

PERCENTUAL/ VALOR EXECUTADO PREÇO TOTAL COM 

BDI (R$) 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI (R$) 

Valor medido 

acumulado:

ANEXO 3 - Planilha de Serviços do Contrato

4.2 FÔRMAS                                         -                            21.750,00 100,00%                          21.750,00 

4.2.1
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 

REAPROVEITAMENTO 5X
m² 539,25                                  40,33                          21.750,00 100,00%                          21.750,00 

4.3 ARMADURAS                                         -                            20.423,17 100,00%                          20.423,17 

4.3.1
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 356,00                                  10,94                            3.895,85 100,00%                            3.895,85 

4.3.2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 14,00                                    9,10                                127,44 100,00%                                127,44 

4.3.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 48,00                                    8,28                                397,61 100,00%                                397,61 

4.3.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 972,00                                    6,68                            6.489,85 100,00%                            6.489,85 

4.3.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1.617,00                                    5,78                            9.345,94 100,00%                            9.345,94 

4.3.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 32,00                                    5,20                                166,48 100,00%                                166,48 

4.4 CONCRETAGEM                                         -                            25.096,31 100,00%                          25.096,31 

4.4.1
CONCRETO USINADO FCK=30MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL EM FUNDAÇÕES (ADAPTADA 
m³ 66,24                                378,87                          25.096,31 100,00%                          25.096,31 

4.5 EMBASAMENTO                                         -                              6.050,24 100,00%                            6.050,24 

4.5.1
ALVENARIA EMBASAMENTO E=15 CM BLOCO CONCRETO (ADAPTADA 

SINAPI 83518)
m³ 22,07                                274,14                            6.050,24 100,00%                            6.050,24 

5 SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO                                         -                         275.810,13 92,72%                       255.741,57 

5.1 FÔRMAS                                         -                            41.137,37 100,00%                          41.137,37 

5.1.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

m² 228,12                                  46,51                          10.610,18 100,00%                          10.610,18 

5.1.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 

6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 446,70                                  66,68                          29.786,94 100,00%                          29.786,94 

5.1.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 

ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 32,85                                  22,53                                740,25 100,00%                                740,25 

5.2 ARMADURAS DE PILARES E VIGAS                                         -                            45.280,58 100,00%                          45.280,58 

5.2.1

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 680,00                                  10,97                            7.457,42 100,00%                            7.457,42 

5.2.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 718,00                                    9,11                            6.541,27 100,00%                            6.541,27 

5.2.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 420,00                                    8,24                            3.459,46 100,00%                            3.459,46 

5.2.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2.403,00                                    6,58                          15.800,69 100,00%                          15.800,69 

5.2.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.596,00                                    5,65                            9.012,93 100,00%                            9.012,93 

5.2.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 507,00                                    5,02                            2.542,81 100,00%                            2.542,81 

5.2.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 105,00                                    4,44                                466,01 100,00%                                466,01 

5.3 ARMADURAS DE LAJES                                         -                            22.014,63 98,40%                          21.661,84 

5.3.1

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.713,00                                    9,02                          15.445,78 98,00%                          15.136,86 

5.3.2

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 271,00                                    7,61                            2.063,07 100,00%                            2.063,07 

5.3.3

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 308,00                                    7,12                            2.193,39 98,00%                            2.149,52 
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5.3.4

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 405,00                                    5,71                            2.312,39 100,00%                            2.312,39 

5.4 TELA SOLDADA                                         -                              5.521,76 0,00%                                         -   

5.4.1
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-61, ACO CA-

60, 3,4MM, MALHA 15X15CM (ADAPTADA SINAPI 85662)
m² 839,76                                    6,58                            5.521,76 0,00%                                         -   

5.5 CONCRETAGEM                                         -                            61.019,69 77,93%                          47.554,54 

5.5.1

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 11,81                                364,90                            4.309,46 100,00%                            4.309,46 

5.5.2

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 155,97                                363,60                          56.710,22 76,26%                          43.245,08 

5.6 LAJES PRÉ-FABRICADAS                                         -                            67.380,63 99,03%                          66.724,58 

5.6.1
LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA, E=12CM, ENCHIMENTO EM BLOCOS 

EPS, C/ESCORAMENTO, EXCETO CAPA DE CONCRETO
m² 12,80                                  51,25                                656,05 0,00%                                         -   

5.6.2
LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA, E=21CM, ENCHIMENTO EM BLOCOS 

EPS, C/ESCORAMENTO, EXCETO CAPA DE CONCRETO
m² 686,90                                  85,70                          58.866,37 100,00%                          58.866,37 

5.6.3
LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA, E=30CM, ENCHIMENTO EM BLOCOS 

EPS, C/ESCORAMENTO, EXCETO CAPA DE CONCRETO
m² 71,90                                109,29                            7.858,21 100,00%                            7.858,21 

5.7 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DO MURO                                         -                            29.087,81 99,75%                          29.014,99 

5.7.1
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.
M 156,00                                  43,68                            6.814,08 100,00%                            6.814,08 

5.7.2
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA (EXCETO FERRAGEM)
m 412,00                                  17,67                            7.282,02 99,00%                            7.209,20 

5.7.3

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 397,20                                    9,80                            3.894,39 100,00%                            3.894,39 

5.7.4

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 164,30                                    7,57                            1.243,09 100,00%                            1.243,09 

5.7.5

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.221,80                                    6,08                            7.433,43 100,00%                            7.433,43 

5.7.6
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
m³ 6,60                                267,74                            1.767,05 100,00%                            1.767,05 

5.7.7 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 6,60                                  99,05                                653,74 100,00%                                653,74 

5.8 RESERVATÓRIO INFERIOR                                         -                              4.367,67 100,00%                            4.367,67 

5.8.1

COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC&gt;=95% DO PN 

(AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR 

VIBRATORIO 80 HP)

m³ 18,00                                    4,70                                  84,66 100,00%                                  84,66 

5.8.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016
m² 18,00                                  20,36                                366,44 100,00%                                366,44 

5.8.3
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ 

REAPROVEITAMENTO 3X.
m² 5,60                                  53,19                                297,85 100,00%                                297,85 

5.8.4

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 288,00                                    7,57                            2.179,01 100,00%                            2.179,01 

5.8.5
CONCRETO USINADO FCK=30MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL EM FUNDAÇÕES
m³ 3,80                                378,87                            1.439,70 100,00%                            1.439,70 

6 VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS                                         -                         140.834,81 72,67%                       102.345,52 

6.1 ALVENARIAS                                         -                         113.432,76 90,23%                       102.345,52 

6.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 75,88                                  61,80                            4.689,34 96,63%                            4.531,13 

6.1.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

m² 629,80                                  52,28                          32.928,09 93,19%                          30.684,60 

6.1.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 76,16                                  70,38                            5.360,10 96,44%                            5.169,37 

6.1.4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

m² 270,33                                  57,52                          15.548,62 96,70%                          15.035,00 
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6.1.5

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 598,14                                  59,45                          35.560,38 99,00%                          35.204,78 

6.1.6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 8,40                                  62,98                                529,01 100,00%                                529,01 

6.1.7
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
M 301,70                                    4,90                            1.477,85 0,00%                                         -   

6.1.8
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 34,20                                  26,29                                898,98 57,02%                                512,58 

6.1.9
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 64,60                                  33,04                            2.134,44 72,45%                            1.546,31 

6.1.10
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 28,20                                  20,16                                568,38 74,47%                                423,26 

6.1.11
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 4,00                                  32,47                                129,89 100,00%                                129,89 

6.1.12
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 34,20                                  25,79                                882,18 57,02%                                502,99 

6.1.13
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 64,60                                  31,14                            2.011,49 72,45%                            1.457,24 

6.1.14 Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm m² 6,16                                  99,66                                613,91 0,00%                                         -   

6.1.15
ADAP_ORSE_(11396) - Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 

40 x 9cm, com tela fio 12 bwg, malha 1/2"
m² 7,68                                151,71                            1.165,13 0,00%                                         -   

6.1.16
Tela de aço galvanizado fio 14bwg, sem revestimento, malha 5X5cm 

(Adaptada) (Reforço alvenaria)
m² 70,00                                  28,10                            1.967,24 0,00%                                         -   

6.1.17
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
M 195,30                                  35,68                            6.967,76 95,00%                            6.619,37 

6.2 DIVISÓRIAS                                         -                            25.716,32 0,00%                                         -   

6.2.1
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 

USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 
m² 178,58                                  58,51                          10.448,32 0,00%                                         -   

6.2.2
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 

USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 
m² 201,30                                  51,40                          10.347,22 0,00%                                         -   

6.2.3
Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive 

montagem com ferragens
m² 14,33                                300,52                            4.306,43 0,00%                                         -   

6.2.4
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO 
m² 2,14                                287,08                                614,35 0,00%                                         -   

6.3 BANCADA DA RECEPÇÃO                                         -                              1.685,72 0,00%                                         -   

6.3.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES 
m² 4,52                                  61,80                                279,33 0,00%                                         -   

6.3.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
m² 10,00                                    2,94                                  29,41 0,00%                                         -   

6.3.3
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 
m² 10,00                                  27,91                                279,08 0,00%                                         -   

6.3.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 10 X 10 CM_COR_CINZA (PLACAS DE 30 X 30 CM), 
m² 5,13                                  67,74                                347,52 0,00%                                         -   

6.3.5
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 4,87                                    1,98                                    9,65 0,00%                                         -   

6.3.6
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 4,87                                  10,40                                  50,64 0,00%                                         -   

6.3.7
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 4,87                                    9,48                                  46,15 0,00%                                         -   

6.3.8
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 4,87                                  25,79                                125,62 0,00%                                         -   

6.3.9 Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm m² 2,48                                209,00                                518,32 0,00%                                         -   

7 ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA                                         -                         130.946,38 0,00%                                         -   

7.1 PORTAS                                         -                            76.284,31 0,00%                                         -   

7.1.1
PM1 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 1 FOLHA DE ABRIR, 

0,90X2,10M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, 
un 28,00                                903,02                          25.284,60 0,00%                                         -   

7.1.2
PM2 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 1 FOLHA DE ABRIR, 

0,80X2,10M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, 
UN 4,00                                854,12                            3.416,49 0,00%                                         -   

7.1.3
PM3 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 1 FOLHA DE ABRIR, 

0,90X2,10M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, 
UN 4,00                            1.174,57                            4.698,28 0,00%                                         -   

7.1.4
PM4 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 2 FOLHAS DE ABRIR, 

1,60X2,10M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, 
UN 2,00                            1.823,35                            3.646,70 0,00%                                         -   

7.1.5
PM5 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 1 FOLHA DE ABRIR, 

0,60X2,10M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, 
UN 1,00                                741,86                                741,86 0,00%                                         -   

7.1.6
PA1 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE ABRIR, 

2,00X2,70M, COM VENEZIANA, COMPLETA, INCLUSIVE BARRA ANTI-
UN 2,00                            3.213,90                            6.427,79 0,00%                                         -   

7.1.7
PA2 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 1 FOLHA DE ABRIR, 

0,80X2,10M, COM VENEZIANA, INCLUSIVE FERRAGENS
UN 2,00                                647,29                            1.294,58 0,00%                                         -   

7.1.8
PA3 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 1 FOLHA DE ABRIR, 

0,80X2,10M, COM VISOR, INCLUSIVE FERRAGENS
UN 1,00                                700,74                                700,74 0,00%                                         -   

7.1.9
PA4 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE ABRIR, 

1,2X2,10M, COM VENEZIANA, INCLUSIVE FERRAGENS
UN 1,00                                916,35                                916,35 0,00%                                         -   

7.1.10
PB - PORTA PARA BOX, 1 FOLHA DE ABRIR, 0,70X1,80M, REVESTIDA 

COM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, INCLUSIVE TARJETA 
un 5,00                                412,09                            2.060,45 0,00%                                         -   

7.1.11
PV1 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR ESP.: 10MM, 2 

FOLHAS DE ABRIR, 2,00X2,10M, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS 
un 2,00                                222,77                                445,54 0,00%                                         -   

7.1.12
PV2 - PAINEL 4,90X3,95M EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E 

PORTA EM VIDRO TEMPERADO LISO ESP.: 10MM FIXO, COM PORTA 
UN 1,00                            6.862,59                            6.862,59 0,00%                                         -   

7.1.13
PV3- PAINEL EM ALUMÍNIO COM VIDRO COMUM 4,25X2,85M, 

COMPLETO, INCLUSIVE FERRAGENS
un 2,00                            4.965,65                            9.931,30 0,00%                                         -   

7.1.14
PV4- PAINEL EM ALUMÍNIO COM VIDRO COMUM 4,75X2,85M, 

COMPLETO, INCLUSIVE FERRAGENS
un 1,00                            5.549,84                            5.549,84 0,00%                                         -   

7.1.15 Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) un 36,00                                119,64                            4.307,19 0,00%                                         -   

7.2 JANELAS                                         -                            50.455,52 0,00%                                         -   
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7.2.1
JV1 - JANELA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 1 

FOLHA FIXA, 0,80X0,60M
un 2,00                                146,07                                292,14 0,00%                                         -   

7.2.2
JA1 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE 

CORRER, COM VIDRO COMUM ESP.: 6MM, 2,20X1,60M
UN 13,00                            1.483,07                          19.279,89 0,00%                                         -   

7.2.3
JA2 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE 

CORRER, COM VIDRO COMUM INCOLOR ESP.: 6MM, 1,80X1,60M
UN 1,00                            1.213,38                            1.213,38 0,00%                                         -   

7.2.4
JA3 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, TIPO BASCULANTE, 

COM VIDRO COMUM INCOLOR ESP.: 4MM, 0,70X1,10M
UN 19,00                                301,36                            5.725,86 0,00%                                         -   

7.2.5
JA4 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 4 FOLHAS DE 

CORRER, COM VIDRO COMUM INCOLOR ESP.: 6MM, 4,40X1,60M
UN 1,00                            2.966,14                            2.966,14 0,00%                                         -   

7.2.6
JA5 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS FIXAS E 4 

FOLHAS DE CORRER, COM VIDRO COMUM FUMÊ ESP.: 6MM, 
un 1,00                            3.030,13                            3.030,13 0,00%                                         -   

7.2.7
JA6 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 8 FOLHAS FIXAS E 8 

FOLHAS DE CORRER, COM VIDRO COMUM FUMÊ ESP.: 6MM, 
UN 1,00                          12.377,59                          12.377,59 0,00%                                         -   

7.2.8
JA7 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE 

CORRER, COM VIDRO COMUM ESP.: 6MM, 1,55X1,60M
un 1,00                            1.044,86                            1.044,86 0,00%                                         -   

7.2.9
JA8 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE 

CORRER, COM VIDRO COMUM INCOLOR ESP.: 6MM, 1,30X1,60M
UN 1,00                                876,33                                876,33 0,00%                                         -   

7.2.10
JA9 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE 

CORRER, COM VIDRO COMUM ESP. 6MM FUMÊ, 1,63X1,20M
UN 1,00                                897,96                                897,96 0,00%                                         -   

7.2.11
JA10 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, FIXO, COM VIDRO 

COMUM ESP. 6MM FUMÊ, 2,74X1,20M
UN 1,00                            1.446,62                            1.446,62 0,00%                                         -   

7.2.12
JA11 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE 

CORRER, COM VIDRO COMUM ESP. 6MM FUMÊ, 1,12X1,20M
UN 1,00                                617,02                                617,02 0,00%                                         -   

7.2.13
JA12 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE 

CORRER, COM VIDRO COMUM ESP. 6MM FUMÊ, 0,90X1,20M
UN 1,00                                495,82                                495,82 0,00%                                         -   

7.2.14
JA13 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, TIPO BASCULANTE, 

COM VIDRO COMUM ESP. 4MM INCOLOR, 0,70X0,70M
UN 1,00                                191,78                                191,78 0,00%                                         -   

7.3 VISORES                                         -                              4.206,55 0,00%                                         -   

7.3.1
V1 - VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO COMUM LISO ESP.: 4MM, 

1,80X1,10M
UN 7,00                                406,68                            2.846,79 0,00%                                         -   

7.3.2
V2 - VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO COMUM LISO ESP.: 4MM, 

1,40X1,10M
UN 3,00                                316,32                                948,96 0,00%                                         -   

7.3.3
V3 - VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO COMUM LISO ESP.: 4MM, 

2,50X0,80M
UN 1,00                                410,79                                410,79 0,00%                                         -   

8 COBERTURA                                         -                            55.209,54 4,50%                            2.482,54 

8.1
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 
m² 508,10                                  16,29                            8.275,12 30,00%                            2.482,54 

8.2
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
m² 508,10                                  15,83                            8.045,26 0,00%                                         -   

8.3
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 

CUPINICIDA INCOLOR
m² 508,10                                    4,46                            2.266,94 0,00%                                         -   

8.4
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
m² 508,10                                  36,18                          18.385,19 0,00%                                         -   

8.5
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016
M 21,20                                  43,95                                931,64 0,00%                                         -   

8.6 Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm m 121,80                                  19,66                            2.395,05 0,00%                                         -   

8.7 Chapim de granito cinza andorinha, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm m 266,20                                  56,01                          14.910,34 0,00%                                         -   

9 IMPERMEABILIZAÇÃO                                         -                            68.520,52 6,64%                            4.546,85 

9.1
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM 

POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM
m² 497,50                                  71,20                          35.421,20 0,00%                                         -   

9.2
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, 

INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO.
m² 9,40                                126,95                            1.193,36 0,00%                                         -   

9.3
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
m² 539,25                                    8,43                            4.546,85 100,00%                            4.546,85 

9.4
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO 

BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL.
m² 49,90                                  10,95                                546,46 0,00%                                         -   

9.5
JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE 

ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, 
M 421,50                                  18,81                            7.926,64 0,00%                                         -   

9.6
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 

1:3, ESPESSURA MÉDIA 20MM (Adaptada SIURB 50140)
M² 345,70                                  23,57                            8.148,70 0,00%                                         -   

9.7
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA , TRAÇO 1:3, E=2CM (SINAPI 83748 JUN/2016)
M² 345,70                                  31,06                          10.737,30 0,00%                                         -   

10 REVESTIMENTOS                                         -                         184.440,79 9,42%                          17.377,51 

10.1 PAREDES INTERNAS                                         -                            43.637,94 15,81%                            6.898,84 

10.1.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
m² 1.045,60                                    2,94                            3.074,69 50,38%                            1.549,08 

10.1.2
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 
m² 1.045,60                                  27,91                          29.181,02 18,33%                            5.349,76 

10.1.3
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE 
m² 301,50                                  37,75                          11.382,23 0,00%                                         -   

10.2 PAREDES EXTERNAS                                         -                         140.802,85 7,44%                          10.478,67 

10.2.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

m² 1.216,50                                    4,85                            5.901,97 64,00%                            3.777,26 

10.2.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

m² 536,50                                    6,49                            3.481,67 64,00%                            2.228,27 

10.2.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 1.216,50                                  27,60                          33.580,51 8,00%                            2.686,44 

10.2.4
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
m² 536,50                                  41,63                          22.333,74 8,00%                            1.786,70 

10.2.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 5 X 5 CM VERMELHA, ALINHADAS A PRUMO, 
m² 31,80                                104,62                            3.326,96 0,00%                                         -   

10.2.6
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 5 X 5 CM VERMELHA, ALINHADAS A PRUMO, 
m² 72,50                                  93,87                            6.805,23 0,00%                                         -   

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
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10.2.7
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 10 X 10 CM_COR_CINZA (PLACAS DE 30 X 30 CM), 
m² 229,20                                  76,81                          17.604,07 0,00%                                         -   

10.2.8
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 10 X 10 CM_COR_CINZA (PLACAS DE 30 X 30 CM), 
m² 29,90                                  67,74                            2.025,52 0,00%                                         -   

10.2.9
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 10 X 10 CM_COR_BRANCO (PLACAS DE 30 X 30 CM), 
m² 275,50                                  72,53                          19.982,62 0,00%                                         -   

10.2.10
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 10 X 10 CM_COR_BRANCO (PLACAS DE 30 X 30 CM), 
M² 111,90                                  63,72                            7.130,07 0,00%                                         -   

10.2.11
Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), 

e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas,  inclusive 
m² 63,09                                295,30                          18.630,49 0,00%                                         -   

11 PAVIMENTAÇÃO E ARREMATES                                         -                         142.979,64 0,00%                                         -   

11.1 AMBIENTES INTERNOS                                         -                            80.880,52 0,00%                                         -   

11.1.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
m² 786,40                                  24,23                          19.058,09 0,00%                                         -   

11.1.2
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO 

JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
m² 704,60                                  84,47                          59.520,38 0,00%                                         -   

11.1.3
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 
m² 81,80                                  28,14                            2.302,05 0,00%                                         -   

11.2 ÁREA EXTERNA                                         -                            49.706,23 0,00%                                         -   

11.2.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
m² 377,05                                  52,03                          19.616,40 0,00%                                         -   

11.2.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
m² 511,10                                  44,43                          22.707,56 0,00%                                         -   

11.2.3
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
M 183,00                                  33,31                            6.096,43 0,00%                                         -   

11.2.4
Prisma de fechamento para estacionamentos, em pré-moldado de 

concreto, dimensões 1,00 x 0,20 x 0,17 m
m 28,80                                  44,65                            1.285,84 0,00%                                         -   

11.3 RODAPÉS, SOLEIRAS, FILETES E PEITORIS                                         -                            12.392,90 0,00%                                         -   

11.3.1 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 531,50                                  14,41                            7.657,11 0,00%                                         -   

11.3.2
Rodapé em granito, h = 10 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa 

industrializada ac-i
m 8,90                                  39,30                                349,74 0,00%                                         -   

11.3.3
SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ASSENTADA SOBRE 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - ADAPTADA SINAPI 
M 18,70                                  55,71                            1.041,73 0,00%                                         -   

11.3.4
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU CORUMBÁ, LARGURA 

DE 17CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
M 80,70                                  41,44                            3.344,32 0,00%                                         -   

12 FORROS                                         -                            50.772,81 0,00%                                         -   

12.1
FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, 

INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME
m² 107,50                                  25,76                            2.768,73 0,00%                                         -   

12.2
Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca 

GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado (revestimento em 
m² 578,00                                  73,82                          42.667,50 0,00%                                         -   

12.3
Fornecimento e colocação de forro em fibra mineral armstrong 

georgian (rh 90)
m² 74,70                                  71,44                            5.336,58 0,00%                                         -   

13 PINTURAS                                         -                            54.174,58 0,00%                                         -   

13.1 PAREDES INTERNAS                                         -                            32.147,40 0,00%                                         -   

13.1.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 1.470,90                                    1,98                            2.914,15 0,00%                                         -   

13.1.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1.470,90                                  10,40                          15.293,54 0,00%                                         -   

13.1.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1.470,90                                    9,48                          13.939,72 0,00%                                         -   

13.2 PAREDES EXTERNAS                                         -                            14.743,67 0,00%                                         -   

13.2.1
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
m² 665,10                                    2,29                            1.525,21 0,00%                                         -   

13.2.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 665,10                                  10,40                            6.915,31 0,00%                                         -   

13.2.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 665,10                                    9,48                            6.303,15 0,00%                                         -   

13.3 FORROS E TETOS                                         -                              5.469,81 0,00%                                         -   

13.3.1
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
m² 25,40                                    3,73                                  94,70 0,00%                                         -   

13.3.2
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
m² 25,40                                  38,98                                990,20 0,00%                                         -   

13.3.3
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 132,90                                    2,29                                304,77 0,00%                                         -   

13.3.4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 132,90                                  19,76                            2.625,76 0,00%                                         -   

13.3.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 132,90                                  10,94                            1.454,38 0,00%                                         -   

13.4 PISOS E ELEMENTOS METÁLICOS E DE MADEIRA                                         -                              1.813,70 0,00%                                         -   

13.4.1
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO
m² 30,20                                  19,01                                574,06 0,00%                                         -   

13.4.2
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 

FUNDO NIVELADOR BRANCO
m² 37,20                                  20,70                                770,08 0,00%                                         -   

13.4.3
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA
m² 20,00                                  23,48                                469,56 0,00%                                         -   

14 SERRALHERIA                                         -                            55.684,66 0,00%                                         -   

14.1 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA m² 79,34                                300,08                          23.808,47 0,00%                                         -   

14.2
ALÇAPÃO EM FERRO 1,10X1,10M, INCLUSO FERRAGENS (ADAPTADA 

SINAPI 74073/002)
un 2,00                                240,35                                480,70 0,00%                                         -   

14.3
Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º 

L, da Fibrocell ou similar
m² 100,91                                185,74                          18.743,16 0,00%                                         -   

14.4
Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras 

chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra 
m 11,20                                918,16                          10.283,41 0,00%                                         -   

14.5
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 

DEGRAUS
M 8,10                                233,75                            1.893,38 0,00%                                         -   

14.6
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG (PF1 - 

CASA DE LIXO)
m² 2,52                                188,71                                475,54 0,00%                                         -   

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                         -                         226.713,52 0,00%                                         -   

15.1 QUADROS ELÉTRICOS                                         -                            15.065,08 0,00%                                         -   

15.1.1 QGBT-INT (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - INTERNO) un 1,00                            1.893,51                            1.893,51 0,00%                                         -   

15.1.2 QGBT-EXT (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - EXTERNO) un 1,00                            1.856,35                            1.856,35 0,00%                                         -   

15.1.3 QDGUA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA GUARITA) un 1,00                                831,94                                831,94 0,00%                                         -   
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15.1.4 QF-BREC (QUADRO DE FORÇA - BOMBA DE RECALQUE) un 1,00                            1.700,67                            1.700,67 0,00%                                         -   

15.1.5 QDIL (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO) un 1,00                                912,03                                912,03 0,00%                                         -   

15.1.6 QDTO (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS) un 1,00                            3.000,67                            3.000,67 0,00%                                         -   

15.1.7 QDIMP (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA IMPRESSORAS) un 1,00                                886,50                                886,50 0,00%                                         -   

15.1.8 QDAR (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO) un 1,00                            1.907,44                            1.907,44 0,00%                                         -   

15.1.9 QDNB-INF (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO NO-BREAK - INFORMÁTICA) un 1,00                            1.297,90                            1.297,90 0,00%                                         -   

15.1.10 QF-BIN (QUADRO DE FORÇA - BOMBA DE INCÊNDIO) un 1,00                                778,08                                778,08 0,00%                                         -   

15.2 CABOS                                         -                            53.976,46 0,00%                                         -   

15.2.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 268,00                                    5,37                            1.438,20 0,00%                                         -   

15.2.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 8,00                                  17,68                                141,46 0,00%                                         -   

15.2.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 332,00                                  56,66                          18.810,85 0,00%                                         -   

15.2.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 11.940,00                                    2,31                          27.567,07 0,00%                                         -   

15.2.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 794,00                                    3,60                            2.861,26 0,00%                                         -   

15.2.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 67,00                                    4,89                                327,67 0,00%                                         -   

15.2.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 2,00                                  12,06                                  24,12 0,00%                                         -   

15.2.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 83,00                                  33,81                            2.805,83 0,00%                                         -   

15.3 NO-BREAK                                         -                            29.586,09 0,00%                                         -   

15.3.1
NOBREAK TRIFÁSICO 30KVA COMPLETO (COM BANCO DE BATERIAS) - 

SAÍDA 380/220V- 60HZ - AUTOMÁTICO (Adaptada ORSE 8331)
CJ 1,00                          29.586,09                          29.586,09 0,00%                                         -   

15.4 ENTRADA DE ENERGIA/SUBESTAÇÃO/MEDIÇÃO                                         -                            28.409,72 0,00%                                         -   

15.4.1
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 

15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00                          13.465,96                          13.465,96 0,00%                                         -   

15.4.2 Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado un 3,00                                  12,99                                  38,96 0,00%                                         -   

15.4.3 PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00                                409,59                            1.228,76 0,00%                                         -   

15.4.4
ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UN 3,00                                104,78                                314,33 0,00%                                         -   

15.4.5
CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM 

SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
UN 3,00                                    8,56                                  25,67 0,00%                                         -   

15.4.6 Conector estribo pressão para cabo Al 1/0 CAA, fornecimento un 3,00                                  12,19                                  36,57 0,00%                                         -   

15.4.7 Conector estribo pressão para cabo Al 4/0 CAA, fornecimento un 3,00                                  12,19                                  36,57 0,00%                                         -   

15.4.8
GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 

PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. 
UN 3,00                                    9,10                                  27,31 0,00%                                         -   

15.4.9 ARAME DE AÇO GALVANIZADO 12 BWG KG 2,00                                  11,92                                  23,84 0,00%                                         -   

15.4.10
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 8,90                                  34,08                                303,30 0,00%                                         -   

15.4.11
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM 

(4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00                                  53,08                                159,24 0,00%                                         -   

15.4.12
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00                                  32,54                                  65,08 0,00%                                         -   

15.4.13
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
M 13,00                                    8,67                                112,66 0,00%                                         -   

15.4.14 Cabeçote de alumínio de 4" Un 1,00                                  27,57                                  27,57 0,00%                                         -   

15.4.15 HASTE COPPERWELD 5/8� X 3,0M COM CONECTOR UN 4,00                                  48,02                                192,07 0,00%                                         -   

15.4.16 Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 2,00                                115,54                                231,08 0,00%                                         -   

15.4.17
Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha d=300mm, inclusive 

assentamento (Adaptada IOPES 160321)
und 2,00                                123,56                                247,12 0,00%                                         -   

15.4.18 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 43,00                                  29,62                            1.273,51 0,00%                                         -   

15.4.19 Cruzeta em concreto (90x115x2400mm) UN 4,00                                145,63                                582,50 0,00%                                         -   

15.4.20
Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2- Fornecimento e 

colocação (Adaptada ORSE 9832)
un 48,00                                    1,06                                  50,92 0,00%                                         -   

15.4.21
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA 
un 8,00                                    7,07                                  56,60 0,00%                                         -   

15.4.22
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA 
un 8,00                                  11,79                                  94,29 0,00%                                         -   

15.4.23
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA 
un 8,00                                    5,16                                  41,25 0,00%                                         -   

15.4.24
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA 
un 8,00                                  13,24                                105,89 0,00%                                         -   

15.4.25
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 70 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA 
un 8,00                                    5,16                                  41,25 0,00%                                         -   

15.4.26
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA 
un 8,00                                    5,57                                  44,55 0,00%                                         -   

15.4.27
ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM  ACO RECOBERTO COM 

ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E 
UN 3,00                                  10,57                                  31,71 0,00%                                         -   

15.4.28 Sela para cruzeta - Fornecimento M 4,00                                    7,33                                  29,33 0,00%                                         -   

15.4.29
MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 

1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM
UN 8,00                                  29,47                                235,75 0,00%                                         -   

15.4.30
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO 

CIRCULAR
UN 2,00                                  82,81                                165,63 0,00%                                         -   

15.4.31 OLHAL PARA PARAFUSO F 28 X 17,5 (5.000DAN) OU 16MM2 un 3,00                                  10,40                                  31,19 0,00%                                         -   

15.4.32 Gancho suspensão com olhal, fornecimento un 3,00                                    9,66                                  28,99 0,00%                                         -   

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
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15.4.33
CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO 

PARA HASTE DE MANOBRA .       FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 3,00                                193,61                                580,83 0,00%                                         -   

15.4.34
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 

250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00                                837,70                                837,70 0,00%                                         -   

15.4.35 SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 UN 12,00                                  22,80                                273,59 0,00%                                         -   

15.4.36
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 40,00                                  69,68                            2.787,10 0,00%                                         -   

15.4.37
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 1,00                                761,73                                761,73 0,00%                                         -   

15.4.38
Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e 

assentamento
un 1,00                            1.655,71                            1.655,71 0,00%                                         -   

15.4.39
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
M 4,00                                    7,55                                  30,20 0,00%                                         -   

15.4.40
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
UN 1,00                                    9,62                                    9,62 0,00%                                         -   

15.4.41
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
UN 2,00                                    9,80                                  19,59 0,00%                                         -   

15.4.42 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 2,90                                  56,66                                164,31 0,00%                                         -   

15.4.43
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
m³ 0,75                                267,74                                200,80 0,00%                                         -   

15.4.44 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 0,75                                  99,05                                  74,29 0,00%                                         -   

15.4.45
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
m² 10,10                                  49,30                                497,89 0,00%                                         -   

15.4.46
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 4,50                                  19,93                                  89,68 0,00%                                         -   

15.4.47
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
m² 22,50                                    4,85                                109,16 0,00%                                         -   

15.4.48
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 
m² 22,50                                  27,91                                627,94 0,00%                                         -   

15.4.49 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 2,20                                  42,98                                  94,55 0,00%                                         -   

15.4.50 CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5,00                                  49,12                                245,58 0,00%                                         -   

15.5 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS                                         -                            42.019,93 0,00%                                         -   

15.5.1 INTERNAS DE EMBUTIR                                         -                            26.773,92 0,00%                                         -   

15.5.1.1
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 

24W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
UN 100,00                                169,38                          16.938,48 0,00%                                         -   

15.5.1.2
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 

24W. CORPO E COBRE SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
UN 44,00                                162,32                            7.141,99 0,00%                                         -   

15.5.1.3
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 

18W. CORPO E COBRE SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
UN 2,00                                158,78                                317,57 0,00%                                         -   

15.5.1.4
LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 1 LÂMPADA LED BULBO DE 

18W. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 
un 20,00                                118,79                            2.375,88 0,00%                                         -   

15.5.2 INTERNAS DE SOBREPOR                                         -                                 552,82 0,00%                                         -   

15.5.2.1
LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 

24W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
UN 2,00                                169,38                                338,77 0,00%                                         -   

15.5.2.2
Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio 

pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar
un 2,00                                107,02                                214,05 0,00%                                         -   

15.5.3 ILUMINAÇÃO EXTERNA                                         -                            10.204,39 0,00%                                         -   

15.5.3.1
Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em 

vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, 
un 3,00                                749,03                            2.247,08 0,00%                                         -   

15.5.3.2
Luminária fechada em alumínio, c/1 pétala, p/ iluminação de 

avenidas e praças c/difusor acrílico, ref:ALPHA, Tecnowatt ou similar, 
un 6,00                                494,42                            2.966,51 0,00%                                         -   

15.5.3.3
Luminária tipo arandela em vidro leitoso, ref:DP-1922-01, Lustres 

Projeto ou similar, inclusive lâmpada vapor metálico
un 22,00                                131,56                            2.894,38 0,00%                                         -   

15.5.3.4
Projetor de sobrepor com foco orientável, para lâmpada vapor 

metálico ou vapor de sódio 250/400 W
un 4,00                                252,56                            1.010,26 0,00%                                         -   

15.5.3.5
Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro 

transparente, ref: DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa
un 6,00                                  67,38                                404,26 0,00%                                         -   

15.5.3.6
BASE EM CONCRETO 40x40x50CM (p/ postes das luminárias tipo 

pétala)
UN 9,00                                  70,89                                637,98 0,00%                                         -   

15.5.3.7 BASE EM CONCRETO 50x20x20CM (p/ refletores) UN 2,00                                  21,96                                  43,93 0,00%                                         -   

15.5.4 ACESSÓRIOS GERAIS PARA ILUMINAÇÃO                                         -                              4.488,80 0,00%                                         -   

15.5.4.1 Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V un 198,00                                  13,76                            2.724,32 0,00%                                         -   

15.5.4.2 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² M 198,00                                    7,44                            1.473,36 0,00%                                         -   

15.5.4.3
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e 

instalação
M 13,00                                    7,98                                103,73 0,00%                                         -   

15.5.4.4 Conector Porcelana Tipo Sindal Tripolar Para Fio 16mm UN 13,00                                  14,41                                187,39 0,00%                                         -   

15.6 INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS                                         -                              1.263,35 0,00%                                         -   

15.6.1
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 22,00                                  20,00                                439,98 0,00%                                         -   

15.6.2
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 26,00                                  31,67                                823,37 0,00%                                         -   

15.7 TOMADAS E ACESSÓRIOS                                         -                              7.438,69 0,00%                                         -   

15.7.1
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 170,00                                  25,61                            4.353,26 0,00%                                         -   

15.7.2
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 72,00                                  42,85                            3.085,43 0,00%                                         -   

15.8 ELETRODUTOS                                         -                            14.140,88 0,00%                                         -   

15.8.1
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
M 1.278,60                                    8,67                          11.080,09 0,00%                                         -   

15.8.2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
M 72,80                                  10,84                                789,30 0,00%                                         -   

15.8.3
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
M 19,00                                  13,02                                247,35 0,00%                                         -   

15.8.4
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 18,30                                    9,74                                178,28 0,00%                                         -   

15.8.5
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,50                                  13,92                                    6,96 0,00%                                         -   

15.8.6
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 14,90                                  34,08                                507,77 0,00%                                         -   
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15.8.7 Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4 m 23,90                                    9,09                                217,18 0,00%                                         -   

15.8.8
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, 

lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
m 46,90                                  14,94                                700,91 0,00%                                         -   

15.8.9
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4��), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
M 35,00                                  11,80                                413,05 0,00%                                         -   

15.9 ELETROCALHAS                                         -                              5.781,36 0,00%                                         -   

15.9.1
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x  50 x 3000 

mm , com tampa (ref. mopa ou similar) (Adaptada ORSE 4533)
un 53,00                                  88,73                            4.702,84 0,00%                                         -   

15.9.2
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x  50 x 3000 

mm, com tampa (ref. mopa ou similar) (Adaptada ORSE 3399)
m 8,00                                134,82                            1.078,52 0,00%                                         -   

15.10 ACESSÓRIOS GERAIS PARA ELETROCALHAS                                         -                                 599,52 0,00%                                         -   

15.10.1
Emenda interna 200 x 50 mm, para eletrocalha perfurada, com 

angulo 90º (ref. Mopa ou similar) (Adaptada ORSE 83570)
un 18,00                                    8,88                                159,78 0,00%                                         -   

15.10.2
TERMINAL 200 X 50 PARA ELETROCALHA GALVANIZADA (Adaptada 

ORSE 9989)
UN 4,00                                  16,60                                  66,39 0,00%                                         -   

15.10.3
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA, 300 X 50 

(Adaptada ORSE 8357)
un 3,00                                  10,23                                  30,70 0,00%                                         -   

15.10.4
Tê horizontal 300 x 50mm para eletrocalha metálica (Adaptada ORSE 

7143)
un 2,00                                  27,78                                  55,55 0,00%                                         -   

15.10.5
REDUÇÃO CONCÊNTRICA (300X50 P/ 200X50MM), PARA 

ELETROCALHA GALVANIZADA (Adaptada ORSE 8783)
un 4,00                                  18,43                                  73,73 0,00%                                         -   

15.10.6
Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" 

(ref. vl 33 valemam ou similar)
un 22,00                                    3,63                                  79,97 0,00%                                         -   

15.10.7
Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. 

vl 33 valemam ou similar)
un 11,00                                    5,69                                  62,63 0,00%                                         -   

15.10.8
Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/4" 

(ref. vl 33 valemam ou similar)
un 2,00                                    8,81                                  17,63 0,00%                                         -   

15.10.9
Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" 

(ref. vl 33 valemam ou similar)
un 9,00                                    5,90                                  53,14 0,00%                                         -   

15.11
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E 

PERFILADOS)
                                        -                            12.423,21 0,00%                                         -   

15.11.1 Fixação de Eletrodutos (Material e Mão-de-obra) CJ 1.404,00                                    7,99                          11.214,03 0,00%                                         -   

15.11.2 Fixação de Eletrocalhas (Material e Mão-de-obra) CJ 61,00                                    8,01                                488,65 0,00%                                         -   

15.11.3
Suporte vertical  200 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica 

(Adaptada ORSE 8695)
un 53,00                                    9,26                                490,71 0,00%                                         -   

15.11.4
Suporte vertical  300 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica 

(Adaptada ORSE 8695)
un 8,00                                  10,88                                  87,05 0,00%                                         -   

15.11.5
Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" (Fixação eletroduto 

alimentação condensadoras na cobertura)
un 35,00                                    4,08                                142,78 0,00%                                         -   

15.12 CONDULETES                                         -                              2.058,05 0,00%                                         -   

15.12.1
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4
UN 3,00                                  20,95                                  62,85 0,00%                                         -   

15.12.2
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4
UN 13,00                                  20,97                                272,66 0,00%                                         -   

15.12.3
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4
UN 18,00                                  24,23                                436,08 0,00%                                         -   

15.12.4 Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 4,00                                  16,15                                  64,62 0,00%                                         -   

15.12.5 Condulete em alumínio tipo lb de 3/4" un 3,00                                  16,15                                  48,46 0,00%                                         -   

15.12.6 Ponto de força para condensadora (condulete, box e sealtubo) un 32,00                                  36,67                            1.173,37 0,00%                                         -   

15.13 CAIXAS DE PASSAGEM                                         -                            13.951,19 0,00%                                         -   

15.13.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 5,00                                    9,63                                  48,17 0,00%                                         -   

15.13.2
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 200,00                                    9,14                            1.828,32 0,00%                                         -   

15.13.3
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Tomadas e 
UN 290,00                                  11,16                            3.236,92 0,00%                                         -   

15.13.4
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 28,00                                  21,50                                601,91 0,00%                                         -   

15.13.5
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15X10CM DE SOBREPOR 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (Adaptada SINAPI 83366)
UN 39,00                                  57,12                            2.227,66 0,00%                                         -   

15.13.6
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 153 X 153 X 82 

MM (Adaptada)
UN 18,00                                  42,34                                762,09 0,00%                                         -   

15.13.7
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA 

PARAFUSADA - 30X30X12CM
UN 2,00                                  69,23                                138,45 0,00%                                         -   

15.13.8
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 40X40X15CM  FORNECIMENTO E 

INSTALACAO (Adaptado SINAPI 83366)
UN 2,00                                104,87                                209,74 0,00%                                         -   

15.13.9
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR  40X40X15 CM 

(Adaptada AGETOP CIVIL 070648)
Un 1,00                                111,59                                111,59 0,00%                                         -   

15.13.10
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  

dim. int. =  0,30 x 0,30 x 0,40m
un 11,00                                115,54                            1.270,96 0,00%                                         -   

15.13.11
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  

dim. int. =  0.40 x 0.40 x 0.40m
un 1,00                                174,97                                174,97 0,00%                                         -   

15.13.12
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES, 1,30X1,20X1,20M EM 

BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
UN 3,00                                983,14                            2.949,41 0,00%                                         -   

15.13.13
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
UN 5,00                                  78,20                                391,01 0,00%                                         -   

16 CABEAMENTO ESTRUTURADO                                         -                            60.184,57 0,00%                                         -   

16.1 RACK                                         -                              3.114,79 0,00%                                         -   

16.1.1
Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 44u x 

670mm
un 1,00                            2.315,16                            2.315,16 0,00%                                         -   

16.1.2 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" UN 12,00                                  41,96                                503,47 0,00%                                         -   

16.1.3 Organizador vertical de cabos 44U un 2,00                                148,08                                296,15 0,00%                                         -   

16.2 PAINÉIS E EQUIPAMENTOS                                         -                              6.112,89 0,00%                                         -   

16.2.1 BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19" UN 2,00                                298,78                                597,56 0,00%                                         -   

16.2.2 Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.6 un 8,00                                534,25                            4.273,96 0,00%                                         -   

16.2.3 Abraçadeira Plástica 3,6x150mm UN 500,00                                    0,07                                  35,10 0,00%                                         -   
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16.2.4 PARAFUSO E PORCA GAIOLA  (Adaptada AGETOP CIVIL 071838) un 176,00                                    1,01                                177,09 0,00%                                         -   

16.2.5 Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 un 4,00                                233,75                                935,00 0,00%                                         -   

16.2.6 Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm un 1,00                                  59,03                                  59,03 0,00%                                         -   

16.2.7 Régua (filtro de linha) com 8 tomadas UN 2,00                                  17,57                                  35,15 0,00%                                         -   

16.3 BACKBONE DE TELEFONIA                                         -                                 717,55 0,00%                                         -   

16.3.1
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM 

CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
UN 1,00                                288,31                                288,31 0,00%                                         -   

16.3.2 Bloco terminal para telefone - 10 pares UN 10,00                                  42,92                                429,23 0,00%                                         -   

16.4 ESPELHOS E CONECTORES                                         -                              4.836,37 0,00%                                         -   

16.4.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 96,00                                    7,29                                700,13 0,00%                                         -   

16.4.2
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
UN 2,00                                  20,95                                  41,90 0,00%                                         -   

16.4.3
Fornecimento e instalação de espelho para caixa vertical 4" x 2" com 

02 saídas rj-45 (krone ou similar)
un 95,00                                    6,58                                624,66 0,00%                                         -   

16.4.4
Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída 

rj-45
un 3,00                                    4,93                                  14,79 0,00%                                         -   

16.4.5
Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou 

similar)
un 193,00                                  17,90                            3.454,89 0,00%                                         -   

16.5 CABOS                                         -                            26.288,98 0,00%                                         -   

16.5.1 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 4.350,00                                    4,23                          18.390,06 0,00%                                         -   

16.5.2 ADAPTER CABLE, CATEGORIA "6" DE 2,50m UN 382,00                                  14,31                            5.467,57 0,00%                                         -   

16.5.3
CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - 

CATEGORIA 6E
UN 191,00                                  12,73                            2.431,35 0,00%                                         -   

16.6 ELETROCALHAS                                         -                              2.314,60 0,00%                                         -   

16.6.1
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 

mm (ref. mopa ou similar) com tampa
m 62,00                                  34,80                            2.157,82 0,00%                                         -   

16.6.2
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 

mm (ref. mopa ou similar), com tampa (Adaptada ORSE 763)
m 3,00                                  52,26                                156,78 0,00%                                         -   

16.7 ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHAS                                         -                              1.842,64 0,00%                                         -   

16.7.1
Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para 

eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)
un 21,00                                    9,61                                201,80 0,00%                                         -   

16.7.2
Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou 

similar)
un 4,00                                  15,78                                  63,12 0,00%                                         -   

16.7.3 "T" HORIZONTAL 90º 100X50MM (Adaptada ORSE 7878) un 2,00                                  16,55                                  33,10 0,00%                                         -   

16.7.4
Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 

90° (ref.: mopa ou similar)
un 1,00                                  36,07                                  36,07 0,00%                                         -   

16.7.5
Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica  (ref.: mopa ou 

similar)
un 1,00                                  51,57                                  51,57 0,00%                                         -   

16.7.6 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200&gt;100X50 (Adaptada ORSE 7878) un 2,00                                  27,91                                  55,82 0,00%                                         -   

16.7.7
Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" 

(ref. vl 33 valemam ou similar)
un 3,00                                    3,63                                  10,90 0,00%                                         -   

16.7.8
Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. 

vl 33 valemam ou similar)
un 8,00                                    5,69                                  45,55 0,00%                                         -   

16.7.9
Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/4" 

(ref. vl 33 valemam ou similar)
un 18,00                                    8,81                                158,65 0,00%                                         -   

16.7.10
Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" 

(ref. vl 33 valemam ou similar)
un 1,00                                    5,90                                    5,90 0,00%                                         -   

16.7.11
Suporte vertical  100 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( 

ref.: Mopa ou similar)
un 62,00                                  10,09                                625,29 0,00%                                         -   

16.7.12
Suporte vertical  200 x 100 mm  para fixação de eletrocalha metálica 

(Adaptada ORSE 8695)
un 3,00                                  11,39                                  34,16 0,00%                                         -   

16.7.13
Fixação de Eletrocalhas (Material e Mão-de-obra) (Adaptada SINAPI 

95541)
CJ 65,00                                    8,01                                520,69 0,00%                                         -   

16.8 ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC                                         -                              6.932,95 0,00%                                         -   

16.8.1
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
M 116,00                                    8,67                            1.005,23 0,00%                                         -   

16.8.2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
M 77,00                                  10,84                                834,83 0,00%                                         -   

16.8.3
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
M 3,00                                  13,02                                  39,05 0,00%                                         -   

16.8.4
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
UN 35,00                                  10,73                                375,65 0,00%                                         -   

16.8.5
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
UN 25,00                                  12,89                                322,14 0,00%                                         -   

16.8.6
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
UN 1,00                                  14,69                                  14,69 0,00%                                         -   

16.8.7
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM 

(2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00                                  20,30                                  40,59 0,00%                                         -   

16.8.8 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 15,30                                  56,66                                866,89 0,00%                                         -   

16.8.9
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL 
m³ 2,55                                158,44                                404,03 0,00%                                         -   

16.8.10
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
M 70,00                                    8,27                                578,76 0,00%                                         -   

16.8.11
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Trecho enterrado)
M 131,00                                  13,92                            1.822,89 0,00%                                         -   

16.8.12 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 12,80                                  42,98                                550,12 0,00%                                         -   

16.8.13
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
m³ 7,10                                    1,48                                  10,52 0,00%                                         -   

16.8.14
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA
M3XKM 71,00                                    0,95                                  67,56 0,00%                                         -   

16.9 ELETRODUTOS E CONEXÕES GALVANIZADAS                                         -                              2.190,50 0,00%                                         -   

16.9.1
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4��), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 58,00                                    8,27                                479,54 0,00%                                         -   

16.9.2
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1��), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 64,00                                  10,04                                642,47 0,00%                                         -   

16.9.3
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 

MM (1 1/4��), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
M 68,00                                  15,47                            1.051,78 0,00%                                         -   
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16.9.4
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 

MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
M 1,00                                  16,70                                  16,70 0,00%                                         -   

16.10 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO GALVANIZADO                                         -                              1.525,56 0,00%                                         -   

16.10.1
Fixação de Eletrodutos (Material e Mão-de-obra) (Adaptada SINAPI 

95541)
CJ 191,00                                    7,99                            1.525,56 0,00%                                         -   

16.11 CAIXAS DE INSPEÇÃO E PASSAGEM                                         -                              3.843,89 0,00%                                         -   

16.11.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 7,00                                    9,63                                  67,43 0,00%                                         -   

16.11.2
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15X10CM DE SOBREPOR 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (Adaptada SINAPI 83366)
UN 44,00                                  57,12                            2.513,25 0,00%                                         -   

16.11.3
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 153 X 153 X 82 

MM (Adaptada)
UN 2,00                                  42,34                                  84,68 0,00%                                         -   

16.11.4
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 

MM (Adaptada)
UN 1,00                                  62,49                                  62,49 0,00%                                         -   

16.11.5
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 40X40X15CM  DE SOBREPOR 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (Adaptado SINAPI 83366)
UN 1,00                                104,87                                104,87 0,00%                                         -   

16.11.6
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 1,00                                  11,16                                  11,16 0,00%                                         -   

16.11.7
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 
UN 6,00                                137,51                                825,04 0,00%                                         -   

16.11.8
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  

dim. int. =  0.40 x 0.40 x 0.40m
un 1,00                                174,97                                174,97 0,00%                                         -   

16.12 INFRAESTRUTURA EXTERNA - ENTRADA CONCESSIONÁRIA                                         -                                 463,86 0,00%                                         -   

16.12.1 Cabeçote de alumínio de 3" un 1,00                                  20,35                                  20,35 0,00%                                         -   

16.12.2 ARAME GALVANIZADO 14 BWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 1,00                                  12,17                                  12,17 0,00%                                         -   

16.12.3 Eletroduto de F°G° pesado, 3" M 5,20                                  70,03                                364,15 0,00%                                         -   

16.12.4 Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" un 1,00                                  67,19                                  67,19 0,00%                                         -   

17
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - 

SPDA
                                        -                            33.290,47 29,82%                            9.927,09 

17.1
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SOLO DE TUBO EM  PVC 

Ø300MM H=300MM
un 4,00                                  21,61                                  86,42 0,00%                                         -   

17.2
Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha d=300mm, inclusive 

assentamento (Adaptada IOPES 160321)
und 4,00                                123,56                                494,24 0,00%                                         -   

17.3
HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E 

DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 
UN 25,00                                  46,88                            1.171,95 0,00%                                         -   

17.4
Caixa de equipotencialização em aço 400x400x155mm, para embutir 

com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)
m 1,00                                357,45                                357,45 0,00%                                         -   

17.5 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 383,50                                  20,78                            7.968,82 0,00%                                         -   

17.6 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 24,40                                  10,94                                267,02 0,00%                                         -   

17.7 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 208,80                                  29,62                            6.183,95 0,00%                                         -   

17.8 CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4,30                                  38,06                                163,64 0,00%                                         -   

17.9 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² un 50,00                                  10,48                                523,77 0,00%                                         -   

17.10
RE-BAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 3/8" INSTALADO EM PILAR OU 

VIGA DA ESTRUTURA, INCLUSIVE CLIPS GALVANIZADO
M 976,00                                  10,17                            9.927,09 100,00%                            9.927,09 

17.11
Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 

mm²
un 2,00                                203,92                                407,85 0,00%                                         -   

17.12
Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x12cm em 

chapa galvanizada
un 2,00                                  35,46                                  70,92 0,00%                                         -   

Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo 

d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)
un 383,00                                    1,43                                546,69 0,00%                                         -   

17.14
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO �SPLIT-BOLT� - PARA CABO DE 35MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 24,00                                  11,98                                287,54 0,00%                                         -   

17.15
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00                                    7,64                                    7,64 0,00%                                         -   

17.16
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO - ADAPTADA SINAPI (73782/002)
UN 12,00                                    5,84                                  70,11 0,00%                                         -   

17.17 Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) un 47,00                                  17,86                                839,51 0,00%                                         -   

17.18
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO - ADAPTADA SINAPI (73782/002)
UN 2,00                                    5,66                                  11,33 0,00%                                         -   

17.19 Bucha de nylon nº08, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) un 383,00                                    0,07                                  26,89 0,00%                                         -   

17.20
Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e 

colocação
un 383,00                                    0,53                                203,14 0,00%                                         -   

17.21 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G un 5,00                                    9,74                                  48,71 0,00%                                         -   

17.22
Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, 

c/suporte e conectores p/cabo terra,  inclusive mastro aço galv 
un 4,00                                718,20                            2.872,80 0,00%                                         -   

17.23 Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiação un 1,00                                228,17                                228,17 0,00%                                         -   

17.24
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
M 62,70                                    7,29                                456,78 0,00%                                         -   

17.25 BASE EM CONCRETO 20x20x30CM UN 4,00                                  17,01                                  68,05 0,00%                                         -   

18 CLIMATIZAÇÃO                                         -                         115.373,48 0,00%                                         -   

18.1 APARELHOS DE AR CONDICIONADO                                         -                            89.301,26 0,00%                                         -   

18.1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO 

SPLIT 9.000 BTU/H
UN 1,00                            1.650,09                            1.650,09 0,00%                                         -   

18.1.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO 

SPLIT 12.000 BTU/H
UN 18,00                            1.830,90                          32.956,23 0,00%                                         -   

18.1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO 

SPLIT 18.000 BTU/H
UN 6,00                            2.475,45                          14.852,68 0,00%                                         -   

18.1.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO 

CASSETE 24.000 BTU/H, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM TETO
UN 4,00                            5.910,11                          23.640,43 0,00%                                         -   

18.1.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO 

PISO TETO 30.000 BTU/H, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM TETO
UN 3,00                            5.038,44                          15.115,32 0,00%                                         -   

18.1.6 Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m cj 2,00                                543,25                            1.086,51 0,00%                                         -   
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18.2 TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS                                         -                              5.801,05 0,00%                                         -   

18.2.1
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA (ADICIONAL A 3 M) 1/4" E 1/2" C/ 

ISOLAMENTO ESPONJOSO E CABO DE COBRE PP
M 31,70                                  42,77                            1.355,73 0,00%                                         -   

18.2.2
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA (ADICIONAL A 5 M) 3/8" E 5/8" C/ 

ISOLAMENTO ESPONJOSO E CABO DE COBRE PP
M 6,70                                  55,57                                372,30 0,00%                                         -   

18.2.3
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA (METROS ADICIONAIS) 1/4" E 5/8" C/ 

ISOLAMENTO ESPONJOSO E CABO DE COBRE PP
M 80,20                                  50,79                            4.073,02 0,00%                                         -   

18.3 DRENOS                                         -                              4.204,33 0,00%                                         -   

18.3.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 235,34                                    9,84                            2.316,59 0,00%                                         -   

18.3.2
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 11,00                                    4,33                                  47,62 0,00%                                         -   

18.3.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 39,00                                    3,88                                151,19 0,00%                                         -   

18.3.4
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 7,00                                    2,64                                  18,51 0,00%                                         -   

18.3.5
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00                                    5,95                                  11,90 0,00%                                         -   

18.3.6 CAIXA DE DRENO 30X30X40 COM TAMPA E FUNDO COM BRITA UN 9,00                                141,91                            1.277,22 0,00%                                         -   

18.3.7
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 36,40                                  10,48                                381,30 0,00%                                         -   

18.4 OUTROS ITENS PARA SPLIT                                         -                              4.547,15 0,00%                                         -   

18.4.1 CALÇOS DE BORRACHA DOS CONDENSADORES UN 128,00                                    6,74                                862,62 0,00%                                         -   

18.4.2
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 

AF_05/2015
UN 2,00                                  99,88                                199,76 0,00%                                         -   

18.4.3
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
UN 9,00                                  78,20                                703,83 0,00%                                         -   

18.4.4
CAIXA POLAR PARA SPLIT HI-WALL INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - ADAPTADA SINAPI (91942)
UN 28,00                                  67,38                            1.886,76 0,00%                                         -   

18.4.5
KIT PARA FIXAÇÃO DA EVAPORADORA TIPO CASSETE NA LAJE 

(Fornecimento e instalação)
UN 4,00                                  47,83                                191,32 0,00%                                         -   

18.4.6 BASE EM CONCRETO 50x20x20CM UN 32,00                                  21,96                                702,87 0,00%                                         -   

18.5 RENOVAÇÃO DE AR                                         -                            11.519,68 0,00%                                         -   

18.5.1
TUBO PLÁSTICO FLEXÍVEL PARA CONDUÇÃO DE AR 100MM 

(Adaptada ORSE 9240)
m 123,20                                  35,37                            4.357,95 0,00%                                         -   

18.5.2
TUBO PLÁSTICO FLEXÍVEL PARA CONDUÇÃO DE AR 150MM 

(Adaptada ORSE 9240)
m 23,00                                  43,63                            1.003,56 0,00%                                         -   

18.5.3 DIFUSOR REGULÁVEL Ø100MM (Fornecimento e Instalação) UN 32,00                                  54,40                            1.740,71 0,00%                                         -   

18.5.4 Veneziana Autofechante 150mm UN 8,00                                  43,60                                348,82 0,00%                                         -   

18.5.5 VENTOKIT AQUARELLA 280, completo (Fornecimento e instalação) UN 2,00                                299,07                                598,14 0,00%                                         -   

18.5.6
MINI-CENTRAL DE RENOVAÇÃO DE AR VENTOKIT (Fornecimento e 

instalação)
UN 8,00                                394,32                            3.154,57 0,00%                                         -   

18.5.7
KIT PARA FIXAÇÃO DA MINI-CENTRAL DE RENOVAÇÃO DE AR 

(Fornecimento e instalação)
UN 8,00                                  39,49                                315,93 0,00%                                         -   

19 CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV                                         -                              7.970,82 0,00%                                         -   

19.1 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS                                         -                              2.764,14 0,00%                                         -   

19.1.1
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1��), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 90,50                                  10,04                                908,49 0,00%                                         -   

19.1.2
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 

MM (1 1/4��), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
M 3,20                                  18,99                                  60,78 0,00%                                         -   

19.1.3
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
M 73,70                                  10,84                                799,06 0,00%                                         -   

19.1.4
CURVA DE 90° PARA ELETRODUTO GALVANIZADO ∅1" (Adaptada 

ORSE 10806)
un 11,00                                  21,77                                239,47 0,00%                                         -   

19.1.5
CURVA DE 90° PARA ELETRODUTO GALVANIZADO ∅1 1/4" (Adaptada 

ORSE 10806)
un 2,00                                  18,75                                  37,50 0,00%                                         -   

19.1.6
Fixação de Eletrodutos (Material e Mão-de-obra) (Adaptada SINAPI 

95541)
CJ 90,00                                    7,99                                718,85 0,00%                                         -   

19.2 CAIXAS E CONDULETES                                         -                              1.639,01 0,00%                                         -   

19.2.1
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 

MM (Adaptada)
UN 1,00                                  62,49                                  62,49 0,00%                                         -   

19.2.2
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  

dim. int. =  0.40 x 0.40 x 0.40m
un 6,00                                174,97                            1.049,82 0,00%                                         -   

19.2.3 Condulete em alumínio tipo "ll" de 1" un 1,00                                  21,68                                  21,68 0,00%                                         -   

19.2.4
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1
UN 9,00                                  29,91                                269,15 0,00%                                         -   

19.2.5
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
UN 9,00                                  23,38                                210,46 0,00%                                         -   

19.2.6
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1
UN 1,00                                  25,42                                  25,42 0,00%                                         -   

19.3 CABOS E ACESSÓRIOS                                         -                              1.715,91 0,00%                                         -   

19.3.1 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 331,40                                    4,23                            1.401,03 0,00%                                         -   

19.3.2 ADAPTER CABLE, CATEGORIA "6" DE 2,50m UN 22,00                                  14,31                                314,89 0,00%                                         -   

19.4 ACESSÓRIOS - PONTO ALIMENTAÇÃO CÂMERAS                                         -                              1.851,76 0,00%                                         -   

19.4.1
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
UN 11,00                                  23,38                                257,23 0,00%                                         -   

19.4.2
Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída 

rj-45
un 11,00                                    4,93                                  54,23 0,00%                                         -   

19.4.3
Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou 

similar)
un 11,00                                  17,90                                196,91 0,00%                                         -   

19.4.4
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, 

altura de 4,00 m
un 2,00                                671,70                            1.343,39 0,00%                                         -   

20 SONORIZAÇÃO E VÍDEO                                         -                            15.780,93 0,00%                                         -   

20.1 SONARIZAÇÃO E VÍDEO                                         -                            13.910,44 0,00%                                         -   

20.1.1
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
M 18,13                                    9,46                                171,54 0,00%                                         -   

20.1.2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
M 17,21                                    7,29                                125,38 0,00%                                         -   
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20.1.3
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00                                    7,99                                  79,87 0,00%                                         -   

20.1.4
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15X10CM DE SOBREPOR 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (Adaptada SINAPI 83366)
UN 1,00                                  57,12                                  57,12 0,00%                                         -   

20.1.5
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30X30X10CM  FORNECIMENTO E 

INSTALACAO (Adaptado SINAPI 83366)
UN 2,00                                  76,11                                152,22 0,00%                                         -   

20.1.6 CABO VGA m 23,83                                    9,10                                216,91 0,00%                                         -   

20.1.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PARA MICROFONE XLR 

COM 5 METROS
UN 4,00                                  30,39                                121,56 0,00%                                         -   

20.1.8 Fio polarizado 2 x 2,5mm2 m 26,97                                    6,05                                163,03 0,00%                                         -   

20.1.9 Sonofletor de teto 15 watts/ 70 volts un 8,00                                215,15                            1.721,18 0,00%                                         -   

20.1.10
Projetor Benq 3200 Lumens 1080p Full HD TH683 ou similar 

(Kabum!) - Fornecimento e Instalação
un 2,00                            4.190,35                            8.380,69 0,00%                                         -   

20.1.11
SUPORTE DE PROJETOR PARA TETO/PAREDE COM EXTENSÃO - SBRP 

756B (Casa do Suporte) - Fornecimento e Instalação
un 2,00                                155,25                                310,50 0,00%                                         -   

20.1.12 CONJUNTO PARA 1 MICROFONE SEM FIO (Adaptada ORSE 8647) un 2,00                                286,17                                572,33 0,00%                                         -   

20.1.13 Microfone com fio (Adaptada ORSE 8647) un 4,00                                188,29                                753,17 0,00%                                         -   

20.1.14 Mesa De Som 8 Canais un 1,00                                344,50                                344,50 0,00%                                         -   

20.1.15 Tela de Projeção Retrátil 2,00x2,00m até 110" - Sumay UN 2,00                                342,24                                684,48 0,00%                                         -   

20.1.16
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
M 5,16                                  10,84                                  55,94 0,00%                                         -   

20.2 ANTENA COLETIVA                                         -                              1.870,49 0,00%                                         -   

20.2.1 Cabo coaxial rgc 75 ohms m 63,41                                    4,94                                313,08 0,00%                                         -   

20.2.2
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15X10CM DE SOBREPOR 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (Adaptada SINAPI 83366)
UN 2,00                                  57,12                                114,24 0,00%                                         -   

20.2.3
CAIXA DE PASSAGEM GALVANIZADA COM TAMPA 20X20X12CM 

(Adaptada ORSE 83366)
UN 1,00                                  76,11                                  76,11 0,00%                                         -   

20.2.4
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
UN 8,00                                  19,51                                156,06 0,00%                                         -   

20.2.5
Antena Parabólica Gigasat GS180 1,80m Banda KU e C (Adaptada 

CPOS 69.10.140)
un 1,00                                646,64                                646,64 0,00%                                         -   

20.2.6 ANTENA EXTERNA VHF/UHF UN 1,00                                187,61                                187,61 0,00%                                         -   

20.2.7 Filtro passivo e misturador de sinais VHF / UHF / CATV un 1,00                                  25,43                                  25,43 0,00%                                         -   

20.2.8 Divisor interno com 1 entrada e 2 saídas - 75 Ohms un 2,00                                  14,37                                  28,74 0,00%                                         -   

20.2.9
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4��), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 26,96                                    8,27                                222,91 0,00%                                         -   

20.2.10
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1��), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 9,93                                  10,04                                  99,68 0,00%                                         -   

21 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                         -                            80.365,58 0,51%                               412,52 

21.1 ÁGUA FRIA                                         -                            27.199,31 0,00%                                         -   

21.1.1
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM 
M 52,10                                  19,84                            1.033,42 0,00%                                         -   

21.1.2
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM 
M 27,60                                  20,36                                561,88 0,00%                                         -   

21.1.3
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
M 437,70                                  33,01                          14.448,30 0,00%                                         -   

21.1.4
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 
UN 14,00                                  67,24                                941,41 0,00%                                         -   

21.1.5
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM 
M 2,90                                  33,18                                  96,23 0,00%                                         -   

21.1.6
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 9,00                                  30,99                                278,90 0,00%                                         -   

21.1.7
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1�, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
UN 9,00                                  66,07                                594,59 0,00%                                         -   

21.1.8
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4�, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
UN 5,00                                  80,10                                400,49 0,00%                                         -   

21.1.9
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 4,00                                  13,22                                  52,88 0,00%                                         -   

21.1.10
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
UN 2,00                                  28,49                                  56,97 0,00%                                         -   

21.1.11
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
UN 1,00                                  22,60                                  22,60 0,00%                                         -   

21.1.12 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA UN 4,00                                  67,20                                268,82 0,00%                                         -   

21.1.13 Bomba Centrífuga Ksb Hydrobloc C 750n 3/4 Cv Trifásica 220/380v un 2,00                                884,86                            1.769,71 0,00%                                         -   

21.1.14
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 2,00                                  51,59                                103,18 0,00%                                         -   

21.1.15 CAIXA DE ALVENARIA 30X30X30CM, COM TAMPA DE FERRO UN 4,00                                143,67                                574,67 0,00%                                         -   

21.1.16 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 2,00                            2.224,15                            4.448,31 0,00%                                         -   

21.1.17
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 7,00                                  29,77                                208,41 0,00%                                         -   

21.1.18
Torneira de acionamento restrito (para jardins), DOCOL, 1122 ou 

similar
un 4,00                                  43,37                                173,47 0,00%                                         -   

21.1.19
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 
UN 3,00                                  60,77                                182,31 0,00%                                         -   

21.1.20
VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 2,00                                  54,05                                108,09 0,00%                                         -   

21.1.21
Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 310 

litros
un 1,00                                454,60                                454,60 0,00%                                         -   

21.1.22
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 2,00                                    7,73                                  15,46 0,00%                                         -   

21.1.23
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 2,00                                  11,69                                  23,38 0,00%                                         -   

21.1.24
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 4,00                                    6,49                                  25,96 0,00%                                         -   
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21.1.25
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
UN 8,00                                  20,67                                165,36 0,00%                                         -   

21.1.26
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  

25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
UN 3,00                                  17,69                                  53,07 0,00%                                         -   

21.1.27
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  

20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
UN 1,00                                  15,09                                  15,09 0,00%                                         -   

21.1.28
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 

1" P/ SAÍDA DA RESERVA DE CONSUMO - FORNECIMENTO E 
UN 2,00                                  36,87                                  73,74 0,00%                                         -   

21.1.29
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 

1 1/4" P/ SAÍDA DA RESERVA DE CONSUMO - FORNECIMENTO E 
UN 1,00                                  47,99                                  47,99 0,00%                                         -   

21.2 ESGOTO                                         -                            32.886,19 1,25%                               412,52 

21.2.1
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
M 24,10                                  62,19                            1.498,76 0,00%                                         -   

21.2.2
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE 
M 74,50                                  26,34                            1.962,37 0,00%                                         -   

21.2.3
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, 
M 153,20                                  46,64                            7.145,86 0,00%                                         -   

21.2.4
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
M 23,50                                  42,99                            1.010,17 0,00%                                         -   

21.2.5
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
UN 13,00                                  27,25                                354,19 0,00%                                         -   

21.2.6 CANALETA DE PISO COM GRELHA 10CM M 2,40                                137,92                                331,01 0,00%                                         -   

21.2.7
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, 

diâm = 75mm
un 9,00                                    8,34                                  75,04 0,00%                                         -   

21.2.8
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 
UN 15,00                                137,51                            2.062,59 20,00%                                412,52 

21.2.9
CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 

60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00                                233,68                                467,36 0,00%                                         -   

21.2.10
CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA, REVESTIDA 

INTERNAMENTE, C/ TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO 
UN 4,00                                337,04                            1.348,15 0,00%                                         -   

21.2.11
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
UN 2,00                                  47,95                                  95,89 0,00%                                         -   

21.2.12
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO 

DIAMETRO 2,90M E ALTURA 2,50M, COM TAMPA EM CONCRETO 
UN 3,00                            3.187,28                            9.561,85 0,00%                                         -   

21.2.13
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 

CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969), FORNECIMENTO E 
UN 1,00                            3.288,33                            3.288,33 0,00%                                         -   

21.2.14
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 80 CONTRIBUINTES, 

CONTRIBUIÇÃO DIÁRIA 50 L/PESSOA, CILINDRICA, COM TAMPA, EM 
UN 1,00                            3.684,60                            3.684,60 0,00%                                         -   

21.3 ÁGUAS PLUVIAIS                                         -                            20.280,08 0,00%                                         -   

21.3.1
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
M 174,80                                  37,35                            6.528,15 0,00%                                         -   

21.3.2
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM 
M 9,20                                  24,87                                228,77 0,00%                                         -   

21.3.3 RALO HEMISFÉRICO 4", FERRO FUNDIDO (Adaptada ORSE 7752) un 21,00                                  30,80                                646,85 0,00%                                         -   

21.3.4 RALO HEMISFÉRICO 3", FERRO FUNDIDO (Adaptada ORSE 7752) un 2,00                                  27,46                                  54,93 0,00%                                         -   

21.3.5 CANALETA DE PISO COM GRELHA 20CM m 70,10                                127,61                            8.945,32 0,00%                                         -   

21.3.6 CANALETA DE PISO SEM GRELHA 20CM m 107,90                                  32,30                            3.485,15 0,00%                                         -   

21.3.7 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m² 79,30                                    4,93                                390,92 0,00%                                         -   

22 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO                                         -                            58.348,41 0,00%                                         -   

22.1 HIDRANTE                                         -                            13.256,31 0,00%                                         -   

22.1.1
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 

(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
M 114,65                                  62,49                            7.164,89 0,00%                                         -   

22.1.2
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE 
UN 2,00                            1.657,48                            3.314,97 0,00%                                         -   

22.1.3
HIDRANTE DE RECALQUE PARA PASSEIO PÚBLICO, 50 X 60 X 40 CM, 

COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 
UN 1,00                                814,27                                814,27 0,00%                                         -   

22.1.4
HIDRANTE DE COLUNA, COM ABRIGO 1,20 X 0,90 X 0,30 CM, DUAS 

MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM 15 M CADA, CHAVE P/ UNIÃO 
UN 1,00                            1.962,18                            1.962,18 0,00%                                         -   

22.2 CASA DE BOMBAS                                         -                            23.797,71 0,00%                                         -   

22.2.1 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 65mm (2 1/2") UN 2,00                                762,71                            1.525,41 0,00%                                         -   

22.2.2 Bomba de Incêndio Firebloc KSB 32-125R 3Cv Trifásica 220/380/440V un 1,00                            1.594,23                            1.594,23 0,00%                                         -   

22.2.3
Bomba para incêndio a diesel 10 cv, vazão de 38,00 m³/h,  hman= 50 

m.c.a
un 1,00                            5.942,52                            5.942,52 0,00%                                         -   

22.2.4
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
UN 2,00                                154,60                                309,19 0,00%                                         -   

22.2.5
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
UN 2,00                                107,45                                214,91 0,00%                                         -   

22.2.6
Pressostato Danfoss KP37, faixa de pressão 4 a 21 bar (Adaptada 

ORSE 9670)
UN 2,00                                244,62                                489,23 0,00%                                         -   

22.2.7
Tanque de Pressão Jacuzzi Hidropneumático com bolsa de separação 

YJ18 (Adaptada ORSE 9905)
un 1,00                                466,77                                466,77 0,00%                                         -   

22.2.8 Manômetro Industrial com Glicerina Ø 63 mm Faixa 0 a 200 Kgf un 2,00                                  98,03                                196,06 0,00%                                         -   

22.2.9 VÁLVULA ESFERA 1" (Adaptada SINAPI 94500) UN 6,00                                  83,58                                501,51 0,00%                                         -   

22.2.10
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1�) - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
UN 2,00                                  85,84                                171,68 0,00%                                         -   

22.2.11
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 10,30                                  68,10                                701,45 0,00%                                         -   

22.2.12
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 

(3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
M 11,66                                  82,08                                957,05 0,00%                                         -   

22.2.13
Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou 

similar
un 2,00                                224,27                                448,55 0,00%                                         -   

22.2.14
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
UN 4,00                                107,47                                429,87 0,00%                                         -   

22.2.15
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
UN 2,00                                142,45                                284,90 0,00%                                         -   

22.2.16
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
UN 17,00                                  84,66                            1.439,24 0,00%                                         -   

22.2.17
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 

1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
UN 5,00                                115,24                                576,19 0,00%                                         -   
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22.2.18 VÁLVULA DE ALÍVIO E SEGURANÇA, DIÂMETRO DE 2 1/2" NPT UN 1,00                            4.601,13                            4.601,13 0,00%                                         -   

22.2.19
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3�, INSTALADO EM 

SUCÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 4,00                                254,42                            1.017,68 0,00%                                         -   

22.2.20
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 

3" P/ SAÍDA DA RESERVA DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E 
UN 2,00                                144,46                                288,93 0,00%                                         -   

22.2.21
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 

2 1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00                                  23,13                                  23,13 0,00%                                         -   

22.2.22
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - 

ATÉ 5HP (Automação bombas de incêndio)
UN 1,00                            1.618,09                            1.618,09 0,00%                                         -   

22.3 EQUIPAMENTOS DE ALARME                                         -                              9.017,95 0,00%                                         -   

22.3.1
Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN 

ou similar
un 40,00                                183,17                            7.326,70 0,00%                                         -   

22.3.2 Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio un 2,00                                106,77                                213,53 0,00%                                         -   

22.3.3 AVISADOR SONORO E VISUAL UN 2,00                                124,50                                248,99 0,00%                                         -   

22.3.4
Detector de temperatura termovelocímetrico endereçável, modelo 

VRE-T, marca VERIN ou similar
un 3,00                                183,17                                549,50 0,00%                                         -   

22.3.5
Central de alarme de incendio, 24V (até 40 setores) c/ 2 bateria - vr-

40l- Verin ou similar (Adaptada)
un 1,00                                572,11                                572,11 0,00%                                         -   

22.3.6
Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca 

VERIN  ou similar
un 1,00                                107,12                                107,12 0,00%                                         -   

22.4 ELETRODUTOS, CONDULETES, CAIXAS E ACESSÓRIOS                                         -                              4.744,35 0,00%                                         -   

22.4.1
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4��), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 197,30                                    8,27                            1.631,28 0,00%                                         -   

22.4.2
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
UN 10,00                                  20,97                                209,74 0,00%                                         -   

22.4.3
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4
UN 4,00                                  24,23                                  96,91 0,00%                                         -   

22.4.4
CAIXA RETANGULAR 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA NO FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00                                  12,98                                  25,96 0,00%                                         -   

22.4.5 Fixação de Eletrodutos (Material e Mão-de-obra) CJ 197,00                                    7,99                            1.573,48 0,00%                                         -   

22.4.6 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00                                    7,12                                  49,85 0,00%                                         -   

22.4.7 FIXAÇÃO DE DETECTORES DE FUMAÇA ( MATERIAL E MÃO DE OBRA) CJ 40,00                                  19,61                                784,37 0,00%                                         -   

22.4.8
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
UN 2,00                                  20,95                                  41,90 0,00%                                         -   

22.4.9
FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO DN 2 1/2" ( MATERIAL E MÃO 

DE OBRA)
CJ 31,00                                    9,41                                291,85 0,00%                                         -   

22.4.10
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
UN 2,00                                  19,51                                  39,02 0,00%                                         -   

22.5 CABOS                                         -                              1.834,97 0,00%                                         -   

22.5.1
Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, 

tensão 1kv
m 257,67                                    7,12                            1.834,97 0,00%                                         -   

22.6 ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA                                         -                              2.442,27 0,00%                                         -   

22.6.1 Sinalização para equipamento, 30 CM X 30 CM UN 16,00                                    9,76                                156,12 0,00%                                         -   

22.6.2
Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com 

autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si
un 7,00                                127,91                                895,39 0,00%                                         -   

22.6.3 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO m² 9,00                                  19,01                                171,08 0,00%                                         -   

22.6.4
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM 
UN 47,00                                  25,95                            1.219,68 0,00%                                         -   

22.7 EXTINTORES                                         -                              3.254,85 0,00%                                         -   

22.7.1 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00                                525,13                                525,13 0,00%                                         -   

22.7.2 Extintor de incêndio ABC - 12Kg UN 9,00                                303,30                            2.729,73 0,00%                                         -   

23 ÁREAS MOLHADAS                                         -                            28.060,77 0,00%                                         -   

23.1 LOUÇAS                                         -                            10.849,83 0,00%                                         -   

23.1.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PVC, 1/2� X 40CM - 
UN 10,00                                339,46                            3.394,64 0,00%                                         -   

23.1.2
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
UN 4,00                                575,76                            2.303,06 0,00%                                         -   

23.1.3
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA 
UN 2,00                                443,98                                887,97 0,00%                                         -   

23.1.4
Lavatório louça com coluna suspensa, com sifão plástico, válvula em 

metal, engate de pvc, exclusive torneira (Adaptada ORSE 7759)
un 4,00                                321,38                            1.285,53 0,00%                                         -   

23.1.5
CUBA DE SEMI ENCAIXE RET 360X325MM BR L.733.17 DECA ou 

similar, inclusive sifão PVC tipo garrafa, válvula cromada para pia e 
un 4,00                                300,99                            1.203,95 0,00%                                         -   

23.1.6
Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive 

sifão PVC tipo garrafa, válvula cromada para pia e engate flexível PVC 
un 6,00                                150,47                                902,82 0,00%                                         -   

23.1.7
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 
UN 1,00                                165,04                                165,04 0,00%                                         -   

23.1.8
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 

TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
UN 2,00                                154,92                                309,83 0,00%                                         -   

23.1.9
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM METAL 
UN 1,00                                397,00                                397,00 0,00%                                         -   

23.2 METAIS                                         -                              5.968,68 0,00%                                         -   

23.2.1
Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou 

similar
un 14,00                                200,84                            2.811,79 0,00%                                         -   

23.2.2 Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2" un 12,00                                  89,36                            1.072,28 0,00%                                         -   

23.2.3
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA 

PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADA 
UN 14,00                                101,16                            1.416,21 0,00%                                         -   

23.2.4
Barra de apoio para deficientes em aço inox l=45cm, d=38.1 

mm(ADAPTADA-ORSE 8492)
un 8,00                                  68,27                                546,12 0,00%                                         -   

23.2.5
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 2,00                                  61,14                                122,27 0,00%                                         -   

23.3 ACESSÓRIOS                                         -                              6.435,69 0,00%                                         -   

23.3.1
Caixa de descarga de embutir com acabamento em PVC (Montana, 

linha Elegance ou similar)
un 4,00                                631,47                            2.525,89 0,00%                                         -   

23.3.2
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
UN 13,00                                  54,95                                714,36 0,00%                                         -   
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23.3.3 Dispenser para toalha interfolhada un 13,00                                  52,54                                683,03 0,00%                                         -   

23.3.4 Papeleira de plástico, Akros ou similar un 14,00                                  16,09                                225,28 0,00%                                         -   

23.3.5
Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com 

acionador
un 4,00                                444,16                            1.776,62 0,00%                                         -   

23.3.6
Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo 

convencional, Incepa ou similar
un 14,00                                  36,47                                510,51 0,00%                                         -   

23.4 ESPELHOS                                         -                              1.143,32 0,00%                                         -   

23.4.1
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 3MM, SEM MOLDURA, COM 

COMPENSADO PLASTIFICADO COLADO (Adaptada SINAPI 74125/002)
m² 6,32                                180,91                            1.143,32 0,00%                                         -   

23.5 BANCADAS                                         -                              3.663,24 0,00%                                         -   

23.5.1 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 8,26                                209,00                            1.726,35 0,00%                                         -   

23.5.2
Bancada em aço inoxidável 304, acabamento polido, inclusive 

rodopia h=10cm (ADAPTADA)
m² 1,95                                993,28                            1.936,89 0,00%                                         -   

24 PAISAGISMO                                         -                            24.812,03 0,00%                                         -   

24.1
PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM EM PLACAS - ADAPTADA SINAPI 

(74236/001)
m² 126,00                                  16,61                            2.092,38 0,00%                                         -   

24.2 Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio un 4,00                                182,47                                729,89 0,00%                                         -   

24.3
Planta - Yuca Elefante (yucca elephantipes), h=1,60m, fornecimento e 

plantio
un 3,00                                239,62                                718,87 0,00%                                         -   

24.4
Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e 

plantio
un 1,00                                326,85                                326,85 0,00%                                         -   

24.5 Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio un 2,00                                  69,51                                139,03 0,00%                                         -   

24.6 Bromélia Imperial (Alcântra Imperialis) un 11,00                                  47,49                                522,35 0,00%                                         -   

24.7 Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio un 21,00                                  21,39                                449,14 0,00%                                         -   

24.8 Plantio de Cheflera (Schefflera Arboricola) un 52,00                                  27,07                            1.407,43 0,00%                                         -   

24.9 Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio un 69,00                                    8,42                                580,72 0,00%                                         -   

24.10
PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 

60X60X60CM
UN 106,00                                  59,67                            6.325,02 0,00%                                         -   

24.11 Planta - Ixora pink (ixora coccinea pink), fornecimento e plantio un 59,00                                  13,53                                798,45 0,00%                                         -   

24.12
Planta - Vinca ou boa noite (catharantuhs roseus), h=0,30m, 

fornecimento e plantio
un 17,00                                    9,51                                161,64 0,00%                                         -   

24.13 Plantio de Barba de Serpente (Ophiopogon Jaburan) un 317,00                                  14,34                            4.547,11 0,00%                                         -   

24.14 Planta - Russélia (russelia equisetiformis), fornecimento e plantio un 93,00                                  10,09                                938,67 0,00%                                         -   

24.15 Aplicação de Casca de Pinus em camada de 15 cm m² 100,00                                  30,06                            3.006,12 0,00%                                         -   

24.16 Aplicação de Seixo Rolado em camada de 8cm m² 27,00                                    8,71                                235,24 0,00%                                         -   

24.17 Pedra ornamental para paisagismo (1 a 1,5 T) un 5,00                                366,62                            1.833,12 0,00%                                         -   

25 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                         -                              6.301,30 0,00%                                         -   

25.1
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (Adaptada 

SEINFRA C0864)
UN 1,00                            2.286,97                            2.286,97 0,00%                                         -   

25.2
SINALIZAÇÃO EXTERNA DE PROMOTORIA COM LETRAS EM PVC 

EXPANDIDO 3CM, H=10 A 12CM, INC. LOGOMARCA
UNID 1,00                            2.979,65                            2.979,65 0,00%                                         -   

25.3 KIT MOTOR PARA PORTÃO DESLIZANTE 1/2 HP, INC. ACESSÓRIOS UNID 1,00                            1.034,68                            1.034,68 0,00%                                         -   

26 LIMPEZA GERAL                                         -                              1.960,50 0,00%                                         -   

26.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 891,30                                    2,20                            1.960,50 0,00%                                         -   

ADITIVOS 01                          47.686,61 72,13%                          34.397,40 

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                            7.225,61 100,00%                            7.225,61 

1.1 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m³ 29,67                                213,24                            6.326,96 100,00%                            6.326,96 

1.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 38,571                                  18,54                                715,13 100,00%                                715,13 

1.3
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA
M3XKM 192,855                                    0,95                                183,52 100,00%                                183,52 

2 PREPARAÇÃO DO TERRENO                          14.968,63 42,68%                            6.388,98 

2.1
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA 

ATE 2,00M PROFUNDIDADE
m³ 343,28                                    1,94                                666,72 60,00%                                400,03 

2.2

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 

KG

m³ 446,26                                    1,48                                661,36 60,00%                                396,81 

2.3
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA
M3XKM 2.231,32                                    0,95                            2.123,32 60,00%                            1.273,99 

2.4
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE 

ATE 10 KM)
m³ 635,46                                  25,30                          16.074,21 60,00%                            9.644,53 

2.5

COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC&gt;=95% DO PN 

(AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR 

VIBRATORIO 80 HP)

m³ 165,09                                    4,70                                776,48 100,00%                                776,48 

2.6

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 343,28                                    6,40                            2.198,30 65,00%                            1.428,89 

2.7
BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR 

MODIFICADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE SOLO
m³ -165,09                                  45,62 -                          7.531,77 100,00% -                          7.531,77 

3 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES RASAS                            4.982,84 100,00%                            4.982,84 

3.1 PREPARAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES                            4.982,84 100,00%                            4.982,84 

3.1.1
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
m³ 298,40                                  33,08                            9.871,01 100,00%                            9.871,01 

3.1.2
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
m³ 387,88                                    1,48                                574,84 100,00%                                574,84 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
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Valor do contrato 

com aditivos:
R$ 2.193.241,66

CONTRATO Nº: 103 - 2018 SGA R$ 618.547,96

OBRA: Construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Jacobina

% R$

PERCENTUAL/ VALOR EXECUTADO PREÇO TOTAL COM 

BDI (R$) 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI (R$) 

Valor medido 

acumulado:

ANEXO 3 - Planilha de Serviços do Contrato

3.1.3
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA
M3XKM 1.366,92                                    0,95                            1.300,76 100,00%                            1.300,76 

3.1.4
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
m³ -298,40                                  22,67 -                          6.763,77 100,00% -                          6.763,77 

4 COMPLEMENTO DO MURO                          14.111,55 100,00%                          14.111,55 

4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM), FBK 10 MPA, DE 
m² 81,22                                  67,77                            5.503,99 100,00%                            5.503,99 

4.2
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
KG 347,90                                    6,08                            2.116,62 100,00%                            2.116,62 

4.3
 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
KG 113,50                                    7,57                                858,74 100,00%                                858,74 

4.4
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA (EXCETO FERRAGEM)
M 143,67                                  16,02                            2.301,77 100,00%                            2.301,77 

4.5
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
m³ 9,08                                267,74                            2.431,03 100,00%                            2.431,03 

4.6 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 9,08                                  99,05                                899,39 100,00%                                899,39 

5 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                            6.398,00 26,39%                            1.688,43 

5.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 0,17                          14.127,43                            2.401,66 26,39%                                633,80 

5.2
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 0,33                            4.968,25                            1.639,52 26,39%                                432,67 

5.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 0,33                            3.111,58                            1.026,82 26,39%                                270,98 

5.4 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,33                            3.212,72                            1.060,20 26,39%                                279,79 

5.5
MANUTENÇÃO MENSAL DO CANTEIRO (DESPESAS GERAIS DE 

CONSUMO)
mês 0,33                                817,56                                269,79 26,39%                                  71,20 

2.193.241,66                  28,20% 618.547,96                      Total Geral

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA



CONTRATO Nº: 103-2018 SGA

OBRA: Construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Jacobina

%  R$ %  R$ %  R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES               213.649,95 39,61% 84.626,67         60,39% 129.023,28             16,72% 35.732,03      2,34% 5.003,65        5,14% 10.974,20         8,26% 17.644,51         2,44% 5.211,97        3,10% 6.614,53        1,61% 3.445,79     

2 ANDAIMES                   4.314,96 50,00% 2.157,48           50,00% 2.157,48                 0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                     25,00% 1.078,74           25,00% 1.078,74        0,00% -                  0,00% -               

3 PREPARAÇÃO DO TERRENO                 12.932,13 100,00% 12.932,13         0,00% -                           35,26% 4.559,88        3,25% 420,24            0,00% -                     32,37% 4.186,13           29,12% 3.765,88        0,00% -                  0,00% -               

4 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES RASAS                 96.121,76 95,30% 91.600,69         4,70% 4.521,06                 0,00% -                  29,03% 27.904,24      49,64% 47.718,05         11,90% 11.440,40         4,72% 4.538,01        0,00% -                  0,00% -               

5 SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO               275.810,13 92,72% 255.741,57       7,28% 20.068,56               0,00% -                  1,74% 4.790,86        12,17% 33.567,14         62,62% 172.706,00       9,45% 26.055,73      11,43% 31.519,87      -4,68% 12.898,05-   

6 VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS               140.834,81 72,67% 102.345,52       27,33% 38.489,29               0,00% -                  0,00% -                  10,10% 14.224,15         18,94% 26.680,14         13,32% 18.754,82      25,25% 35.565,57      5,06% 7.120,85     

7 ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA               130.946,38 0,00% -                     100,00% 130.946,38             0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                  0,00% -                  0,00% -               

8 COBERTURA                 55.209,54 4,50% 2.482,54           95,50% 52.727,00               0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                  0,00% -                  4,50% 2.482,54     

9 IMPERMEABILIZAÇÃO                 68.520,52 6,64% 4.546,85           93,36% 63.973,68               0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                     5,31% 3.637,48           1,00% 682,03            0,33% 227,34            0,00% -               

10 REVESTIMENTOS               184.440,79 9,42% 17.377,51         90,58% 167.063,28             0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                     0,73% 1.343,22        8,17% 15.065,04      0,53% 969,25         

11 PAVIMENTAÇÃO E ARREMATES               142.979,64 0,00% -                     100,00% 142.979,64             0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                  0,00% -                  0,00% -               

12 FORROS                 50.772,81 0,00% -                     100,00% 50.772,81               0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                  0,00% -                  0,00% -               

13 PINTURAS                 54.174,58 0,00% -                     100,00% 54.174,58               0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                  0,00% -                  0,00% -               

14 SERRALHERIA                 55.684,66 0,00% -                     100,00% 55.684,66               0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                  0,00% -                  0,00% -               

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS               226.713,52 0,00% -                     100,00% 226.713,52             0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                  0,00% -                  0,00% -               

16 CABEAMENTO ESTRUTURADO                 60.184,57 0,00% -                     100,00% 60.184,57               0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                  0,00% -                  0,00% -               

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA                 33.290,47 29,82% 9.927,09           70,18% 23.363,38               0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                     26,84% 8.934,38        2,98% 992,71            0,00% -               

18 CLIMATIZAÇÃO               115.373,48 0,00% -                     100,00% 115.373,48             0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                  0,00% -                  0,00% -               

19 CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV                   7.970,82 0,00% -                     100,00% 7.970,82                 0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                  0,00% -                  0,00% -               

20 SONORIZAÇÃO E VÍDEO                 15.780,93 0,00% -                     100,00% 15.780,93               0,00% -               0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                  0,00% -               0,00% -               0,00% -               

21 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                 80.365,58 0,51% 412,52              99,49% 79.953,06               0,00% -               0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                  0,00% -               0,51% 412,52         0,00% -               

22 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO                 58.348,41 0,00% -                     100,00% 58.348,41               0,00% -               0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                  0,00% -               0,00% -               0,00% -               

23 ÁREAS MOLHADAS                 28.060,77 0,00% -                     100,00% 28.060,77               0,00% -               0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                  0,00% -               0,00% -               0,00% -               

24 PAISAGISMO                 24.812,03 0,00% -                     100,00% 24.812,03               0,00% -               0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                  0,00% -               0,00% -               0,00% -               

25 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                   6.301,30 0,00% -                     100,00% 6.301,30                 0,00% -               0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                  0,00% -               0,00% -               0,00% -               

26 LIMPEZA GERAL                   1.960,50 0,00% -                     100,00% 1.960,50                 0,00% -               0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                  0,00% -               0,00% -               0,00% -               

ADITIVOS 01                 47.686,61 52,90% 34.397,40         13.289,21               0,00% 9.170,74        35,65% 16.999,97         9,23% 4.400,48        2,37% 1.129,08     0,51% 244,40         5,14% 2.452,73     

2.193.241,66 28,20% 618.547,96   71,80% 1.574.693,70     1,84% 40.291,91   2,16% 47.289,74   5,63% 123.483,51   11,02% 241.773,86   3,26% 71.493,86   4,13% 90.641,97   0,16% 3.573,11     

Ana Paula Araujo Lino Mota
Engenheira Civil
CREA: 79.453 BA

Fiscal do Contrato

ANEXO 04 - BOLETINS DE MEDIÇÃO 

MEDIÇÃO 04 MEDIÇÃO 05 MEDIÇÃO 06 MEDIÇÃO 07MEDIÇÃO 03MEDIÇÃO 02
ITEM DESCRIÇÃO

PREÇO TOTAL 

COM BDI (R$)

MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL MEDIÇÃO 01

TOTAL


