Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2021 22,12%
ORSE - 02/2021

SEDOP - 03/2021

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 114,02%
Mensalista: 70,79%

ﬂuwa‘l MINISTERIOPUBLICO Obra
/ DOESTADO DA BAHIA .
N r Concluséo da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina

Descricao

SERVIGOS PRELIMINARES / DOCUMENTAGAO

SETOP - 01/2021
SIURB - 01/2021
SUDECAP - 02/2021
CPOS - 03/2021

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa

100,00%
26.718,44

PREPARAGCAO DO TERRENO

100,00%
13.732,30

INFRAESTRUTURA: FUNDACOES RASAS

100,00%
8.960,04

SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO

100,00%
46.410,68

VEDACOES E DIVISORIAS

100,00%
80.336,76

ESQUADRIAS E VIDRACARIA

100,00%
223.165,89

30 DIAS
80,00%
21.374,75
100,00%
13.732,30
100,00%
8.960,04
100,00%
46.410,68
20,00%
16.067,35

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

150 DIAS

180 DIAS

COBERTURA

100,00%
85.501,61

IMPERMEABILIZACAO

100,00%
131.879,85

REVESTIMENTOS

100,00%
270.219,40

PAREDES INTERNAS

100,00%
57.442,56

PAREDES EXTERNAS

100,00%
212.776,84

4,25%
11.488,51
20,00%
11.488,51

PAVIMENTACAO E ARREMATES

100,00%
248.550,61

FORROS

100,00%
63.041,81

50,00%
65.939,93
24,25%
65.532,39
40,00%
22.977,02
20,00%
42.555,37
20,00%
49.710,12

30,00%
24.101,03
30,00%
66.949,77
30,00%
25.650,48
50,00%
65.939,93
40,00%
108.087,76
40,00%
22.977,02
40,00%
85.110,74
20,00%
49.710,12

50,00%
40.168,38
35,00%
78.108,06
70,00%
59.851,13

35,00%
78.108,06

31,50%
85.110,74

40,00%
85.110,74
20,00%
49.710,12

PINTURAS

100,00%
81.192,75

SERRALHERIA

100,00%
108.193,42

40,00%
32.477,10

INSTALACOES ELETRICAS

100,00%
401.992,72

CABEAMENTO ESTRUTURADO

100,00%
78.705,56

10,00%
40.199,27

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

100,00%
45.571,74

CLIMATIZACAO

100,00%
186.407,00

20,00%
9.114,35

20,00%
80.398,54
20,00%
15.741,11
30,00%
13.671,52

20,00%
80.398,54
25,00%
19.676,39
50,00%
22.785,87

70,00%
44.129,27
60,00%
48.715,65
50,00%
54.096,71
25,00%
100.498,18
25,00%
19.676,39

50,00%
54.096,71
25,00%
100.498,18
30,00%
23.611,67

Cronograma fisico financeiro

CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV

100,00%
12.471,42

30,00%
3.741,43

30,00%
55.922,10
70,00%
8.729,99

70,00%
130.484,90




DUU@ MINISTERIOPUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DO ESTADO DA BAHIA

Concluséo da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:
ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%

SETOP - 01/2021
SIURB - 01/2021
SUDECAP - 02/2021
CPOS - 03/2021

Cronograma Fisico e Financeiro
ltem Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

19 SONORIZACAO E VIDEO 100,00% 50,00%

17.761,14 8.880,57

20 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 100,00% , , 20,00% 25,00% 25,00%

136.230,51 623, 246, 27.246,10 34.057,63 34.057,63

21 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO 20,00% 25,00% 25,00%

, 16.914,95 21.143,69 21.143,69

22 AREAS MOLHADAS 100,00% 50,00%
49.843,25

24.921,63

50,00%
8.800,38

23 PAISAGISMO 100,00% 50,00%
29.035,73 14.517,87
SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00%
17.600,75

DEMOLICOES 100,00%
118,47
LIMPEZA GERAL 100,00% 100,00%
2.959,22 2.959,22
27 SERVICOS TECNICOS 100,00% 50,00% 50,00%
1.022,40 511,20 511,20
28 OUTROS EQUIPAMENTOS 100,00% 20,00% 80,00%
63.766,78 12.753,36 51.013,42
29 ADMINISTRAGCAO LOCAL 100,00% , 10,24% 19,65% 20,96% 21,28% 22,61%
176.010,71 258, 18.023,50 34.586,10 36.891,84 37.455,08 39.796,02

Porcentagem 5,26% 10,24% 19,65% 20,96% 21,28% 22,61%
Custo 141.544,52 275.765,66 528.997,42 564.120,91 572.917,74 608.629,46
Porcentagem Acumulado 5,26% 15,5% 35,15% 56,11% 77,39% 100,0%
Custo Acumulado 141.544,52 417.310,17 946.307,59 1.510.428,50 2.083.346,24 2.691.975,70

Salvador, 05 de maio de 2021
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Engenheiro Civil
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Engenheiro Civil
CREA N° BA 41.596/D
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