
  

Obra Bancos

Conclusão da Obra de Construção da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021

ORSE - 02/2021

SEDOP - 03/2021

SETOP - 01/2021

SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021 

CPOS - 03/2021

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES / DOCUMENTAÇÃO  100,00%

 26.718,44

 80,00%

 21.374,75

 20,00%

 5.343,69

 2 PREPARAÇÃO DO TERRENO  100,00%

 13.732,30

 100,00%

 13.732,30

 3 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES RASAS  100,00%

 8.960,04

 100,00%

 8.960,04

 4 SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO  100,00%

 46.410,68

 100,00%

 46.410,68

 5 VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS  100,00%

 80.336,76

 20,00%

 16.067,35

 30,00%

 24.101,03

 50,00%

 40.168,38

 6 ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA  100,00%

 223.165,89

 30,00%

 66.949,77

 35,00%

 78.108,06

 35,00%

 78.108,06

 7 COBERTURA  100,00%

 85.501,61

 30,00%

 25.650,48

 70,00%

 59.851,13

 8 IMPERMEABILIZAÇÃO  100,00%

 131.879,85

 50,00%

 65.939,93

 50,00%

 65.939,93

 9 REVESTIMENTOS  100,00%

 270.219,40

 4,25%

 11.488,51

 24,25%

 65.532,39

 40,00%

 108.087,76

 31,50%

 85.110,74

 9.1 PAREDES INTERNAS  100,00%

 57.442,56

 20,00%

 11.488,51

 40,00%

 22.977,02

 40,00%

 22.977,02

 9.2 PAREDES EXTERNAS  100,00%

 212.776,84

 20,00%

 42.555,37

 40,00%

 85.110,74

 40,00%

 85.110,74

 10 PAVIMENTAÇÃO E ARREMATES  100,00%

 248.550,61

 20,00%

 49.710,12

 20,00%

 49.710,12

 20,00%

 49.710,12

 40,00%

 99.420,24

 11 FORROS  100,00%

 63.041,81

 70,00%

 44.129,27

 30,00%

 18.912,54

 12 PINTURAS  100,00%

 81.192,75

 40,00%

 32.477,10

 60,00%

 48.715,65

 13 SERRALHERIA  100,00%

 108.193,42

 50,00%

 54.096,71

 50,00%

 54.096,71

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 401.992,72

 10,00%

 40.199,27

 20,00%

 80.398,54

 20,00%

 80.398,54

 25,00%

 100.498,18

 25,00%

 100.498,18

 15 CABEAMENTO ESTRUTURADO  100,00%

 78.705,56

 20,00%

 15.741,11

 25,00%

 19.676,39

 25,00%

 19.676,39

 30,00%

 23.611,67

 16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA  100,00%

 45.571,74

 20,00%

 9.114,35

 30,00%

 13.671,52

 50,00%

 22.785,87

 17 CLIMATIZAÇÃO  100,00%

 186.407,00

 30,00%

 55.922,10

 70,00%

 130.484,90

 18 CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV  100,00%

 12.471,42

 30,00%

 3.741,43

 70,00%

 8.729,99

B.D.I. Encargos Sociais

 22,12% Não Desonerado: 

Horista:  114,02%

Mensalista:  70,79%
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 19 SONORIZAÇÃO E VÍDEO  100,00%

 17.761,14

 50,00%

 8.880,57

 50,00%

 8.880,57

 20 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  100,00%

 136.230,51

 10,00%

 13.623,05

 20,00%

 27.246,10

 20,00%

 27.246,10

 25,00%

 34.057,63

 25,00%

 34.057,63

 21 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO  100,00%

 84.574,74

 20,00%

 16.914,95

 25,00%

 21.143,69

 25,00%

 21.143,69

 30,00%

 25.372,42

 22 ÁREAS MOLHADAS  100,00%

 49.843,25

 50,00%

 24.921,63

 50,00%

 24.921,63

 23 PAISAGISMO  100,00%

 29.035,73

 50,00%

 14.517,87

 50,00%

 14.517,87

 24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%

 17.600,75

 50,00%

 8.800,38

 50,00%

 8.800,38

 25 DEMOLIÇÕES  100,00%

 118,47

 100,00%

 118,47

 26 LIMPEZA GERAL  100,00%

 2.959,22

 100,00%

 2.959,22

 27 SERVIÇOS TÉCNICOS  100,00%

 1.022,40

 50,00%

 511,20

 50,00%

 511,20

 28 OUTROS EQUIPAMENTOS  100,00%

 63.766,78

 20,00%

 12.753,36

 80,00%

 51.013,42

 29 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  100,00%

 176.010,71

 5,26%

 9.258,16

 10,24%

 18.023,50

 19,65%

 34.586,10

 20,96%

 36.891,84

 21,28%

 37.455,08

 22,61%

 39.796,02

 5,26%  10,24%  19,65%  20,96%  21,28%  22,61%

 141.544,52  275.765,66  528.997,42  564.120,91  572.917,74  608.629,46

 5,26%  15,5%  35,15%  56,11%  77,39%  100,0%

 141.544,52  417.310,17  946.307,59  1.510.428,50  2.083.346,24  2.691.975,70

Salvador, 05 de maio de 2021

_______________________________________________________________

Aprovado por: Danilo Marcio Da Cruz Santos Pereira

Engenheiro Civil

CREA Nº BA 41.596/D

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Elaborado por: Tiago Oliveira de Lira

Engenheiro Civil

CREA Nº BA 56.632/D
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