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RELATORIO TECNICO DE SITUACAO DE OBRA

1. Objetivo

1.1

O presente relatorio tem por objetivo registrar 0s servi¢os executados e a situagdo em
que se encontra a obra de construcdo da sede da Promotoria de Justica Regional de
Jacobina, que encontra-se na data de emissdo deste relatorio parcialmente executada e

paralisada.

2. Descricéo da obra:

2.1

3.

Obra implantada em area de terreno localizada a Rua Elias Oliveira Cunha, Gleba B,
Jacobina, Bahia, medindo aproximadamente 1.975,00m2, com area construida total de
891,30m?, sendo: edificagdo principal composta de recepcdo, sala de triagem, sala
multiuso, central de inquéritos, deposito de material apreendido, protocolo,
almoxarifado, sala técnica, refeitério, copa, apoio copa, depdsito de material de
limpeza, jardim interno, circulacdo interna, sanitarios para PcD, &rea de banho,
sanitarios de uso coletivo, sala da geréncia, secretaria processual, arquivo, sala para
estagiarios, 10 gabinetes para Promotor de Justica, 01 gabinete Promotor Ambiental
com Sala de Apoio Técnico e Sala de Reunido, laje técnica; guarita com WC; casa de
lixo; casa de bombas; reservatorios; subestacdo elétrica aérea e area externa descoberta
compreendendo estacionamentos e acessos pavimentados, rampas, jardins, cal¢adas,

gradil, muro e portdes.

Informac6es do Contrato:

3.1
3.2
3.3

Contrato n°: 103/2018-SGA
Data de inicio de execucdo: 01/10/2018
Valor do Contrato (com aditivos): R$ 2.193.241,66 (dois milhGes, cento e noventa e

trés mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos)
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34 Historico do Contrato:

Data de Valor Prazo
assinatura (R$) Percentual | Execucéo Vigéncia
Contrato 31/07/2018 | 2.145.555,05 - 240 dias 1440 dias
Aditivo 01 06/12/2018 47.686,61 - 10 dias
TOTAL 2.193.241,66 - 250 dias 1440dias
3.5  Histdrico de Medicoes:
N° da Medicao Periodo Valor (R$) Percentual
01 01/10/2018 a 31/10/2018 40.291,91 1,84%
02 01/11/2018 a 11/12/2018 47.289,74 2,16%
03 12/12/2018 a 22/01/2019 123.483,51 5,63%
04 23/01/2019 a 26/02/2019 241.773,86 11,02%
05 27/02/2019 a 28/03/2019 71.493,86 3,26%
06 29/03/2019 a 02/05/2019 90.641,97 4,13%
07 03/05/2019 a 05/06/2019 3.573,11 0,16%
Total Acumulado 618.547,96 28,20%
SALDO  1.574.693,69 71,80%
3.6 Percentual das Etapas Executadas do contrato (incluindo aditivos):

e  SERVICOS PRELIMINARES: 41,16%
e  ANDAIMES: 50,00%

e  PREPARACAO DO TERRENO: 69,25%
e  INFRAESTRUTURA: 95,53%

e  SUPERESTRUTURA: 93,08%

e  VEDACOES E DIVISORIAS: 72,67%

e  COBERTURA: 4,50%
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e IMPERMEABILIZACAO: 6,64%

e  REVESTIMENTOS: 9,42%

e  SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS: 29,82%
e INSTALACOES HIDROSSANITARIAS: 0,51%

e  ESQUADRIAS E VIDRACARIA: 0,00%

e  PAVIMENTACAO E ARREMATES: 0,00%

e  FORROS: 0,00%

e  PINTURAS: 0,00%

e  SERRALHERIA: 0,00%

e  INSTALACOES ELETRICAS: 0,00%

e CABEAMENTO ESTRUTURADO: 0,00%

e  CLIMATIZACAO: 0,00%

e CIRCUITO FECHADO DE TV — CFTV: 0,00%

e  SONORIZACAO E VIDEO: 0,00%

e INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO: 0,00%
e  AREAS MOLHADAS: 0,00%

e PAISAGISMO: 0,00%

e  SERVICOS COMPLEMENTARES: 0,00%

e  LIMPEZA GERAL: 0,00%

Seguem anexos a este relatorio o Cronograma Fisico-financeiro Contratual (ANEXO 2) e Planilha
de Servicos do Contrato, onde consta os percentuais detalhados dos servicos medidos (ANEXO
3).

4. Aditivos contratuais:

Os servicos descritos adiante foram aditivados ao contrato, e justificam-se pela ocorréncia de fatos
supervenientes ndo previstos, conforme relatados a seguir:
4.1  DemoligBes de estruturas encontradas enterradas no terreno:
Durante a execucdo do desmatamento e limpeza mecanizada do terreno, foram
encontradas estruturas enterradas de concreto e alvenaria de pedra na area de

projecdo do prédio, o que impedia a execugdo da fundacdo em sua totalidade. Em
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4.2

4.3

4.4

16/10/18 foi verificado pela Fiscalizacdo em vistoria in loco a existéncia de uma
contencdo em concreto e alvenaria de pedra com altura aproximada de 120cm e
largura de 50cm, sob a &rea onde seriam implantadas 09 sapatas, 10 vigas baldrames
e 0 estacionamento da area externa. Tal estrutura ndo havia sido prevista em projeto
e tampouco poderia ser notada em visita técnica (em funcdo da area estar coberta
por vegetacdo), tratando-se, portanto, de alteracdo de projeto. O servico foi
executado em sua totalidade pela empresa contratada.
Execucdo de base com solo estabilizado granulometricamente:
Refere-se a execucdo de aterro controlado de uma camada de 40cm de solo na area
de projecdo da promotoria, além da substituicdo do aterro por material de
empréstimo. Conforme consta em sondagem, o solo existente possuia uma camada
de 1,50m de altura com vestigios de matéria organica e fragmentos de demolicdo
pouco compacta. Foi verificado in loco pela fiscalizagdo que se tratava de um aterro
executado com material muito ruim, com presenca de muito entulho e matéria
organica. De acordo com a NBR 5681 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de
Aterros em Obras de EdificacGes, é vedada a utilizacdo de solos com matéria
organica na execucdo de aterros. Porém, o projeto de terraplenagem do
empreendimento ndo considerava nenhuma substitui¢do de solo, apenas a execugao
de corte e aterro compensado. Questionado pela fiscalizagcdo sobre como proceder
nesta situacdo, o projetista da obra sugeriu que fosse executado um aterro
controlado com espessura de 40cm na area de projecdo. O material proveniente do
corte do terreno foi encaminhado para bota-fora, e o aterro foi executado com
material de jazida (empréstimo) de boa qualidade, em sua totalidade na area de
projecdo da Promotoria, restando apenas a execuc¢do de aterro nas areas laterais e
fundo da edificacdo, onde serdo instalados passeios.
Execucdo de reaterro dos blocos e vigas baldrames com material de empréstimo:
De maneira analoga, esta alteracédo refere-se a substituicao do solo para reaterro das
fundacdes, antes considerado com o material local, por material de boa qualidade
(empréstimo). O servico foi executado em sua totalidade pela empresa executora.
Execucéo de contencdo (complemento de muro perimetral):
Se refere a contencdo executada em sua totalidade, devido ao desnivel gerado com
0 nivel do solo, apds a execucdo do aterro. Constava em projeto arquiteténico
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execucdo de muro de fechamento do terreno com altura igual a 3,00 metros a partir
do nivel do solo. Porém, apds a execucao da terraplenagem, houve uma diferenca
de nivel entre o terreno da Promotoria e o terreno vizinho, variando entre 50 e 80cm,
sendo necessario, portanto, executar um complemento do muro perimetral com

alvenaria estrutural, para que o0 mesmo funcionasse como contencdo para o terreno.

5. Descricdo e situacao dos servicos executados:

5.1

5.2

5.3

5.4

FundacGes: Foram executadas fundaces diretas dos tipos sapatas isoladas e vigas
baldrames em sua totalidade, com concreto FCK= 30Mpa, conforme estabelecido
em projeto estrutural. As fundagdes foram executadas de acordo com a NBR 6122
— Projeto e Execucdo de Fundagdes, respeitando o lastro de concreto magro de
regularizacdo com espessura de 3cm e o cobrimento nominal das barras
estabelecido em projeto. O controle tecnoldgico foi realizado de acordo com a NBR
12.655, sendo utilizado o conceito de amostragem parcial.

Estruturas: Foi executada estrutura composta por pilares e vigas em concreto
armado moldado in loco, FCK=30Mpa, e laje pré-fabricadas com EPS conforme
dimensdes descritas no projeto executivo. Os procedimentos de concretagem, cura,
escoramento e desforma foram adotados de acordo com recomendacdes de normas
técnicas brasileiras. A estrutura do prédio principal composta por pilares, vigas e
laje estd 100% concluida, bem como pilares e vigas da guarita, casa de lixo e
reservatorio. Resta a concluir o piso do prédio principal, e laje e piso de guarita e
casa de lixo.

Fechamentos e Alvenarias: Foi executado em sua totalidade alvenaria de
embasamento composta por 02 fiadas de blocos em concreto nas dimensoes
14x19x39cm, impermeabilizadas nas laterais com duas demaos de tinta asfaltica.
As paredes de fechamento foram executadas parcialmente em alvenaria de bloco
ceramico nas dimensdes 11,5x19x24cm. As platibandas foram executadas com
bloco ceramico nas dimensdes 11,5x19x24cm, estruturadas com cintas e pilaretes
em concreto armado.

Revestimento de paredes: Executados parcialmente chapisco de cimento e areia no

traco 1:3 e reboco de cimento, cal e areia no trago 1:2:6.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Aterros: Aterro do piso do prédio principal executado com material silte cor cinza,
isento de matéria organica, com capacidade de suporte adequada e expansao menor
que 4%, conforme preconiza o item 5 da norma DNIT 108/09.

Infraestrutura externa: Executada parcialmente alvenaria das caixas de inspecao
destinadas as instalacdes de Aguas Pluviais.

Reservatdrio inferior: Executada a base e paredes de fechamento do reservatorio
inferior, bem como a estrutura para casa de bombas. Foram instalados 02
reservatdrios com capacidade de 5.000 litros cada.

Canteiro de Obras: Foram executados pela empresa anterior estrutura de refeitorio
em chapa de madeira compensada e tapume de fechamento do terreno em telha
metalica, que poderdo ser utilizados pela empresa vencedora do Certame.

Muro perimetral: Executado parcialmente muro em bloco de concreto
19x19x39cm, altura de 3,00 metros, estruturado com 02 cintas em bloco calha de
19cm armado e preenchido com concreto, e pilaretes armados e preenchidos com
concreto a cada 2,00 metros. Fundagdo composta por estaca broca na profundidade
de 1,50 metros. Abaixo do muro existe uma contencdo executada em bloco de
concreto estrutural de 19cm, FCK=4,50 Mpa, armado e preenchido com graute,
possuindo altura variavel.

Aterramento: As descidas dos SPDA foram executadas pelos pilares estruturais e
vigas baldrames do edificio, instalando um condutor adicional - vergalhdes
galvanizados de 3/8” (REBAR)- paralelamente as barras estruturais amarrados com

arame nos cruzamentos com os estribos.
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6. Anexos

ANEXO 1. Relatério Fotogréfico da Obra

ANEXO 2. Cronograma Fisico-financeiro Contratual
ANEXO 3. Planilha de Servicos do Contrato
ANEXO 4. Boletins de Medicéo

Salvador, 11 de dezembro de 2020.

Ana Paula Araujo Lino Mota
Engenheira Civil
CREA: 79.453 BA
Fiscal do Contrato

Danilo Marcio da Cruz Santos Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 41.596 BA
Coordenacgao de Obras
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ANEXO 01 : RELATORIO FOTOGRAFICO DA OBRA

Obra de Constru¢dao da Promotoria de Justica Regional de Jacobina
Contrato N2 103/2018-SGA

Enderego: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina

16/07/2020 Visdo geral da obra

16/07/2020 Vista interna do prédio principal




MINISTERIO PUBLICO SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
DO ESTADO DA BAHIA DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ANEXO 01 : RELATORIO FOTOGRAFICO DA OBRA

Obra de Constru¢dao da Promotoria de Justica Regional de Jacobina
Contrato N2 103/2018-SGA

Enderego: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina

16/07/2020 Vista interna do prédio principal

16/07/2020 Vista interna do prédio principal
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ANEXO 01 : RELATORIO FOTOGRAFICO DA OBRA

Obra de Constru¢dao da Promotoria de Justica Regional de Jacobina
Contrato N2 103/2018-SGA

Enderego: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina

16/07/2020 Vista interna do prédio principal

16/07/2020 ‘ Vista interna do prédio principal
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ANEXO 01 : RELATORIO FOTOGRAFICO DA OBRA

Obra de Constru¢cdao da Promotoria de Justica Regional de Jacobina
Contrato N2 103/2018-SGA

Enderego: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina

16/07/2020 Area externa

16/07/2020 Area externa
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ANEXO 01 : RELATORIO FOTOGRAFICO DA OBRA

Obra de Constru¢dao da Promotoria de Justica Regional de Jacobina
Contrato N2 103/2018-SGA

Enderego: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina

AN )

16/07/2020 Area externa

16/07/2020 Tapume em telha metalica
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ANEXO 01 : RELATORIO FOTOGRAFICO DA OBRA

Obra de Constru¢dao da Promotoria de Justica Regional de Jacobina
Contrato N2 103/2018-SGA

Enderego: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina

04/06/2019 Fachada frontal do prédio principal

04/06/2019 Fachada sul do prédio principal




MINISTERIO PUBLICO SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
DO ESTADO DA BAHIA DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ANEXO 01 : RELATORIO FOTOGRAFICO DA OBRA

Obra de Constru¢dao da Promotoria de Justica Regional de Jacobina
Contrato N2 103/2018-SGA

Enderego: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina

04/06/2019 Fachada sul do prédio principal

04/06/2019 Fachada do fundo do prédio principal
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ANEXO 01 : RELATORIO FOTOGRAFICO DA OBRA

Obra de Constru¢dao da Promotoria de Justica Regional de Jacobina
Contrato N2 103/2018-SGA

Enderego: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina

04/06/2019 Caixas de passagem de esgoto executadas

04/06/2019 Fachada norte do prédio principal
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ANEXO 01 : RELATORIO FOTOGRAFICO DA OBRA

Obra de Constru¢dao da Promotoria de Justica Regional de Jacobina
Contrato N2 103/2018-SGA

Enderego: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina

04/06/2019 Fachada leste do prédio principal

04/06/2019 Fachada da casa de lixo
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ANEXO 01 : RELATORIO FOTOGRAFICO DA OBRA

Obra de Constru¢dao da Promotoria de Justica Regional de Jacobina
Contrato N2 103/2018-SGA

Enderego: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina

04/06/2019 Fachada do reservatdrio inferior

04/06/2019 Execucdo de pontaletes da cobertura
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ANEXO 01 : RELATORIO FOTOGRAFICO DA OBRA

Obra de Constru¢dao da Promotoria de Justica Regional de Jacobina
Contrato N2 103/2018-SGA

Enderego: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina

04/06/2019 ‘ Vista da cobertura e barrilete

04/06/2019 Vista da cobertura e barrilete
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ANEXO 01 : RELATORIO FOTOGRAFICO DA OBRA

Obra de Constru¢dao da Promotoria de Justica Regional de Jacobina
Contrato N2 103/2018-SGA

Enderego: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina

04/06/2019 Vista da cobertura e barrilete

20/05/2019 Platibandas da cobertura
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ANEXO 01 : RELATORIO FOTOGRAFICO DA OBRA

Obra de Constru¢dao da Promotoria de Justica Regional de Jacobina
Contrato N2 103/2018-SGA

Enderego: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina

04/06/2019 Platibandas da cobertura

05/06/2019 Visdo geral do terreno
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ANEXO 01 : RELATORIO FOTOGRAFICO DA OBRA

Obra de Constru¢dao da Promotoria de Justica Regional de Jacobina
Contrato N2 103/2018-SGA

Enderego: Rua Elias Oliveira cunha, Gleba B, Jacobina

05/06/2019 Vista frontal da guarita

04/06/2019 Vista lateral da guarita




ANEXO 2 : Cronograma Fisico-Financeiro

Obra:
Empresa:

Item

Construgdo da sede da Promotoria de Justica Regional de Jacobina.

Descrigdo

SERVIGOS PRELIMINARES

ANDAIMES

PREPARACAO DO TERRENO

INFRAESTRUTURA: FUNDAGOES RASAS

SUPERESTRUTURA: CONCRETO

ARMADO

'VEDAGCOES E DIVISORIAS

ESQUADRIAS E VIDRAGARIA

COBERTURA

IMPERMEABILIZAGAO

REVESTIMENTOS

PAVIMENTAGAO E ARREMATES

FORROS

PINTURAS

SERRALHERIA

INSTALACOES ELETRICAS

CABEAMENTO ESTRUTURADO

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA

DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

CLIMATIZACAO

CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV

SONORIZACAO E VIDEO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

INSTALACOES DE COMBATE A

INCENDIO E PANICO

AREAS MOLHADAS

PAISAGISMO

SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA GERAL

Total Por Etapa

213.649,95

100%

4314,96

100%

12.932,13

100%

96.121,76

100%

275.810,13

100%

140.834,81

100%

130.946,38

100%

55.209,54

100%

68.520,52

100%

184.440,79

100%

142.979,64

100%

50.772,81

100%

54.174,58

100%

55.684,66

100%

226.713,52

100%

60.184,57

100%

33.290,47

100%

115.373,48

100%

7.970,82

100%

15.780,93

100%

80.365,58

100%

58.348,41

100%

28.060,77

100%

24.812,03

100%

6.301,30

100%

1.960,50

100%

Porcentagem
Custo

Porcentagem
Acumulada
Custo Acumulado

Total Geral

30 DIAS

20%

42.729,99

100%

12.932,13

40%

38.448,70

10%

27.581,01

6%
121.691,84
6%

121.691,84

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

60 DIAS

10%

21.365,00

60%

57.673,05

40%

110.324,05

30%

42.250,44

20%

6.658,09

10%

8.036,56

11%
246.307,19
17%

367.999,03

R$ 2.145.555,05

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

90 DIAS

12%

25.637,99

20%

862,99

50%

137.905,06

50%

70.417,40

20%

36.888,16

30%

9.987,14

20%

16.073,12

14%
297.771,87
31%

665.770,90

Paginaldel

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

R$

RS

120 DIAS

11%

23.501,49

40%

1.725,98

40%

52.378,55

100%

68.520,52

40%

73.776,32

20%

28.595,93

10%

22.671,35

20%

16.073,12

13%
287.243,27
4%

953.014,17

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

R$

R$

R$

R$

R$

RS

RS

R$

RS

RS

RS

RS

RS

R$

RS

150 DIAS

1%

23.501,49

40%

1.725,98

30%

39.283,92

50%

27.604,77

40%

73.776,32

20%

28.595,93

20%

45.342,70

20%

12.036,91

50%

3.985,41

25%

20.091,40

20%

11.669,68

13%
287.614,52
58%

1.240.628,69

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

RS

RS

RS

RS

RS

R$

180 DIAS

11%

23.501,49

20%

28.166,96

30%

39.283,92

50%

27.604,77

20%

28.595,93

50%

27.087,29

20%

45.342,70

20%

12.036,91

15%

4.993,57

50%

3.985,41

25%

20.091,40

20%

11.669,68

13%
272.360,04
71%

1.512.988,73

RS

RS

RS

R$

RS

210 DIAS

11%

23.501,49

70%

35.540,97

50%

27.087,29

30%

16.705,40

25%

56.678,38

30%

18.055,37

15%

4.993,57

30%

34.612,04

50%

7.890,46

30%

17.504,52

50%

14.030,38

50%

12.406,01

50%

3.150,65

13%
272.156,55
83%

1.785.145,28

R$

R$

R$

R$

R$

RS

RS

RS

R$

R$

R$

R$

R$

240 DIAS

14%

29.910,99

40%

57.191,86

30%

15.231,84

70%

38.979,26

25%

56.678,38

30%

18.055,37

20%

6.658,09

70%

80.761,43

50%

7.890,46

30%

17.504,52

50%

14.030,38

50%

12.406,01

50%

3.150,65

100%

1.960,50

17%
360.409,77
100%

2.145.555,05



ANEXO 3 - Planilha de Servigos do Contrato D

CONTRATO N°: 103 - 2018 SGA

OBRA: Construgéo da sede da Promotoria de Justica Regional de Jacobina

Folhal/17

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Valor do contrato
com aditivos:

Valor medido
acumulado:

R$ 2.193.241,66

R$ 618.547,96

ITEM DESCRIGCAO UNID. QUANTIDADE DA RRECOJIOTALCOM LA R E
: COM BDI (RS) BDI (R$) % R$

1 SERVICOS PRELIMINARES 213.649,95 39,61% 84.626,67

11 INSTALACAO E MONTAGEM DE CANTEIRO 34.195,76 90,76% 31.036,88

111 MOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 3.158,88 3.158,88 100,00% 3.158,88

1.1.2 DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 3.158,88 3.158,88 0,00% -

1.13 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 2,00 259,33 518,65 100,00% 518,65
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM 2 o

114 PINTIIRA A CAI_F REAPROVFITAMFNTO DF 2% ( ) m 60,90 51,32 312516 100,00% 312516
EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM o

115 CANTFIRO DF ORRA APQIADO FM FSTRIITIIRA DF MADFIRA UN 1,00 1.004,71 1.004,71 100,00% 1.004,71
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM o

116 PVC SOI DAVFI DN 7:|éad\ F_nRNF{‘IMFNTr_)dF (IjNQTAI ACAO UN 1,00 103,36 103,36 100,00% 103,36

117 ::3:: séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 un 1,00 636,43 636,43 100,00% 636,43

118 E,’:‘AT;A)E-FAFP;CA)x:SARIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A UN 1,00 1.322,94 1322,94 100,00% 1322,94
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 2 o

119 MADFIRA COMPFNSADA NAQ INCI1ISO MORILARIO F m 6,00 566,58 3.399,46 100,00% 3.399,46
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 2 o

1110 NF MADFIRA COMPFNSADA INCI1ISO PRATFI FIRAS AF_N2/201A m 12,00 443,25 531901 100,00% >:319,01
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 2 o

L1 CHAPA DF MADFIRA COMPENSANA NAO INCI1ISO MORIIARIO m 8,00 549,24 4.393,%6 100,00% 4.393,%
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 2 o

1112 MAnFIRAd{‘nMDFNQAné Nﬁ\? INCILISO MORILARIO F I m 10,00 339,53 3.395,34 100,00% 3.395,34
Locagdo de construgdo de edificagdo entre 200 e 1000 m2, inclusive ) o

1.1.13 averieSin de saharite de madeira m 858,20 5,43 4.659,00 100,00% 4.659,00

1.2 TAXAS E EMOLUMENTOS - 4.180,71 80,30% 3.357,19
EMISSAO DE ALVARA DE CONSTRUGAO (MUNICIPIO DE

1.21 |ACORINA/RA) CAO ( UN 1,00 3.107,31 3.107,31 100,00% 3.107,31

1.2.2 TAXA DE VISTORIA (MUNICIPIO DE JACOBINA/BA) UN 1,00 45,26 45,26 100,00% 45,26

1.23 EMISSAO DE "HABITE-SE" DA OBRA (MUNICIPIO DE JACOBINA/BA) UN 1,00 823,52 823,52 0,00% -

1.24 DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA UN 1,00 204,62 204,62 100,00% 204,62

13 ADMINISTRAGAO DA OBRA - 173.155,13 28,13% 48.708,54
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

131 COMPI FMENTARFS MES 4,00 14.127,43 56.509,72 28,13% 15.896,18
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS

1.3.2 COMPI EMENTARES MES 8,00 4.968,25 39.745,99 28,13% 11.180,55

133 ENCARREGADO DE ELETRICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 4.941,15 19.764,61 28,13% 5.559,78

134 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,00 3.111,58 24.892,61 28,13% 7.002,29

1.35 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,00 3.212,72 25.701,75 28,13% 7.229,90
MANUTENCAO MENSAL DO CANTEIRO (DESPESAS GERAIS DE

1.3.6 r()NQlJM()(\; ( més 8,00 817,56 6.540,46 28,13% 1.839,83

14 SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHADOR - 1.524,06 100,00% 1.524,06
ELABORACAO DE PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE

1.4.1 TRARAI Hf)» DCMAT CONEORME NRMC UN 1,00 762,03 762,03 100,00% 762,03
ELABORACAO DE PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE o,

1.4.2 OCUPACIONAL - PEMSO CONFORME NR.7 UN 1,00 762,03 762,03 100,00% 762,03

1.5 DOCUMENTAGCAO "AS BUILT" - 594,29 0,00% -

151 "AS BUILT" DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 UN 1,00 594,29 594,29 0,00% -

2 ANDAIMES - 4.314,96 50,00% 2.157,48
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIR

21 ”\?Fcl “Cm(/)F MOSTAFFM COTIPOFAC 0, m? 600,00 7,19 4.314,96 50,00% 2.157,48

3 PREPARA(,‘AO DO TERRENO = 12.932,13 100,00% 12.932,13

31 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM m? 1.975,00 011 215,67 100,00% 215,67
RFMOCAO DF CAMADA VEGFTAI LTI IZANDO TRATOR DF FSTFIRAS

32 CORTE E ATERRO COMPENSADO m? 181,71 4,63 840,48 100,00% 840,48
BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR 3 o,

33 MODIFICADO INCILISIVE FORNFCIMENTO DF SOI O m 165,09 45,62 7.531,77 100,00% 7.531,77
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 3 o

34 RASCLII ANTF 6 OM3/1AT F PA CARRFGANFIRA SORRF PNFLIS 128 HP m 395,00 1,48 585,39 100,00% 585,39
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,

35 ROPOVIA PAVIMENTADA M3XKM 3.950,00 0,95 3.758,82 100,00% 3.758,82

4 INFRAESTRUTURA: FUNDAGOES RASAS - 96.121,76 95,30% 91.600,69

4.1 PREPARAGAO PARA EXECUGAO DAS FUNDAGOES - 22.802,03 80,17% 18.280,97
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR 3 o

411 OLIF 1 5 M ATF 3 0 M (MFDIA FNTRF MONTANTF F ILISANTF/LIMA m 386,45 8,92 3.448,37 100,00% 3.448,37
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, ) o

412 FM | OCAI COM NiVFI RAIXO DF INTFRFFRENCIA AF 0A/2016 m 227,54 470 1.068,44 100,00% 1.068,44

E DE DO DE L LA1

413 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM ARGUBA MAIOR OU IGUALA 1,5 ) 48,92 231 112,95 100,00% 112,95
M F MENOR OLIF 2 5 M_FM I OCAI COM NiVFI RAIXO DF
L/ DE E LICADO E I DIE|

4.1.4 F:\::zgIRA%cl):’\LCfMT?x:/IginmAP ICADO EM PISOS OU RADIERS, m? 276,46 20,36 5.628,17 100,00% 5.628,17

EATE L DE E ZAD,

4.15 ZFAOARerg;\AANUA VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. 3 298,40 22,67 6.763,77 100,00% 6.763,77
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 2 5

416 IMPFRMPFARIII7ACAQ FSPFSSIIRA 150 MICRAS m 824,50 548 4.521,06 0,00% )
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 3 o

417 RASCLII ANTF 6 OM3/1AT F PA CARRFGANFIRA SORRF PNFLIS 128 HP m 114,50 1,48 169,69 100,00% 169,69
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,

4.1.8 ROPOVIA PAVIMENTADA M3XKM 1.145,00 0,95 1.089,58 100,00% 1.089,58

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA



ANEXO 3 - Planilha de Servigos do Contrato D

CONTRATO N°: 103 - 2018 SGA

OBRA: Construgéo da sede da Promotoria de Justica Regional de Jacobina

Folha2/17

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Valor do contrato
com aditivos:

Valor medido
acumulado:

R$ 2.193.241,66

R$ 618.547,96

ITEM DESCRIGAO UNID QUANTIDADE AEFDLN AL | D B LA R E
: COM BDI (RS) BDI (R$) % R$

42 FORMAS - 21.750,00 100,00% 21.750,00

421 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO ¢/ m? 539,25 40,33 21.750,00 100,00% 21.750,00
REAPROVEITAMENTO 5X

43 ARMADURAS - 20.423,17 100,00% 20.423,17
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO .

431 AN MF 5 MM - MONTAGEM AF 0R/2017 KG 356,00 10,94 3.895,85 100,00% 3.895,85
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO .

432 A0 DE £ % MM - MONTAGEM AR Of/201 KG 14,00 9,10 127,44 100,00% 127,44
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO .

433 CALE0 P & MM - MONTAGEM AR 0R/2017 KG 48,00 8,28 397,61 100,00% 397,61
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO .

434 AN D 10 MM - MONTAGEM AF 06/2017 KG 972,00 6,68 6.489,85 100,00% 6.489,85
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO .

435 AN O 17 5 MM - MONTAGEM AF 06/2017 KG 1.617,00 5,78 9.345,94 100,00% 9.345,94
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO .

436 A0 DE 16 MM - MONTAGEM AF 0F/3017 KG 32,00 5,20 166,48 100,00% 166,48

4.4 CONCRETAGEM - 25.096,31 100,00% 25.096,31
CONCRETO USINADO FCK=30MPA, INCLUSIVE s .

44.1 I ANCAMFENTO/APIICACAO MANILIAI FM FILINDACAFS (ADAPTADA m 66,24 378,87 25.096,31 100,00% 25.096,31

4.5 EMBASAMENTO = 6.050,24 100,00% 6.050,24

451 ALVENARIA EMBASAMENTO E=15 CM BLOCO CONCRETO (ADAPTADA m? 22,07 274,14 6.050,24 100,00% 6.050,24
SINAPI 83518)

5 SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO - 275.810,13 92,72% 255.741,57

5.1 FORMAS - 41.137,37 100,00% 41.137,37
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

5.1.1 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS m? 228,12 46,51 10.610,18 100,00% 10.610,18
SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO

5.1.2 METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, m? 446,70 66,68 29.786,94 100,00% 29.786,94
6 UTILIZACOES. AF 12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM

5.1.3 AREA MEDIA MAIOR QUE 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE m? 32,85 22,53 740,25 100,00% 740,25
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOESA AF_12/2015

5.2 ARMADURAS DE PILARES E VIGAS - 45.280,58 100,00% 45.280,58
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

5.2.1 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 680,00 10,97 7.457,42 100,00% 7.457,42
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

5.2.2 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 718,00 9,11 6.541,27 100,00% 6.541,27
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

5.2.3 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 420,00 8,24 3.459,46 100,00% 3.459,46
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

524 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 2.403,00 6,58 15.800,69 100,00% 15.800,69
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

5.2.5 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 1.596,00 5,65 9.012,93 100,00% 9.012,93
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

5.2.6 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 507,00 5,02 2.542,81 100,00% 2.542,81
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

527 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 105,00 4,44 466,01 100,00% 466,01
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.3 ARMADURAS DE LAJES - 22.014,63 98,40% 21.661,84
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

5.3.1 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 1.713,00 9,02 15.445,78 98,00% 15.136,86
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

5.3.2 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 271,00 7,61 2.063,07 100,00% 2.063,07
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

53.3 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 308,00 7,12 2.193,39 98,00% 2.149,52
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA



ANEXO 3 - Planilha de Servigos do Contrato D

CONTRATO N°: 103 - 2018 SGA

OBRA: Construgéo da sede da Promotoria de Justica Regional de Jacobina

Folha3/17

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Valor do contrato
com aditivos:

Valor medido
acumulado:

R$ 2.193.241,66

R$ 618.547,96

- DESCRICKO o QUANTIDADE PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL COM PERCENTUAL/ VALOR EXECUTADO
: COM BDI (RS) BDI (R$) % R$
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.3.4 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 405,00 5,71 2.312,39 100,00% 2.312,39
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5.4 TELA SOLDADA - 5.521,76 0,00% -
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-61, ACO CA- 2 o
54.1 AN 2 AMM MAIHA 15X15CM (ADAPTADA SINAPI R5AA2) m 839,76 6,58 5.521,76 0,00% -
5.5 CONCRETAGEM - 61.019,69 77,93% 47.554,54
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM
5.5.1 EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A m? 11,81 364,90 4.309,46 100,00% 4.309,46
0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30 MPA, COM USO DE
5.5.2 BOMBA EM EDIFICAGAO - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m? 155,97 363,60 56.710,22 76,26% 43.245,08
ACABAMENTO. AF_12/2015
5.6 LAJES PRE-FABRICADAS - 67.380,63 99,03% 66.724,58
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA, E=12CM, ENCHIMENTO EM BLOCOS 2
6. 0,00% -
56.1 EPS, C/ESCORAMENTO, EXCETO CAPA DE CONCRETO 12,80 51,25 656,05 B
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA, E=21CM, ENCHIMENTO EM BLOCOS 2
6. . 100,00% 866,
56.2 EPS, C/ESCORAMENTO, EXCETO CAPA DE CONCRETO 686,90 85,70 58.866,37 i 58.866,37
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA, E=30CM, ENCHIMENTO EM BLOCOS 2
6. . 100,00% 858,
563 EPS, C/ESCORAMENTO, EXCETO CAPA DE CONCRETO 71,90 109,29 7.858,21 i 7.858,.21
5.7 FUNDACAO E ESTRUTURA DO MURO - 29.087,81 99,75% 29.014,99
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO
57.1 ( ) ’ M 156,00 43,68 6.814,08 100,00% 6.814,08
MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.
572 CINTA DE-AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM m 412,00 17,67 7.282,02 99,00% 7.209,20
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA (EXCETO FERRAGEM)
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
5.7.3 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 397,20 9,80 3.894,39 100,00% 3.894,39
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
574 PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 164,30 7,57 1.243,09 100,00% 1.243,09
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
5.7.5 PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1.221,80 6,08 7.433,43 100,00% 7.433,43
MONTAGEM. AF_12/2015
576 CONCRETO FCK = 15MPA,:I'RACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ me 6,60 267,74 1.767,05 100,00% 1.767,05
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
5.7.7 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m? 6,60 99,05 653,74 100,00% 653,74
5.8 RESERVATORIO INFERIOR - 4.367,67 100,00% 4.367,67
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC&gt;=95% DO PN
5.8.1 (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR m3 18,00 4,70 84,66 100,00% 84,66
VIBRATORIO 80 HP)
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
82 2 g 2 1 2 44 100,00% 44
58 ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 m 8,00 0,36 366, § 366,
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ 2
8. 1 297, 100,00% 297,
583 REAPROVEITAMENTO 3X. m 5,60 53,19 97,85 i 97,85
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
5.8.4 PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 288,00 7,57 2.179,01 100,00% 2.179,01
MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO USINADO FCK=30MPA, INCLUSIVE 3
.8.! - ~ 78,87 1.439,7 100,00% 1.439,7
585 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL EM FUNDACOES m 3,80 3788 39,70 N 39,70
6 VEDA(,‘éES E DIVISORIAS - 140.834,81 72,67% 102.345,52
6.1 ALVENARIAS - 113.432,76 90,23% 102.345,52
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES
6.1.1 < P ~ 2 75,88 61,80 4.689,34 96,63% 4.531,13
COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE m i
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES
6.1.2 COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E m? 629,80 52,28 32.928,09 93,19% 30.684,60
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES
6.1.3 P o ~ 2 76,16 70,38 5.360,10 96,44% 5.169,37
COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE m ;
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES
6.1.4 COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E m? 270,33 57,52 15.548,62 96,70% 15.035,00
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA



ANEXO 3 - Planilha de Servigos do Contrato

CONTRATO N°: 103 - 2018 SGA

OBRA: Construgéo da sede da Promotoria de Justica Regional de Jacobina

Folha4 /17

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Valor do contrato
com aditivos:

Valor medido
acumulado:

R$ 2.193.241,66

R$ 618.547,96

DESCRICKO o QUANTIDADE PRECO UNITARIO | PREGO TOTAL COM PERCENTUAL/ VALOR EXECUTADO
: COM BDI (R$) BDI (R$) % RS
ALVENARIA DE VEDAQ/XO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
6.1.5 ~ 2 598,14 59,45 35.560,38 99,00% 35.204,78
MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE m 4 °
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LfQUIDA
6.1.6 - 2 8,40 62,98 529,01 100,00% 529,01
MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE m °
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM o
6.1.7 ARGAMASSA APIICADA COM COIHFR AF 02/2016 § m 301,70 4,90 1.477,85 0,00% -
6.1.8 XER:f::1ERMOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 34,20 26,29 898,98 57,02% 512,58
6.1.9 XERff::1E -MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 64,60 33,04 2.134,44 72,45% 1.546,31
6.1.10 XERff::1E -MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 28,20 20,16 568,38 78,47% 423,26
6.1.11 XER:$::1ERMOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 4,00 32,47 129,89 100,00% 129,89
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE o
6.1.12 COMPRIMENTO AF 02/9016 ) M 34,20 25,79 882,18 57,02% 502,99
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE o
6.1.13 COMPRIMENTO AF 02/9016 M 64,60 31,14 2.011,49 72,45% 1.457,24
6.1.14 Cobogé de cimento, com unico furo, dim: 20 x 20cm m? 6,16 99,66 613,91 0,00% -
6.1.15 ADAP_ORSE_(1139§) - Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x m2 7,68 15171 116513 0,00% .
40 x 9rm com rpla_fln 17_hwﬂ malha 1/2" :
6.1.16 Tela de ago galvanizado fio 14bwg, sem revestimento, malha 5X5cm m2 70,00 28,10 1.967,24 0,00% .
(Adantada) (Refarcn alvenarial
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM o
6.1.17 CONCRFTO AF 02/2016 M 195,30 35,68 6.967,76 95,00% 6.619,37
6.2 DIVISORIAS - 25.716,32 0,00% -
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 2 o
621 11SO INTFRNO COM DIIAS FACFS SIMPI FS F FR'I;RIITI IRA I\;IFTAI ICA m 178,58 58,51 10.448,32 0,00% -
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 2 o
6.2.2 11SO INTFRNO COM NIIAS FACFS SIMPI FS F FSTRUTURA MFTAIICA m 201,30 51,40 10.347,22 0,00% -
623 Diviséria em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive m2 14,33 300,52 4.306,43 0,00% .
montasem com ferracen
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, ) o
6.2.4 ASSFNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4. ARRFMATF FM CIMFENTO m 2,14 287,08 614,35 0,00% -
6.3 BANCADA DA RECEPCI-\O - 1.685,72 0,00% -
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA ) o
HORPONTAL nE 11 Sx19x190w Esprssuna 11 son o pasepes '
2 9, -
WTERNAS COM cOlER D proRERO. ancavaSsaTRACO TS
2 9, -
(INCA_ APLICADO MANUAIMENTE TRACO 18 e sETouERADE
M preonerauataxincw con cnaracaspEsgxncm
o2 RIEI’_\?CA/{)CAAC'): Enlﬁg(AMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS " e b o6 o0%
o2 RIEI’_\?CAAOC?AST\/I(Z\?\I/UAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM " e 10t 200t o0%
"
6.3.8 COMPRIMENTO. AF 03/2016 M 4,87 25,79 125,62 0,00%
6.3.9 Tampo de balcdo em granito cinza andorinha, e=2cm m? 2,48 209,00 518,32 0,00% -
7 ESQUADRIAS E VIDRACARIA - 130.946,38 0,00% -
7.1 PORTAS - 76.284,31 0,00% -
PM1 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 1 FOLHA DE ABRIR, o
AT e e '
- - 3 . o, _
S ARCAMCETON M LA ol
- - ) 9 o, _
RTINS
- - ) ) o, _
e MBS N e
IS gaiom sevesrion com svinsno i aviico compera
- 'y 'y 9, -
T o qom covveneana covelera nclusye a2
- 'y , 9, -
P gmgiom covvenan o rersacrns
QIO COM VISR INCNEFERRAGENS
129,30 COMVENETING IS FERRAGENS
- ) , U, 2 3 o, _
oD AN M NS R
- » , 0, -
PR ronaasheannn 2 000 1o compleTa NCUSE rmacens
- 'y 'y 9, -
PR pomaruvinen TeMerano L isa rep. towm exo comeonra
-
7114 COMPIFTO_INCI LISIVF FFRRAGFNS un 1,00 5.549,84 5.549,84 0,00%
7.1.15 Mola hidrdulica para porta de madeira (Brasil ou similar) un 36,00 119,64 4.307,19 0,00% -
7.2 JANELAS - 50.455,52 0,00% -
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ANEXO 3 - Planilha de Servigos do Contrato

CONTRATO N°: 103 - 2018 SGA

OBRA: Construgéo da sede da Promotoria de Justica Regional de Jacobina

Folha5/17

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Valor do contrato

" R$ 2.193.241,66
com aditivos:

Valor medido

acumulado: RS 618.547,96

- DESCRICKO o QUANTIDADE PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL COM PERCENTUAL/ VALOR EXECUTADO
: COM BDI (RS) BDI (R$) % R$
JV1 - JANELA EM VENEZIANA DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO, 1 N
7.2.1 EOLHA FIXA 0 80X0 60M un 2,00 146,07 292,14 0,00% -
JA1 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE o
722 CORRFR COM VIDRO COMIIM FSP - BMM 2 20X1 60M UN 13,00 1.483,07 19.279,89 0,00% -
JA2 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE o
7.23 CORRFR COM VIDRO COMILIM INCOIOR FSP - ABMM 1 R0X1 AOM UN 1'00 1'213'38 1'213'38 O'OOA) -
JA3 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, TIPO BASCULANTE, o
7.24 COM VIDRO COMLIM INCOIOR FSP - AMM 0 70X1 10M UN 19'00 301'36 5'725'86 O'OOA) -
JA4 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, 4 FOLHAS DE o
725 CORRFR COM VIDRO COMIIM INCOI OR FSP - 6MM 4 40X1 AOM UN 1,00 2.966,14 2.966,14 0,00% -
JAS - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS FIXAS E 4 o
726 FOIHAS DF CORRFR COM VIDRO COMLUIM FLIME FSP - AMM un 1,00 3.030,13 3.030,13 0,00% -
JAG6 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, 8 FOLHAS FIXAS E 8 o
727 FOIHAS DF CORRFR COM VIDRO COMLUIM FLIME FSP - AMM UN 1,00 12.377,59 12.377,59 0,00% -
JA7 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE o
7.2.8 CORRFR COM VIDRO COMIIM FSP - BMM 1 55X1 AOM un 1,00 1.044,86 1.044,86 0,00% -
JA8 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE o
7.29 CORRFR COM VIDRO COMILIM INCOIOR FSP - AMM 1 230X1 AOM UN 1'00 876'33 876'33 O'OOA) -
JA9 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE o
7.210 CORRFR COM VIDRO COMILIM FSP MM FIIMI’f 1 A1 20M UN 1'00 897'96 897'96 O'OOA) -
JA10 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, FIXO, COM VIDRO o
7.2.11 COMIIM FSP 6MM FUME 2 741 20M UN 1,00 1.446,62 1.446,62 0,00% -
JA11 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE o
7.2.12 CORRFR COM VIDRO COMIUIM FSP AMM FLIME 1 19X1 20M UN 1,00 617,02 617,02 0,00% -
JA12 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE o
7213 CORRFR COM VIDRO COMUIM FSPAMM FLIME 0 9NX1 20M UN 1,00 495,82 495,82 0,00% -
JA13 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, TIPO BASCULANTE, o
7.214 COM VIDRO COMLIM FSP AMM INCOI OR 0 70X0 70M UN 1'00 191'78 191'78 O'OOA) -
7.3 VISORES - 4.206,55 0,00% -
731 :/].R;‘:(/:S?ORJM ALUMINIO COM VIDRO COMUM LISO ESP.: 4AMM, UN 7,00 406,68 2.846,79 0,00% :
732 YZAI;‘:(/:S?ORJM ALUMINIO COM VIDRO COMUM LISO ESP.: 4AMM, UN 3,00 316,32 948,96 0,00% :
733 V3 - VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO COMUM LISO ESP.: 4AMM, UN 1,00 410,79 410,79 0,00% :
2 50XN ROM
8 COBERTURA - 55.209,54 4,50% 2.482,54
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 2 o
8.1 MADFIRA NAO APARFI HADA PARA TFI HADOS COM ATF 2 AGIIAS F m 508,10 16,29 8.275,12 30,00% 2.482,54
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE 2 o
8.2 ATIé 2 AGI IAS PARA TFI HA ONDLII ADA DF FIRROCIMFNTO m 508'10 15'83 8'045'26 O'OOA) -
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 2 o
= , 2 9 -
oM RFCORRIMENTO | ATFRL D 11/4 0F oNDA PaRaTFHADD
85 INCI LISO ACESSORIOS DF FIXACAO F ICAMFENTO. AF 06/2016 m 21,20 43,95 931,64 0,00%
8.6 Rufo de concreto armado fck=20mpa 1=30cm e h=5cm m 121,80 19,66 2.395,05 0,00% -
8.7 Chapim de granito cinza andorinha, ¢/ largura =22 cm, esp =2 cm m 266,20 56,01 14.910,34 0,00% -
9 IMPERMEABILIZACAO - 68.520,52 6,64% 4.546,85
91 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM m? 497,50 71,20 35.421,20 0,00% R
POIIMFROS TIPO APP) F=4 MM
9.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, m? 9,40 126,95 1.193,36 0,00% R
INCILISOS PRIMFR F VVFLI DF FIRRA DF VIDRO
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA )
. . 100,00% 546,
93 ASFALTICA, DUAS DEMAOS. m 539,25 8,43 4.546,85 3 4.546,85
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO 2 o
94 RICOMPONFNTF SEMI FI FXIVFI m 43,90 10,95 546,46 0,00% -
95 JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE M 421,50 18,81 7.926,64 0,00% R
FIASTICO MONOCOMPONFNTF A RASF DF POIILIRFTANO
REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 2 o
96 1-3 FSPFSSILIRA MF’I’)IA 20MM (Adantada SILIRR 50140) M 345'70 23'57 8'148'70 0'00/0 -
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE ) o
97 CIMFNTO F ARFIA TRACO 1:3 F=2CM (SINAPI 3748 ILIN/2016) M 345,70 31,06 10.737,30 0,00% -
10 REVESTIMENTOS - 184.440,79 9,42% 17.377,51
10.1 PAREDES INTERNAS - 43.637,94 15,81% 6.898,84
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ) o
O s comcoen pe proreiso. sscauassaTsacat
: n
MR TG
2 9, -
10.13 CFRAMICO PARA PARFDFS INTFRNAS. MFIA PARFDF. OlJ PARFDF m 301,50 37,75 11.382,23 0,00%
10.2 PAREDES EXTERNAS - 140.802,85 7,44% 10.478,67
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE V/NXOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
10.2.1 Y 2 1.216,50 4,85 5.901,97 64,00% 3.777,26
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA m N
400L. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VﬂOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
10.2.2 ! 2 536,50 6,49 3.481,67 64,00% 2.228,27
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA m °
400L. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
10.2.3 ! - 2 1.216,50 27,60 33.580,51 8,00% 2.686,44
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA m °
DE 25 MM. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 2 5
10.24 MFCANICO COM RETONFIRA 400 | APIICADA MANUIAI MENTF FM m 536,50 41,63 22.333,74 8,00% 1.786,70
EVE E El EDES EXTE El Ll
1025 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAR! S EXTERNAS EM PASTILHAS m? 31,80 104,62 332696 0,00% R
NF PORCFIANAS X 5 CM VFRMFIHA AlIINHADAS A PRLIMO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 2 5
10.2.6 NF PORCFIANAS X 5 CM VFRMFIHA AlIINHADAS A PRLIMO m 72'50 93'87 6'805'23 0'00/0 -

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
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CONTRATO N°: 103 - 2018 SGA

OBRA: Construgéo da sede da Promotoria de Justica Regional de Jacobina

Folha6/17

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Valor do contrato

" R$ 2.193.241,66
com aditivos:

Valor medido

acumulado: RS 618.547,96

ITEM

DESCRICAO

10.2.7
10.2.8
10.2.9
10.2.10

10.2.11

11
11.1

1111
11.1.2

1113
11.2
1121

11.2.2
1123

11.2.4
11.3
1131

113.2
1133

1134
12
121

12.2

123

13
13.1

13.1.1
13.1.2

13.13
13.2
13.2.1

13.2.2

13.23
133
133.1

13.3.2
1333
13.3.4

1335
134
13.4.1

13.4.2

1343
14
141

14.2
14.3
14.4
14.5

14.6

15
15.1

15.1.1
15.1.2

15.1.3

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS

DF PORCFIANA 10X 10 CM COR CIN7A (PI ACAS DF 20 X 30 CM)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS

DF PORCFIANA 10X 10 CM COR CIN7A (PI ACAS DF 20 X 30 CM)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS

DF PORCFIANA 10X 10 CM COR RRANCO (PI ACAS DF 20 X 30 CM)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS

NF PORCFIANA 10X 10 CM_COR RRANCO (PI ACAS DF 20 X 30 CM)
Revestimento metélico em aluminio composto (Alucobond),

e=0 Amm _nintura Kavnar 500 comnnsta nor seis camadas _inclisive
PAVIMENTACAO E ARREMATES

AMBIENTES INTERNOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PRFPARN MFCANICO COM RETONFIRA 4001 APIICADO FM ARFAS
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO

ILINTAS DF DILATACAQ PI ASTICAS F POI IMENTO MFCANIZADO
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO

CFRAMICO PARA PISO COM PI ACAS TIPO GRFS DF DIMFNSAFS 35X35
AREA EXTERNA
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

PISDGRAMA DF 35 X 25 CM FSPFSSIIRA R CM_AF 12/2015
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRFTO MOIDADO IN IOCO _LISINADO _ACARAMFENTO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFFCCIONADA FM CONCRFTO PRE-FARRICADO DIMFNSOFS
Prisma de fechamento para estacionamentos, em pré-moldado de

concreta dimencdes 1 0NxN20x N 17 m

RODAPES, SOLEIRAS, FILETES E PEITORIS

RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA
Rodapé em granito, h = 10 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-i

SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ASSENTADA SOBRE

ARGAMASSA TRACO 1-4 (CIMFNTO F ARFIA) - ADAPTADA SINAPI
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU CORUMBA, LARGURA

DF 17CM ASSFNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1-4 (CIMFNTO F
FORROS
FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM,

INCILISIVF FIXACAN COM ARAMF
Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca

GYPSIIM madeln sessnlvne o similar instaladn (revestimenta em
Fornecimento e colocagdo de forro em fibra mineral armstrong

seorsgian (rh 90)

PINTURAS

PAREDES INTERNAS

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA

DFEMAO. AF 06/2014
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS

DFMAOS. AF 06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

PARFDFS. DUAS DFMAOS. AF 06/2014
PAREDES EXTERNAS
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES

FXTFRNAS DF CASAS. AF 06/2014
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS

DFMAOS. AF 06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

PARFDFS. DUAS DFMAOS. AF 06/2014
FORROS E TETOS
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.

ARGAMASSA TRACO 1:4 F FMUISAQ POIIMFRICA (ADFSIVO) COM
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA

TRACO 1:2:R. PRFPARO MANLJAI . APl ICADA MANLUAI MFNTF FM
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.

AF 06/2014
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS

DFMAOS. AF 06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

TFTO. DUAS DFMAOS. AF 06/2014
PISOS E ELEMENTOS METALICOS E DE MADEIRA
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO

CIMENTADO
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAQS, SOBRE

FLINDO NIVFI ADOR RRANCO
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE

MFTAIICA

SERRALHERIA

GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA

ALCAPAO EM FERRO 1,10X1,10M, INCLUSO FERRAGENS (ADAPTADA

SINAPI 74073/002)
Fornecimento e instalagdo de brise metalico de aluminio ref. 84F, 452

1. da Fibrocell ou similar
Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras

chata palvanizada 1 1/4" x 5/16". e suarda corno d=65cm em harra

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5

NDFGRALIS
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG (PF1 -

CASA DF | I1X0)
INSTALAGOES ELETRICAS
QUADROS ELETRICOS

QGBT-INT (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO - INTERNO)
QGBT-EXT (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO - EXTERNO)

QDGUA (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DA GUARITA)

I QUANTIDADE PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL COM PERCENTUAL/ VALOR EXECUTADO
: COM BDI (RS) BDI (R$) % R$

m? 229,20 76,81 17.604,07 0,00% -
m? 29,90 67,74 2.025,52 0,00% -
m? 275,50 72,53 19.982,62 0,00% -
m?2 111,90 63,72 7.130,07 0,00% -
m? 63,09 295,30 18.630,49 0,00% -
- 142.979,64 0,00% g

- 80.880,52 0,00% -

m? 786,40 24,23 19.058,09 0,00% -
m? 704,60 84,47 59.520,38 0,00% -
m? 81,80 28,14 2.302,05 0,00% -
° 49.706,23 0,00% d

m? 377,05 52,03 19.616,40 0,00% -
m? 511,10 44,43 22.707,56 0,00% -
M 183,00 33,31 6.096,43 0,00% -
m 28,80 44,65 1.285,84 0,00% -
- 12.392,90 0,00% ]

M 531,50 14,41 7.657,11 0,00% -
m 8,90 39,30 349,74 0,00% -
18,70 55,71 1.041,73 0,00% -

80,70 41,44 3.344,32 0,00% -

- 50.772,81 0,00% 3

m? 107,50 25,76 2.768,73 0,00% -
m? 578,00 73,82 42.667,50 0,00% -
m? 74,70 71,44 5.336,58 0,00% -
= 54.174,58 0,00% -

- 32.147,40 0,00% -

m? 1.470,90 1,98 2.914,15 0,00% -
m? 1.470,90 10,40 15.293,54 0,00% -
m? 1.470,90 9,48 13.939,72 0,00% -
- 14.743,67 0,00% -

m? 665,10 2,29 1.525,21 0,00% -
m? 665,10 10,40 6.915,31 0,00% -
m? 665,10 9,48 6.303,15 0,00% -
= 5.469,81 0,00% -

m? 25,40 3,73 94,70 0,00% -
m? 25,40 38,98 990,20 0,00% -
m? 132,90 2,29 304,77 0,00% -
m? 132,90 19,76 2.625,76 0,00% -
m? 132,90 10,94 1.454,38 0,00% -
- 1.813,70 0,00% -

m? 30,20 19,01 574,06 0,00% -
m? 37,20 20,70 770,08 0,00% -
m? 20,00 23,48 469,56 0,00% -
° 55.684,66 0,00% -

m? 79,34 300,08 23.808,47 0,00% -
un 2,00 240,35 480,70 0,00% -
m? 100,91 185,74 18.743,16 0,00% -
m 11,20 918,16 10.283,41 0,00% -
M 8,10 233,75 1.893,38 0,00% -
m? 2,52 188,71 475,54 0,00% -
- 226.713,52 0,00% -

° 15.065,08 0,00% -

un 1,00 1.893,51 1.893,51 0,00% -
un 1,00 1.856,35 1.856,35 0,00% -
un 1,00 831,94 831,94 0,00% -
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CONTRATO N°: 103 - 2018 SGA

OBRA: Construgéo da sede da Promotoria de Justica Regional de Jacobina

Folha7/17

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Valor do contrato

" R$ 2.193.241,66
com aditivos:

Valor medido

acumulado: RS 618.547,96

ITEM DESCRICAO UNID. QUANTIDADE (A UNITARIO (A0 WL el PERCENTUAL/ VALOR EXECUTADO
COM BDI (R$) BDI (R$) % RS
15.1.4 QF-BREC (QUADRO DE FORGA - BOMBA DE RECALQUE) un 1,00 1.700,67 1.700,67 0,00% -
15.1.5 QDIL (QUADRO DE DISTRIBUI(}AO DE ILUMINA(}AO) un 1,00 912,03 912,03 0,00% -
15.1.6 QDTO (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE TOMADAS) un 1,00 3.000,67 3.000,67 0,00% -
15.1.7 QDIMP (QUADRO DE DISTRIBUI(}AO PARA IMPRESSORAS) un 1,00 886,50 886,50 0,00% -
15.1.8 QDAR (QUADRO DE DISTRIBUI(}AO DE AR CONDICIONADO) un 1,00 1.907,44 1.907,44 0,00% -
15.1.9 QDNB-INF (QUADRO DE DISTRIBUICZ\O NO-BREAK - INFORMATICA) un 1,00 1.297,90 1.297,90 0,00% -
15.1.10 QF-BIN (QUADRO DE FORCA - BOMBA DE INCENDIO) un 1,00 778,08 778,08 0,00% -
15.2 CABOS ) - 53.976,46 0,00% -
B2 gweasanmancio;coseouocweraacto :
B2 e pmancio;coseomeTo eermacio, :
B0y e cncuros e ot e wsraacio, '
B2 pasacecos e coseomena e neracae :
B8 pasaccuos s coseomenT insraco :
BTy e cmcuros e eomeamentor staiact '
15.2.8 \/ PARA DISTRIRIICAN - FnRNF{'IM‘FNTO F Il‘\IQTAI ACEO m 83,00 33,81 2.805,83 0,00% -
15.3 NO-BREAK - 29.586,09 0,00% -
o NSRS o coumeo Consmeo0t ) -
15.4 ENTRADA DE ENERGIA/SUBESTAGAO/MEDIGAO - 28.409,72 0,00% =
a1 IMASTOWMOOTDSTBIC oA RSO B ANSE -
15.4.2 Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado un 3,00 12,99 38,96 0,00% -
15.4.3 PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 409,59 1.228,76 0,00% -
1545 SFPARANOR NF CARNS PARA CARO 50 MM? - FORNFCIMFNTO F UN 3,00 8,56 25,67 0,00% -
15.4.6 Conector estribo pressdo para cabo Al 1/0 CAA, fornecimento un 3,00 12,19 36,57 0,00% -
15.4.7 Conector estribo pressdo para cabo Al 4/0 CAA, fornecimento un 3,00 12,19 36,57 0,00% -
sas TP AUMNO WNDDOOUETIUORODET :
15.4.9 ARAME DE ACO GALVANIZADO 12 BWG KG 2,00 11,92 23,84 0,00% -
() . '
B ORNEMENTOE INSTALACRO A DROIS - '
15413 CIRCUITOS TFRMINAIS_ INSTAI ADO FM PARFDF - FORNFCIMFNTO F m 13,00 8,67 112,66 0,00% -
15.4.14 Cabegote de aluminio de 4" Un 1,00 27,57 27,57 0,00% -
15.4.15 HASTE COPPERWELD 5/8% 3,0M COM CONECTOR UN 4,00 48,02 192,07 0,00% -
15.4.16 Caixa de inspegdo 0,30 x 0,30 x 0,40m un 2,00 115,54 231,08 0,00% -
:
15.4.18 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 43,00 29,62 1.273,51 0,00% -
15.4.19 Cruzeta em concreto (90x115x2400mm) UN 4,00 145,63 582,50 0,00% -
A2 pemiazae i sosca vaous canecaouomana " '
S22 pwereo s sosc sl casecaotanmon '
BB pwereo s sosc s casecaotanmans '
B2 pwereo s sosc sl casecaotanmns '
DA% pmwemsos s noscawaoua canecaoamana '
420 puwereo 1o Roscawsolna caccaouanmaon " '
15.4.27 Al LIMINIO PARA CARO 25MM?2_ FNCAPADO. FORNFCIMFNTO F UN 3,00 10,57 3171 0,00% -
15.4.28 Sela para cruzeta - Fornecimento M 4,00 7,33 29,33 0,00% -
15.4.29 11\/}/:? E?Cssﬁiﬁflﬁs;\iﬁApDE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X UN 8,00 2947 235,75 0,00% ;
15.4.30 it;i-?ﬁliPARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO UN 2,00 82,81 165,63 0,00% ;
15.4.31 OLHAL PARA PARAFUSO F 28 X 17,5 (5.000DAN) OU 16MM2 un 3,00 10,40 31,19 0,00% -
15.4.32 Gancho suspensdo com olhal, fornecimento un 3,00 9,66 28,99 0,00% -
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CONTRATO N°: 103 - 2018 SGA

OBRA: Construgéo da sede da Promotoria de Justica Regional de Jacobina

Folha8/17

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Valor do contrato

" R$ 2.193.241,66
com aditivos:

Valor medido

acumulado: RS 618.547,96

- DESCRICKO o QUANTIDADE PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL COM PERCENTUAL/ VALOR EXECUTADO
: COM BDI (RS) BDI (R$) % R$
CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO N
15.4.33 PARA HASTF DF MANORRA FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO UN 3,00 193,61 580,83 0,00% }
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA o
15.4.34 250A ANV FORNFCIMFENTO F INSTAI ACAD UN 1,00 837,70 837,70 0,00% B
15.4.35 SOLDA EXOTERMICA CARTUCHO N° 115 UN 12,00 22,80 273,59 0,00% -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 o
15.4.36 \/ PARA DISTRIRIICAD - FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAN M 40,00 69,68 2.787,10 0,00% B
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E o
15.4.37 INSTAL ACAOD ) UN 1,00 761,73 761,73 0,00% -
15.4.38 Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e un 1,00 1.655,71 165571 0,00% .
assentamentn (1/2 ) PARA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM " o
15.4.39 CIRCLITOS TFRMINAIS INSTAI ADO FM PARFDF - FORNFCIMENTO F M 400 7,55 30.20 0,00% B
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM o
15.4.40 (1/2") PARA CIRCUITOS TFRMINAIS INSTAI ADA FM PARFDF - UN 1,00 9,62 9,62 0,00% B
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM o
15.4.41 (1/2") PARA CIRCUITOS TFRMINAIS INSTAI ADA FM PARFDF - UN 2,00 9,80 19,59 0,00% B
15.4.42 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m? 2,90 56,66 164,31 0,00% -
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 3 o
15.4.43 RRITA 1) - PRFPARO MFCANICO COM RFTONFIRA AON | AF 07/2016 0,75 267,74 200,80 0,00% B
15.4.44 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m? 0,75 99,05 74,29 0,00% -
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 2 o
15.4.45 14X19X29CM (FSPFSSLIRA 14CM) DF PARFNFS COM ARFA 1{0LINA m 10,20 49,30 497,89 0,00% B
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM o
15.4.46 LITINI7ACKO DF RIOCOS CANAI FTA A(F n2/201A o) M 450 19,93 89,68 0,00% B
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E 2 o
15.4.47 z:crm ITLIRAS DF CONCRFTO DF F)ArHAnA COM COIHFR m:/ m 22,50 485 109,16 0,00% B
COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA 2 o
15.4.48 UINICA APIICADO MANIIAIMFNTF TRACO 128 FM RFTONFIRA DF 22,50 27,91 627,94 0,00% B
15.4.49 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL m? 2,20 42,98 94,55 0,00% -
15.4.50 CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5,00 49,12 245,58 0,00% -
15.5 LUMINARIAS E ACESSORIOS - 42.019,93 0,00% -
15.5.1 INTERNAS DE EMBUTIR - 26.773,92 0,00% -
LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS LED TUBULARES DE o
15511 24W CORPO F Al FTAS P ANAS FM CHAPA DF ACQ TRATADA COM UN 100,00 169,38 16.938,48 0.00% }
LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS LED TUBULARES DE o
15512 24W CORPO F CORRF SOOUFTE FM CHAPA DF ACO TRATADA COM UN 44,00 162,32 7:141,99 0,00% B
LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS LED TUBULARES DE o
A R e AT '
V) -
15514 18W. CORPO FM Al UMINIO COM ACARAMFNTO FM PINTURA un 20,00 118,79 2.375,88 0,00%
15.5.2 INTERNAS DE SOBREPOR - 552,82 0,00% -
LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS LED TUBULARES DE o
15521 24W_CORPO F AII IfTTAQ PleNAq FM (‘I—éAPél DF ACO TRATAnix coM UN 2,00 169,38 338,77 0,00% }
15.5.2.2 Ll_Jmlnarla tipo plafon (sol |.'epor), qua. rada, 24>_<Z4cm,_ eﬁn aluminio un 2,00 107,02 214,05 0,00% a
nintado na cor hranca. c/difusar em vidro. Aladin ou similar
15.5.3 ILUMINACAO EXTERNA - 10.204,39 0,00% -
Poste decorativo com 02 pétalas, em ago galvanizado com difusor em N
15531 vidro fra_mfnali"pnc{p n:mr}pragir) ref PT:20|1 n dla Al_adinwnndﬂmilar un 3,00 749,03 2.247,08 0,00% B
15.5.3.2 Luml.narla echada err.\ al umlnlol,.c/l pétala, p/ iluminagdo de » un 6,00 494,42 2.966,51 0,00% )
avenidas e nracas rgdllfumr ar_‘drller ref:Al PF?ADPT;(ér%rzr\Aéaft{m similar.
15.53.3 Lurr_nnarla tl;.)o.ararT ela jem VJ ro leitoso, ref: - -01, Lustres un 22,00 131,56 2.894,38 0,00% )
I;rn!p{n n[lil <|mlljlar |nr||1<|v? Iamnadat\/,an?r mptlern J
rojetor de sobrepor com Toco orientavel, para lampada vapor o, _
15.5.3.4 mefa’(liirln r&“ vanor de sédio 7,;'0/400 W ) » y un 4,00 252,56 1.010,26 0,00%
15535 Arandela de uso externo em aluminio plnté 0, COI’\’\. I. usor em viaro un 6,00 67,38 204,26 0,00% _
rBrzg\EnEal\l}rEB:NE@}{-E_{_)S-ZST(SO;OEHMQM; Pm{smdnu l<|m|_|a|: _rnr;]nlﬂfa
155.3.6 ; X40x50CM (p/ postes das lumindrias tipo UN 9,00 70,89 637,98 0,00% -
nétala)
15.5.3.7 BASE EM CONCRETO 50x20x20CM (p/ refletores) UN 2,00 21,96 43,93 0,00% -
15.5.4 ACESSORIOS GERAIS PARA ILUMINACAO - 4.488,80 0,00% -
15.5.4.1 Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V un 198,00 13,76 2.724,32 0,00% -
15.5.4.2 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? 198,00 7,44 1.473,36 0,00% -
15543 Fabo de~cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e 13,00 7,08 103,73 0,00% }
instalacin
15.5.4.4 Conector Porcelana Tipo Sindal Tripolar Para Fio 16mm UN 13,00 14,41 187,39 0,00% -
15.6 INTERRUPTORES E ACESSORIOS - 1.263,35 0,00% -
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO o
R RO PR IR A '
g ’ 1 -
15.6.2 SUPORTF F PI ACA - FORNFCIMFNTO F INSTAIACAO. AF 12/2015 UN 26,00 3167 823,37 0,00%
15.7 TOMADAS E ACESSORIOS - 7.438,69 0,00% -
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO o
e R RS R e '
, 2P+ ' o A
15.7.2 SUPORTF F PI ACA - FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO. AF 12/2015 UN 72,00 42,85 3.085,43 0,00%
15.8 ELETRODUTOS - 14.140,88 0,00% -
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA o
S ROCTERMMASASMOMAECyae .
o R
e SRS R
o R
T T R L
9 -
AR A e i
3 '’ - 1 -
AR A v i
3 '’ N 1 -
1586 FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO. AF 12/2015 M 14,90 34,08 507,77 0.00%
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CONTRATO N°: 103 - 2018 SGA

OBRA: Construgéo da sede da Promotoria de Justica Regional de Jacobina

Folha9/17

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Valor do contrato

" R$ 2.193.241,66
com aditivos:

Valor medido

acumulado: RS 618.547,96

T DESCRICAO I QUANTIDADE PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL COM PERCENTUAL/ VALOR EXECUTADO
: COM BDI (RS) BDI (R$) % R$
15.8.7 Duto corrugado flexivel em PEAD @ = 1.1/4 m 23,90 9,09 217,18 0,00% -
158.8 Duto corrugado flexivel em PEAD @ = 4", tipo Kanalex ou similar, m 46,90 14,94 700,91 0,00% .
Iancadn diretamente no <nln_exclicive eccavacin e reaterrn /48
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3, o
1589 APARFNTF INSTAI ADO FM PARFDF - FORNFCIMFNTO F M 35,00 11,80 413,05 0,00% B
15.9 ELETROCALHAS - 5.781,36 0,00% -
Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 o
1591 mm_ com tamna fn:fl mnn:& n|||<imi|;:r|\hlAdanfr;:dadﬂR§F 4533) un 53,00 88,73 4.702,84 0,00% B
Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 300 x 50 x 3000 o
1592 mm_com tamna (ref mana o similar) (Adantada ORSF 2399) m 8,00 134,82 1.078,52 0,00% B
15.10 ACESSORIOS GERAIS PARA ELETROCALHAS - 599,52 0,00% -
15101 Emenda interna 200 x 50 mm, para eletrocalha perfurada, com 18.00 588 159,78 0.00%
e anouln 902 (ref Mona o similar) (Adantada ORSF 83570) un g g g il )
15102 Lirzn:lg\g;tzoo X 50 PARA ELETROCALHA GALVANIZADA (Adaptada UN 4,00 16,60 66,39 0,00% :
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA, 300 X 50 o
15.10.3 (Adantada ORSF 8357} N un 3,00 10,23 30,70 0,00% -
15.10.4 :f::‘nzontal 300 x 50mm para eletrocalha metalica (Adaptada ORSE un 2,00 27,78 55,55 0,00% .
REDUGAO CONCENTRICA (300X50 P/ 200X50MM), PARA o
15105 FIFTROCAI HA GAI VANIZADA (Adantada ORSF R783) . un 400 18,43 7373 0,00% B
15.10.6 Fornecimento e instalagdo de saida horizontal para eletroduto 3/4 un 22,00 363 79,97 0,00% .
(ref vl 32 valemam on similar) ) .
15.10.7 Fornecimento e |ns.tal.a;ao de saida horizontal para eletroduto 1" (ref. un 11,00 5,60 62,63 0,00% .
vl 32 valemam au similar) : ) .
15.10.8 Fornecimento e |nsta|a;.ao.de saida horizontal para eletroduto 1 1/4 un 2,00 8,81 17,63 0,00% .
(ref vl 32 valemam on similar) ) .
15.10.9 Fornecimento e |nsta|a;.ao.de saida horizontal para eletroduto 1 1/2 un 9,00 5,90 5314 0,00% .
(ref vl 23 valemam o similar)
15.11 ACESSORIOS DE FIXACAO (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E B 12.423,21 0,00% i
PERFILADOS)
15.11.1 Fixagdo de Eletrodutos (Material e Mdo-de-obra) [ol] 1.404,00 7,99 11.214,03 0,00% -
15.11.2 Fixagdo de Eletrocalhas (Material e Mdo-de-obra) [ol] 61,00 8,01 488,65 0,00% -
Suporte vertical 200 x 50 mm para fixagdo de eletrocalha metalica o
15.11.3 (Adantada “RQT 2605) ; el " I un 53,00 9,26 490,71 0,00% -
Suporte vertical 300 x 50 mm para fixagdo de eletrocalha metalica o
15.11.4 (Adantada ORSF 2608) o un 8,00 10,88 87,05 0,00% -
15115 Al_)ra;adel:a metalica tipo "D" de 3/4" (Fixagdo eletroduto un 35,00 4,08 142,78 0,00% .
alimentarin rondencadorac na cahertiira)
15.12 CONDULETES = 2.058,05 0,00% -
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO o
DM o PRk RO DG '
2 ' 5 a
RO M o Pk ErETRCETO B RGT————
2 , 5 a
15.12.3 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 UN 18,00 24,23 436,08 0,00%
15.12.4 Condulete em aluminio tipo Il de 3/4" un 4,00 16,15 64,62 0,00% -
15.12.5 Condulete em aluminio tipo Ib de 3/4" un 3,00 16,15 48,46 0,00% -
15.12.6 Ponto de forga para condensadora (condulete, box e sealtubo) un 32,00 36,67 1.173,37 0,00% -
15.13 CAIXAS DE PASSAGEM - 13.951,19 0,00% -
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, o
pe ASRSDT ERERARORT . '
- o -
"
- o -
S5 e et e s
. , PVC, 5 a
L T R .
9, -
15135 FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAQ (Adantada SINAPI 83366) UN 39,00 5712 2.227,66 0,00%
15136 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO, EMBUTIR 153 X 153 X 82 UN 18,00 42,34 762,00 0,00% a
gﬁ“l’)‘({AAgE?:SSaAGEM EM CHAPA METALICA COM TAMPA
o -
o -
A MRS e o
9, -
15.13.9 [CAda“a"da AGETOP ”V"I 0706{12[\1 o . o Un 1,00 111,59 111,59 0,00%
aixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, o
15.13.10 gim ir&r - 030x0 %nxlnanm_ i . o un 11,00 115,54 1.270,96 0,00% -
aixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, o
Ao TSRO ! '
, 1, ) ) 5 a
R BTN M RS SRR
o -
15.13.13 MFNORFS Ol IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015 UN 5,00 78,20 391,01 0,00%
16 CABEAMENTO ESTRUTURADO - 60.184,57 0,00% -
16.1 RACK - 3.114,79 0,00% -
1611 Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armario 19" x 44u x un 1,00 2.315,16 231516 0,00% )
670mm
16.1.2 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO RACK 19" UN 12,00 41,96 503,47 0,00% -
16.1.3 Organizador vertical de cabos 44U un 2,00 148,08 296,15 0,00% -
16.2 PAINEIS E EQUIPAMENTOS - 6.112,89 0,00% -
16.2.1 BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRAO 19" UN 2,00 298,78 597,56 0,00% -
16.2.2 Fornecimento e instalagdo de path panel com 24 portas cat.6 un 8,00 534,25 4.273,96 0,00% -
16.2.3 Abragadeira Plastica 3,6x150mm UN 500,00 0,07 35,10 0,00% -
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ITEM DESCRIGCAO UNID. QUANTIDADE LD LTI RRECOJIOTALCOM LA R E
: COM BDI (RS) BDI (R$) % R$
16.2.4 PARAFUSO E PORCA GAIOLA (Adaptada AGETOP CIVIL 071838) un 176,00 1,01 177,09 0,00% -
16.2.5 Fornecimento e instalagdo de voice panel 24 portas cat 6 un 4,00 233,75 935,00 0,00% -
16.2.6 Bandeja fixa para rack, 19" x 500 mm un 1,00 59,03 59,03 0,00% -
16.2.7 Régua (filtro de linha) com 8 tomadas UN 2,00 17,57 35,15 0,00% -
16.3 BACKBONE DE TELEFONIA - 717,55 0,00% -
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM o
1631 CHAPA MFTAIICA SFM ACFSSORINS PANDRAO TFI FRRAS UN 1,00 288,31 288,31 0,00% B
16.3.2 Bloco terminal para telefone - 10 pares UN 10,00 42,92 429,23 0,00% -
16.4 ESPELHOS E CONECTORES - 4.836,37 0,00% -
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, o
16.4.1 INSTAI ADA FM PARFNF - FORNFCIMFENTO F INSTAI ACAO UN 96,00 7,29 700,13 0,00% B
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO o
16.4.2 GAIVANIZADO DN 20 MM (/4" APARFNTF - FORNFCIMFNTO F UN 2,00 20,95 41,90 0,00% B
16.4.3 Forne,ume_nto e |nsta|a;ao_d§ espelho para caixa vertical 4" x 2" com un 95,00 658 624,66 0,00% .
02 <aidas ri-5 (krane ou similar) I )
16.4.4 :o;r;eumento e instalagdo de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saida un 3,00 4,93 14,79 0,00% .
16.4.5 Eic:‘:::f\lmento e instalagdo de conector rj 45 fémea cat 6 (krone ou un 193,00 17,90 3.454,89 0,00% .
16.5 CABOS = 26.288,98 0,00% -
16.5.1 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 4.350,00 4,23 18.390,06 0,00% -
16.5.2 ADAPTER CABLE, CATEGORIA "6" DE 2,50m UN 382,00 14,31 5.467,57 0,00% -
CERTIFICACAO DE GARANTIA DE TRANSMISSAO DE CABOS LOGICOS - o
16.5.3 CATEGORIA 6F UN 191,00 12,73 2.431,35 0,00% -
16.6 ELETROCALHAS = 2.314,60 0,00% -
16.6.1 Fornecimento e |nst_a|a_;ao de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 m 62,00 34,80 2.157.82 0,00% )
mm (ref mana n||<|nr||:r\ r;jnmlramnalh s 300X 10053005
Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada X X o
16.62 mm (ref mana i similar) com tamna (Adantada ORSF 763) m 3,00 52,26 156,78 0,00% B
16.7 ACESSORIOS PARA ELETROCALHAS = 1.842,64 0,00% -
16.7.1 Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para un 21,00 9,61 201,80 0,00% )
eletracalha metilica (ref Mana i similar)
16.7.2 Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou un 4,00 15,78 63,12 0,00% .
similar)
16.7.3 "T" HORIZONTAL 902 100X50MM (Adaptada ORSE 7878) un 2,00 16,55 33,10 0,00% -
16.7.4 Curva vertical 200 x.10.0 mm para eletrocalha metalica, com angulo un 1,00 36,07 36,07 0,00% )
qr‘T’h“'ﬂ'f 8 mnlnsorl])“ Q;lrgll)lar\ | Ih ali f
1675 T.e .orlzonta X mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou un 1,00 51,57 5157 0,00% i
similar)
16.7.6 REDUGAO CONCENTRICA 200&gt;100X50 (Adaptada ORSE 7878) un 2,00 27,91 55,82 0,00% -
16.7.7 Fornecimento e mstala;.ao.de saida horizontal para eletroduto 3/4' un 3,00 363 10,90 0,00% )
(ref_vl 33 valemam mll <|~mlléar\ da hori | ! g 17 (ref
1678 Fornecimento e ms.ta agdo de saida orizontal para eletroduto 1" (ref. un 8,00 5,60 45,55 0,00% i
vl 33 valemam ou <|m|||a|:\ d da hori | ! g 112"
16.7.9 Fornecimento e insta agdo de saida orizontal para eletroduto 1 1/: un 18,00 8,81 158,65 0,00% i
(ref_vl 33 valemam mll <|~mlléar\ da hori | ! g 11/2"
16.7.10 Fornecimento e insta agdo de saida orizontal para eletroduto 1 1/: un 1,00 590 5.90 0,00% i
(ref.vl 33 val»emlam ou similar) fixacio de el h i
16.7.11 Suporte vertlca» 1»00 x 50 mm para fixagdo de eletrocalha metalica ( un 62,00 10,09 625,29 0,00% a
Siborte vertical 306 100 fixagZo de eletrocalha metd
uporte vertica X mm para fixagdo de eletrocalha metélica o )
16.7.12 IAdanraga OIRQF gﬁﬂf I oo ) ) un 3,00 11,39 34,16 0,00%
16.7.13 Z::i:? e Eletrocalhas (Material e M3o-de-obra) (Adaptada SINAPI o 65,00 8,01 520,69 0,00% )
16.8 ELETRODUTOS E CONEXOES DE PVC - 6.932,95 0,00% -
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA o
e BB VR '
, PVC, , 5 a
ey R E D HEN”
, PVC, , 5 a
o -
AR A N
9, -
o T T
9, -
RS T T e
9, -
16.8.7 (2™ - FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO AF 17/7015 UN 2,00 20,30 40,59 0,00%
16.8.8 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m? 15,30 56,66 866,89 0,00% -
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 3 o
o USSR R MR B 0N '
o -
1 T T
9, -
16.8.11 FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAQ AF 17/701; (Trechn enterradn) M 131,00 13,92 1.822,8 0,00%
16.8.12 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL m? 12,80 42,98 550,12 0,00% -
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 3 o
MRS A R e '
g 1 -
16.8.14 RONOVIA PAVIMENTADA M3XKM 71,00 0,95 67,56 0,00%
16.9 ELETRODUTOS E CONEXOES GALVANIZADAS - 2.190,50 0,00% -
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4f) o
AR AR ST AR '
, ) 5 ;
AR IR R LN
, s 5 ;
16.9.3 MM (1 1/4% APARFNTF. INSTAI ADO FM TFTO - FORNFCIMFNTO F 68,00 15,47 1.051,78 0,00%
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ANEXO 3 - Planilha de Servigos do Contrato

CONTRATO N°: 103 - 2018 SGA

OBRA: Construgéo da sede da Promotoria de Justica Regional de Jacobina

Folha11/17

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Valor do contrato

" R$ 2.193.241,66
com aditivos:

Valor medido

acumulado: RS 618.547,96

ITEM DESCRIGCAO UNID. QUANTIDADE LD LTI RRECOJIOTALCOM LA R E
: COM BDI (R$) BDI (R$) % RS
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 N
16.9.4 MM (1 1/2 ) APARFNTF INSTAI ADO FM TFTO - FORNFCIMFNTO F M 1,00 16,70 16,70 0,00% B
16.10 ACESSORIOS PARA ELETRODUTO GALVANIZADO - 1.525,56 0,00% -
16.10.1 zl:sze:t\) de Eletrodutos (Material e M&do-de-obra) (Adaptada SINAPI o 191,00 7.99 152556 0,00% .
16.11 CAIXAS DE INSPECAO E PASSAGEM - 3.843,89 0,00% -
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, o
16.11.1 INSTAI ADA FM PARFNF - FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO UN 7,00 9,63 67,43 0,00% B
CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X10CM DE SOBREPOR o
16.11.2 FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAQ (Adantada SINAPI 823AR) UN 44,00 57,12 2.513,25 0,00% B
16113 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO, EMBUTIR 153 X 153 X 82 UN 2,00 42,34 84,68 0,00% R
MM (Adantada)
16.11.4 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 UN 1,00 62,49 62,49 0,00% R
MM (Adantada)
CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40X40X15CM DE SOBREPOR o
16.11.5 FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAQ (Ad?ntadn SINAPI m)aﬁm UN 1,00 104,87 104,87 0,00% B
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, o
16.11.6 INSTAI ADA FM PARFNF - FORNFCIMFENTO F INSTAI ACAO UN 1,00 11,16 11,16 0,00% B
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO o
16.11.7 ﬁnxsn‘j(ﬁnrm RF\/FRTII’)IA INTFR%AMFII\ITO COM RARRA 11SA UN 6,00 137,51 825,04 0,00% B
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, o
16.11.8 dim int = 040 %0 40 x 0 40m un 1,00 174,97 174,97 0,00% -
16.12 INFRAESTRUTURA EXTERNA - ENTRADA CONCESSIONARIA = 463,86 0,00% -
16.12.1 Cabegote de aluminio de 3" un 1,00 20,35 20,35 0,00% -
16.12.2 ARAME GALVANIZADO 14 BWG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO KG 1,00 12,17 12,17 0,00% -
16.12.3 Eletroduto de F°G® pesado, 3" M 5,20 70,03 364,15 0,00% -
16.12.4 Curva para eletroduto galvanizado, didm = 3" un 1,00 67,19 67,19 0,00% -
ISTEMA DE PROTEGA NTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS -
17 :PSDA CIECEOLO SCARGAS OSEERICAS - 33.290,47 29,82% 9.927,09
CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO SOLO DE TUBO EM PVC o
17.1 mznnMMfH:’«'r&nMMf i . I un 4,00 21,61 86,42 0,00% -
Tampa reforgada em ferro fundido com escotilha d=300mm, inclusive o
172 assentamentn (Adantada IOPFS 1603211 und 400 123,56 494,24 0,00% B
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E o
173 DN = :‘j/g" RFVFSTINDA I(‘nM RAIXA CAMADA NDF CORRF SFM . UN 25,00 46,88 1.171,95 0,00% B
Caixa de equipotencializagdo em ago 400x400x155mm, para embutir o
17.4 com tamna com 9 terminais ref-TFI-9N1 o similar (SPDAY m 1,00 357,45 357,45 0,00% B
17.5 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 383,50 20,78 7.968,82 0,00% -
17.6 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 24,40 10,94 267,02 0,00% -
17.7 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 208,80 29,62 6.183,95 0,00% -
17.8 CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4,30 38,06 163,64 0,00% -
17.9 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm? un 50,00 10,48 523,77 0,00% -
RE-BAR ACO GALVANIZADO A FOGO 3/8" INSTALADO EM PILAR OU
17.1 M 7 10,17 927 100,00% 927,

0 VIGA DA ESTRUTURA, INCLUSIVE CLIPS GALVANIZADO 976,00 0, 9.927,09 § 9.927,09
17.11 f:r:;eumento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 un 2,00 203,92 407,85 0,00% )
17.12 Forneumen@ e instalagdo de caixa de passagem 20x20x12cm em un 2,00 3546 70,92 0,00% a

chana galvanizada
Presilha de latdo, L=20mm, para fixagdo de cabos de cobre, furo
383,00 1,43 546,69 0,00% -
d=5mm, para cabos 35mm? a 50mm?, ref:TEL-744 ou similar (SPDA) un B
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BPLIT-BOLTE PARA CABO DE 35MM2 - o
MRS, pava s caso o so v - '
- 5 i
MR GSTAAA, pava s caso o 16 v -
- o -
17.16 FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAQ - ADAPTADA SINAPI (73782/002) UN 12,00 584 7011 0,00%
17.17 Conector em latdo tipo minigar para cabos 16 - 50 mm? (SPDA) un 47,00 17,86 839,51 0,00% -
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2 - o
17.18 FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAQ - ADAPTADA SINAPI (73782/002) UN 2,00 5,66 11,33 0,00% B
17.19 Bucha de nylon n208, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) un 383,00 0,07 26,89 0,00% -
17.20 Parafus? auto-atarraxante em ago inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e un 383,00 0,53 203,14 0,00% a
colocacio
17.21 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G un 5,00 9,74 48,71 0,00% -
17.22 Para-raio tipo Franklin 350mm, latdo c.romaz?jo, para descida 1 cabo, un 4,00 718,20 2.872,80 0,00% }
c/sunarte e canectares n/caha terra. inclisive mastra aco salv
17.23 Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiagdo un 1,00 228,17 228,17 0,00% -
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA o
17.24 CIRCUITOS TFRMINAIS. INSTAI ADO FM FORRO - FORNFCIMFENTO F M 62,70 7,29 456,78 0,00% N
17.25 BASE EM CONCRETO 20x20x30CM UN 4,00 17,01 68,05 0,00% -
18 CLIMATIZAGAO - 115.373,48 0,00% -
18.1 APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 89.301,26 0,00% -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO o
o EBIF{II;I'I?C{?nMnE?\ITI}CIJ/E INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO . o Lo Les oo :
o -
o EBIRI.II;IEEIOMOSNBI%'Q‘I‘NSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO . - 100 2802 oo
o -
o EBIRI.II;IEglnMngNBfE'éTNSTALACAO DE CONDICIONADOR DE ARTIPO . o . R oo
9, -
S A I
9, -
1815 PISO TFTO 30.000 RTU/H. INCI USIVF FIXACAO FM TFTO UN 3,00 5.038,44 1511532 0,00%
18.1.6 Cortina de ar com duas velocidades, para vdo de 1,20 m cj 2,00 543,25 1.086,51 0,00% -
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ANEXO 3 - Planilha de Servigos do Contrato D

CONTRATO N°: 103 - 2018 SGA

OBRA: Construgéo da sede da Promotoria de Justica Regional de Jacobina

Folha12/17

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Valor do contrato

" R$ 2.193.241,66
com aditivos:

Valor medido

acumulado: RS 618.547,96

T DESCRICAO I QUANTIDADE PRECO UNITARIO | PREGO TOTAL COM PERCENTUAL/ VALOR EXECUTADO
: COM BDI (RS) BDI (R$) % R$
18.2 TUBULACOES FRIGORIFICAS - 5.801,05 0,00% -
TUBULAGAO FRIGORIGENA (ADICIONAL A 3 M) 1/4" E 1/2" ¢/ .
1821 1SOI AMENTO FSPONINSO F({‘ARO NF CORRF p) . J5 e 31,70 42,71 135573 0,00% -
TUBULAGAO FRIGORIGENA (ADICIONAL A 5 M) 3/8" E 5/8" C, .
18.2.2 1SOI AMENTO FSPON NSO F({‘ARO DF CORRF PP 11/ / / 6,70 55,57 372,30 0,00% -
TUBULAGAO FRIGORIGENA (METROS ADICIONAIS) 1/4" E 5/8" C .
18.2.3 1SOI AMENTO FSPONINSO F CARN NF CORRF PP 80,20 50,79 4.073,02 0,00% -
18.3 DRENOS - 4.204,33 0,00% -
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- .
18.3.1 CONDICIONADO - FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAQ AF 12/72014 m 235,34 9,84 2316,59 0,00% -
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM .
18.3.2 NRFNO NDF AR-CONDICIONANO - EORNFCIMENTO F INSTAI ACAO UN 11,00 4,33 47,62 0,00% -
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM .
18.3.3 NRENO NF AR-CONDICIONADO - FORNECIMFENTO F INSTAI ACAN UN 39,00 3,88 151,19 0,00% -
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- .
18.3.4 CONDICIONADO - FORNFCIMFENTO F INSTAIACAO AF 12/2014 UN 7,00 2,64 1851 0,00% -
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- .
18.3.5 CONDICIONADO - FEORNFCIMFENTO F INSTAIACAN AF 12/2014 UN 2,00 5,95 11,90 0,00% -
18.3.6 CAIXA DE DRENO 30X30X40 COM TAMPA E FUNDO COM BRITA UN 9,00 141,91 1.277,22 0,00% -
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM .
18.3.7 NIAMFTROS MFNORFS 0L IGLIAIS A 40 MM AF 05/2015 M 36,40 10,48 381,30 0,00% -
18.4 OUTROS ITENS PARA SPLIT - 4.547,15 0,00% -
18.4.1 CALGOS DE BORRACHA DOS CONDENSADORES UN 128,00 6,74 862,62 0,00% -
1842 ZL:R{?RE% 1C:DNCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. N 2,00 09,88 199,76 0.00% i
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E .
184.3 MENORFS 011 IGIIAIS A 75 MM AF N5/2015 UN 9,00 78,20 703,83 0,00% -
CAIXA POLAR PARA SPLIT HI-WALL INSTALADA EM PAREDE - .
18.4.4 FORNFCIMENTOQ F INSTAI ACAQ - ADAPTADA SINAPI (91942) UN 28,00 67,38 1.886,76 0,00% B
1845 KIT PARA FIXACAO DA EVNAPORADORA TIPO CASSETE NA LAJE N 400 4783 191,32 0.00% i
(Farnecimentan e inctalacin)
18.4.6 BASE EM CONCRETO 50x20x20CM UN 32,00 21,96 702,87 0,00% -
18.5 RENOVACAO DE AR - 11.519,68 0,00% -
TUBO PLASTICO FLEXIVEL PARA CONDUGAO DE AR 100MM .
18.5.1 (Adamtaria ORSE 97401 m 123,20 35,37 4.357,95 0,00% -
TUBO PLASTICO FLEXIVEL PARA CONDUGAO DE AR 150MM .
18.5.2 (Adamtaria ORSE 97401 m 23,00 43,63 1.003,56 0,00% -
18.5.3 DIFUSOR REGULAVEL #100MM (Fornecimento e Instalagdo) UN 32,00 54,40 1.740,71 0,00% -
185.4 Veneziana Autofechante 150mm UN 8,00 43,60 348,82 0,00% -
18.5.5 VENTOKIT AQUARELLA 280, completo (Fornecimento e instalagdo) UN 2,00 299,07 598,14 0,00% -
1856 Ir\:l:lhcrzariTRAL DE RENOVAGAO DE AR VENTOKIT (Fornecimento e N 800 394,32 3.154,57 0,00% i
1857 KIT PARA FIXAGAO DA MINI-CENTRAL DE RENOVAGAO DE AR N 800 3948 315,93 0,00% i
(Fornecimento e instalacin)
19 CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV - 7.970,82 0,00% -
19.1 ELETRODUTOS E ACESSORIOS - 2.764,14 0,00% -
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1 .
S e MsANn s O ROV TLACHD '
A BRI AT DM PR EORECMENIO
19.1.4 OReE 1008 01" (Adaptada un 11,00 21,77 239,47 0,00% .
1915 E)L:\F//: (E;EO 20 PARA ELETRODUTO GALVANIZADO @1 1/4" (Adaptada un 200 18,75 37,50 0,00% i
1916 Zl::z:z‘) de Eletrodutos (Material e Mdo-de-obra) (Adaptada SINAPI o 90,00 7,99 718,85 0,00% )
19.2 CAIXAS E CONDULETES - 1.639,01 0,00% -
1921 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AGO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 N 1,00 6249 62,40 0,00% i
EAM {ﬁdamadm I ia de tijol i 0,12
alxa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. =0,12m, o, _
19.2.2 g int. = 0.40 % 0.40 x 0. 40m un 6,00 174,97 1.049,82 0,00%
19.2.3 Condulete em aluminio tipo "II" de 1" un 1,00 21,68 21,68 0,00% -
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO .
A A ETETRODUTITOE A = '
0 .
c =
19.2.6 CAIVANIZAND PN 25 MM (1 UN 1,00 25,42 25,42 0,00%
19.3 CABOS E ACESSORIOS - 1.715,91 0,00% -
19.3.1 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 331,40 4,23 1.401,03 0,00% -
19.3.2 ADAPTER CABLE, CATEGORIA "6" DE 2,50m UN 22,00 14,31 314,89 0,00% -
19.4 ACESSORIOS - PONTO ALIMENTAGAO CAMERAS - 1.851,76 0,00% -
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO .
194.1 GAIVANIZADO DN 7f.| MM (d1”\ APIAhRFNTF FORNF(‘IM"FNTO F @ UN 11,00 23,38 257,23 0,00% -
19.4.2 ;o;r;eumento e instalagdo de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saida un 11,00 4,93 5423 0,00% a
1943 E:Y:li':::‘lmento e instalagdo de conector rj 45 fémea cat 6 (krone ou un 11,00 17,90 196,91 0,00% }
19.4.4 Poste teleconico reto em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, un 2,00 671,70 134339 0,00% .
alturade 4.00 m
20 SONORIZAGAO E VIDEO - 15.780,93 0,00% -
20.1 SONARIZAGAO E VIDEO - 13.910,44 0,00% -
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA .
BT e '
20.1.2 CIRCUITOS TFRMINAIS. INSTAI ADO FM FORRO - FORNFCIMFNTO F 17,21 7,29 125,38 0,00%
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ANEXO 3 - Planilha de Servigos do Contrato

CONTRATO N°: 103 - 2018 SGA

OBRA: Construgéo da sede da Promotoria de Justica Regional de Jacobina

Folha13/17

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Valor do contrato

" R$ 2.193.241,66
com aditivos:

Valor medido

acumulado: RS 618.547,96

T DESCRICAO I QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL COM PERCENTUAL/ VALOR EXECUTADO
: COM BDI (RS) BDI (R$) % R$
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - N
20.13 FORNFCIMENTO F INSTAI ACAN AF 12/2015 UN 10,00 7,99 79,87 0,00% -
CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X10CM DE SOBREPOR o
2014 FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAD (Adantada SINAPI R23/R) UN 1'00 57'12 57'12 O'OOA -
CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X10CM FORNECIMENTO E o
20.15 INSTAI ACAD (Adantadn SINAPI R32AA) UN 2,00 7611 152,22 0,00% -
20.1.6 CABO VGA m 23,83 9,10 216,91 0,00% -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO PARA MICROFONE XLR o
20.1.7 COM 5 METROS UN 4,00 30,39 121,56 0,00% -
20.1.8 Fio polarizado 2 x 2,5mm2 m 26,97 6,05 163,03 0,00% -
20.1.9 Sonofletor de teto 15 watts/ 70 volts un 8,00 215,15 1.721,18 0,00% -
20.1.10 Projetor Benq 3209 Lumens 1080p full HD TH683 ou similar un 2,00 4190,35 8.380,69 0,00% :
(Kabuim|) - Fornecimentn e Instalacin )
20.1.11 SUPORTE DE PROJETOR PARA TETO/PAREDE COMNEXTENSAO - SBRP un 2,00 155,25 310,50 0,00% :
75AR [(Caca dn Siinarte) - Farnecimentn e Inctalacin
20.1.12 CONJUNTO PARA 1 MICROFONE SEM FIO (Adaptada ORSE 8647) un 2,00 286,17 572,33 0,00% -
20.1.13 Microfone com fio (Adaptada ORSE 8647) un 4,00 188,29 753,17 0,00% -
20.1.14 Mesa De Som 8 Canais un 1,00 344,50 344,50 0,00% -
20.1.15 Tela de Projegdo Retrétil 2,00x2,00m até 110" - Sumay UN 2,00 342,24 684,48 0,00% -
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA o
20.1.16 CIRCLIITOS TFRMINAIS INSTAI ADO FM PARFDF - FORNFCIMFNTO F M 5'16 10'84 55'94 O'OOA) -
20.2 ANTENA COLETIVA - 1.870,49 0,00% -
20.2.1 Cabo coaxial rgc 75 ohms m 63,41 4,94 313,08 0,00% -
CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X10CM DE SOBREPOR o
202.2 FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAD (Adantada SINAPI R23/R) UN 2'00 57'12 114'24 O'OOA) -
CAIXA DE PASSAGEM GALVANIZADA COM TAMPA 20X20X12CM o
20.2.3 (Adantada ORSF R3366) UN 1,00 76,11 76,11 0,00% -
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO o
20.24 GAI \/AN|7Arl))n|nN 20 MM (/4™ ADARFNTFd- FORNF(‘(II\/(IiFNT(&F UN 8,00 19,51 156,06 0,00% -
Antena Parabdlica Gigasat GS180 1,80m Banda KU e C (Adaptada o
20.2.5 POS A9 10 1401 un 1,00 646,64 646,64 0,00% -
20.2.6 ANTENA EXTERNA VHF/UHF UN 1,00 187,61 187,61 0,00% -
20.2.7 Filtro passivo e misturador de sinais VHF / UHF / CATV un 1,00 25,43 25,43 0,00% -
20.2.8 Divisor interno com 1 entrada e 2 saidas - 75 Ohms un 2,00 14,37 28,74 0,00% -
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4B o
P20 oAREATE INSTALADO EM TETO. FORNECIMENTO FINSTAL ACRG '
20.2.10 APARFNTF. INSTAI ADO FM TFTO - FORNFCIMENTO F INSTAI ACAQ 9,93 10,04 99,68 0,00%
21 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - 80.365,58 0,51% 412,52
21.1 AGUA FRIA B 27.199,31 0,00% -
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO o
PHUL TungsoE Py SoIDAVEL AcuFRIa. DI 32V (NSTALADO £ '
1 -
PHRE TungsoE Py SOIDAVEL Acu FRia. DI 40 VL (NSTALADO £
1 -
B ASAT R ™
P acamaentor canoptacrovanos omeCbo E T
1 -
e TEDRRCMMSUS BT
PO oM mavALDEAGUAAE 120018 e
VT grseRuacka o ASla e FRIFCACRD U ossusResERUATORID "
s BNERACOROL SO o "
u _
SPRECHETRETE 80 S0 A8 Emrson .
1 -
I MRS EAACK DEAGUA A QPTG R EINSTALADA.
21111 FM RFSFRVACAQ DF AGLIA. AF 06/2016 UN 1,00 22,60 22,60 0,00%
21.1.12 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA UN 4,00 67,20 268,82 0,00% -
21.1.13 Bomba Centrifuga Ksb Hydrobloc C 750n 3/4 Cv Trifésica 220/380v un 2,00 884,86 1.769,71 0,00% -
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL @ 20MM (3/4") - FORNECIMENTO o
21.1.14 E INSTALACAQ UN 2,00 51,59 103,18 0,00% -
21.1.15 CAIXA DE ALVENARIA 30X30X30CM, COM TAMPA DE FERRO UN 4,00 143,67 574,67 0,00% -
21.1.16 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 2,00 2.224,15 4.448,31 0,00% -
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDO o
21117 F INSTAI gl‘)ﬂ FM RAMAI DF AGUIA. AF 17(47014 UN 7,00 29,77 208,41 0,00% -
21.1.18 Tornelra e acionamento restrito (para jardins), DOCOL, 1122 ou un 4,00 43,37 173.47 0,00% a
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM o
TR AT R .
21.1.20 IN$TA(Ij{AFTA()d . . . X ) ) UN 2,00 54,05 108,09 0,00%
21.1.21 ﬁra,l:: agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 310 un 1,00 454,60 454,60 0,00% ;
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o
LI iAo pe Acua. FORNECMENTO F INSTALACED, . '
LB ko be Acua FomNECMENIO E NSTALACAD, .
21.1.24 RAMAI DF DISTRIBUICAO DF AGUIA - FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO UN 4,00 6,49 25,96 0,00%
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CONTRATO N°: 103 - 2018 SGA

OBRA: Construgéo da sede da Promotoria de Justica Regional de Jacobina

Folha14 /17

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Valor do contrato

" R$ 2.193.241,66
com aditivos:

Valor medido

acumulado: RS 618.547,96

DESCRICAO iy QUANTIDADE PRECO UNITARIO | PREGO TOTAL COM PERCENTUAL/ VALOR EXECUTADO
COM BDI (R$) BDI (R$) % RS
M e aoneeacien it mece ’
AL e e ureeaciane igupe :
e e A :
T T S :
21.1.29 11/4" P/ SAIDA DA RFSFRVA NF CONSLIMO - F’ORNF(‘IMFNTO F ' UN 1,00 47,99 47,99 0,00% -
21.2 ESGOTO . i - 32.886,19 1,25% 412,52
G 0 A VL ’
222 e oo e oo v e '
225 e oo e 1 e e '
520 pepoesle agunmual rscotoonn v . '
2125 FORNFCIDA F INQ’TAI A’nA FM RAMAI DF nFQ{'lARGA 0Ol FM RAI\/’IAI UN 13'00 27'25 354'19 0'00% -
21.2.6 CANALETA DE PISO COM GRELHA 10CM M 2,40 137,92 331,01 0,00% -
2127 :ie;:i:a;lqc:fn\'/‘entilagéo em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, un 9,00 8,34 75,04 0,00% .
. '
A0 yoere /s eyl e conerrroc a1 '
P2 eommecns s ana e sava o nescanca oneweava :
M e aesnmtoun o '
M s R '
21.214 CONTRIRL ||r£nl NIARIA 50 | /IPFQQDA CILINDRICA (‘anTAMDA FM UN 1,00 3.684,60 3.684,60 0,00% -
21.3 AGUAS PLUVIAIS ) - 20.280,08 0,00% -
|
2132 TUROS DF(I;D\I(‘ SFRIF R.AGUA Pl)l R/?AleRn\r/\:g?; Ir?/lEr\llNuS;ﬁA#ﬁF:r?nD:M 9,20 24,87 228,77 0,00% -
2133 RALO HEMISFERICO 4", FERRO FUNDIDO (Adaptada ORSE 7752) un 21,00 30,80 646,85 0,00% -
2134 RALO HEMISFERICO 3", FERRO FUNDIDO (Adaptada ORSE 7752) un 2,00 27,46 54,93 0,00% -
2135 CANALETA DE PISO COM GRELHA 20CM m 70,10 127,61 8.945,32 0,00% -
2136 CANALETA DE PISO SEM GRELHA 20CM m 107,90 32,30 3.485,15 0,00% -
2137 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m? 79,30 4,93 390,92 0,00% -
22 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO B 58.348,41 0,00% -
22.1 HIDRANTE - 13.256,31 0,00% -
A2 ey aso a1 apaeTanonsTow 21 0% wanauesape '
L2 coMTAMPAERRSO BINDIDG REGITRO SL0R0 ARz '
2214 MANGLIFIRAS DF IN(‘ﬁl’\IDI() COM 15 M'(‘ADA '('HAVI; P/ llNII/'S() UN 1,00 1.962,18 1.962,18 0,00% -
22.2 CASA DE BOMBAS - 23.797,71 0,00% -
22.2.1 VALVULA DE RETENCﬂO HORIZ.OU VERT. D= 65mm (2 1/2") UN 2,00 762,71 1.525,41 0,00% -
22.2.2 Bomba de Incéndio Firebloc KSB 32-125R 3Cv Trifasica 220/380/440V un 1,00 1.594,23 1.594,23 0,00% -
2223 ioT:a para incéndio a diesel 10 cv, vazdo de 38,00 m*/h, hman= 50 un 1,00 5.942,52 5.942,52 0,00% )
225 ROQOIJ’FAI')A INSTAI ADO FI\I] RFD’F NF AllMFNTA’(‘EO PARA UN 2,00 107,45 214,91 0,00% -
2226 I:)r:qsio:éj;o‘ Danfoss KP37, faixa de pressdo 4 a 21 bar (Adaptada UN 2,00 244,62 489,23 0,00% }
2227 :?:gq;J:dcien:::s:okisc::;!\-{|dr0pneumatlco com bolsa de separagdo un 1,00 466,77 466,77 0,00% }
22.2.8 Mandémetro Industrial com Glicerina @ 63 mm Faixa 0 a 200 Kgf un 2,00 98,03 196,06 0,00% -
22.2.9 VALVULA ESFERA 1" (Adaptada SINAPI 94500) UN 6,00 83,58 501,51 0,00% -
22210 \l:/»IA’\I;\q/.IL-JAI_IAAI?igETENCAO HORIZONTAL @ 25MM (1p- FORNECIMENTO UN 2,00 85,84 171,68 0,00% a
22212 (%"\» CONFXAQ ROSOUFADA. INSTAI AI’)(”) FM’RFI’)F NF Al IMF’NTAF/SO 11,66 82,08 957,05 0,00% -
22213 :t:fillsatrro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou un 2,00 22427 448,55 0,00% }
224 oueane o MmO e e '
215 sTaano e SEDE EAMENTACRO pasa wosanTe :
220 conndoRosoueans INST AR CuseD: e atwenTacip '
22217 1/;"\ INSTAI ADO FM RFDF I')'F Al IMFNTACAQ PARA HlII')RANTF - UN 5,00 115,24 576,19 0,00% -
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CONTRATO N°: 103 - 2018 SGA

OBRA: Construgéo da sede da Promotoria de Justica Regional de Jacobina

Folha15/17

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Valor do contrato

" R$ 2.193.241,66
com aditivos:

Valor medido

acumulado: RS 618.547,96

- DESCRICKO o QUANTIDADE PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL COM PERCENTUAL/ VALOR EXECUTADO
: COM BDI (RS) BDI (R$) % R$
22.2.18 VALVULA DE ALIVIO E SEGURANGA, DIAMETRO DE 2 1/2" NPT UN 1,00 4.601,13 4.601,13 0,00% -
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3RINSTALADO EM o
2219 SHICCAQ DF ROMRA DF INCENDIO FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO UN 400 254,42 1.017,68 0,00% B
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE o
22220 2" P/ SAINA DA RFSFRVA NF INCENDIO - FORNFCIMFENTO F UN 2,00 144,46 288,93 0,00% B
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE o
2221 21/2" X 1" - FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO UN 1,00 23,13 2313 0.00% }
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFASICO - o
2222 ATF SHP (Aitamarn homhas de incndin) UN 1,00 1.618,09 1.618,09 0,00% B
223 EQUIPAMENTOS DE ALARME - 9.017,95 0,00% -
2231 Dete_ct'or de fumaga 6ptico enderegavel, modelo VRE-F, marca VERIN un 40,00 183.17 732670 0,00% .
ou similar
22.3.2 Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio un 2,00 106,77 213,53 0,00% -
2233 AVISADOR SONORO E VISUAL UN 2,00 124,50 248,99 0,00% -
2234 Detector de temperatura. te.rmovelommetrlco enderegavel, modelo un 3,00 183.17 549,50 0,00% .
VRF-T marea VFRIN our similar X .
2235 Central fie alar.mn.e de incendio, 24V (até 40 setores) ¢/ 2 bateria - vr- un 1,00 57211 572,11 0,00% .
401- Verin au similar (Adantada) _—
2236 Botoeira nga-Pesllga para Bomba de Incéndio Modelo BLD-1, marca un 1,00 107,12 107,12 0,00% .
VFRIN ori similar
224 ELETRODUTOS, CONDULETES, CAIXAS E ACESSORIOS = 4.744,35 0,00% -
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4§ o
241 APARFNTF INSTAI ADO FM TFTO - FORNFCIMFENTO F INSTAI ACAO M 197,30 8,27 1.631,28 0.00% }
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO o
242 GAIVANIZADO DN 20 MM (2/4"\ APARFNTF - FORNFCIMFNTO F UN 10,00 2097 209,74 0.00% }
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO o
2243 GAIVANIZARO DN 20 MM (3/4 UN 4,00 24,23 96,91 0,00% -
CAIXA RETANGULAR 4" X 4", METALICA, INSTALADA NO FORRO - o
2244 FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAN UN 2,00 12,98 25,96 0,00% B
2245 Fixacdo de Eletrodutos (Material e Mdo-de-obra) [el] 197,00 7,99 1.573,48 0,00% -
2246 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 7,12 49,85 0,00% -
2247 FIXAGAO DE DETECTORES DE FUMAGA ( MATERIAL E MAO DE OBRA) c 40,00 19,61 784,37 0,00% -
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO o
248 GAIVANIZANO DN 20 MM (3/4") APARFNTF - FORNFCIMFNTO F UN 2,00 20,95 41,90 0.00% }
2249 ::é}iﬁi DE TUBULAGAO DE INCENDIO DN 2 1/2" ( MATERIAL E MAO o 31,00 9,41 201,85 0,00% :
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO o
224.10 GAIVANIZADO DN 20 MM (3/4"). APARFNTF - FORNFCIMFNTO F UN 2,00 19,51 39,02 0,00% }
225 CABOS - 1.834,97 0,00% -
2251 Cabo~de cobre flexivel, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, m 257,67 712 183497 0,00% )
tensdo Tkv
226 ILUMINAGAO E SINALIZAGAO DE EMERGENCIA - 2.442,27 0,00% -
22.6.1 Sinalizagdo para equipamento, 30 CM X 30 CM UN 16,00 9,76 156,12 0,00% -
Lumindria de emergéncia, de sobrepor, tipo bloco auténomo, com N
2262 autonomia de Th. modela | | F-1 1 FDDF. da KRR au si un 7,00 127,91 895,39 0,00% B
22.6.3 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO m? 9,00 19,01 171,08 0,00% -
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, o
2264 FOTOI UMINFSCFNTF. RFTANGUI AR. *13 X 26* CM. FM PVC *2* MM UN 47,00 25,95 1.219,68 0,00% }
22.7 EXTINTORES - 3.254,85 0,00% -
22.7.1 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 525,13 525,13 0,00% -
22.7.2 Extintor de incéndio ABC - 12Kg UN 9,00 303,30 2.729,73 0,00% -
23 AREAS MOLHADAS - 28.060,77 0,00% -
23.1 LOUCAS - 10.849,83 0,00% -
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - o
R A R '
o -
AT ATIARTY e
'’ 1 -
313 EFGIQTR()I DF PRF§9A0|1 /2" COM CANOPI A gROI\fIADA . UN 2,00 443,98 887,97 0,00%
avatorio louga com coluna suspensa, com sifdo plastico, valvula em o
2314 metal.engate de nve. exclusive tarneira (Adantada ORSF 7759) un 400 321,38 1.285,53 0,00% B
2315 C.UB.A DF SEMI EN.C/jIXE RET 360X325MM BRL.733.17 DECA ou. un 4,00 300,99 1.203,95 0,00% a
<|rri::l:a[ri |nr||g|\{{= sifin lTVFlr_mr? sarrafa \IleimlljaEETmad_a r_xl;zra _malp .
2316 C.uma eem utir, circu alr, inha carrara L41, : ou simi ar,lmc usive un 6,00 150,47 902,82 0,00% )
A TORIG (OUCA BRANCA SUSPERSD, 358 W socm B0 Ve PYe
g ” 1 -
i L A
g 1 -
IR e e
2 ) o R
2319 INCI LSO SIFAQ TIPO GARRAFA FM PVC. VAI VUI A FM MFTAI UN 1,00 397,00 397,00 0,00%
23.2 METAIS - 5.968,68 0,00% -
2321 D.uc.ha higiénica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou un 14,00 200,84 2.811,79 0,00% )
similar
23.2.2 Barra de apoio para deficientes em ago inox I=80cm, ¢=1 1/2" un 12,00 89,36 1.072,28 0,00% -
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA o
2323 ERFcﬁém RICA RAIX%- fF_n_RNF(‘IMFNTO_F |NTT£E|’AC/19 -3/§DAPTAI’)A UN 14,00 101,16 1416,21 0.00% i}
arra de apoio para deficientes em ago inox I=45cm, d= o
S TDATARA SRS B e o pAREDE 72U P '
o -
2325 PIA DF CO7INHA. PADRAO MFDIO - FORNFFIMFNTO F INSTAI ACAO UN 2,00 61,14 122,27 0,00%
233 ACESSORIOS - 6.435,69 0,00% -
2331 C.alxa de descarga c!e .embutlr com acabamento em PVC (Montana, un 4,00 631,47 2.525,89 0,00% }
gx@%ﬂg$2f‘|{£ Sll_l/-\gﬁgi\r'\l'lPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
o -
2332 COM RFSFRVATORIO 800 A 1500 M1 . INCI LSO FIXACAO. AF 10/2016 UN 13,00 54,95 714,36 0,00%
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CONTRATO N°: 103 - 2018 SGA

OBRA: Construgéo da sede da Promotoria de Justica Regional de Jacobina

Folha16/17

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Valor do co_n_trato R$ 2.193.241,66
com aditivos:

Valor medido

acumulado: RS 618.547,96

ITEM DESCRIGCAO UNID. QUANTIDADE LD LTI RRECOJIOTALCOM LA R E
: COM BDI (RS) BDI (R$) % R$
2333 Dispenser para toalha interfolhada un 13,00 52,54 683,03 0,00% -
233.4 Papeleira de plastico, Akros ou similar un 14,00 16,09 225,28 0,00% -
2335 jl?:r::dz?nhelro Pne Deficiente Fisico Conforme Nbr 9050 com un 4,00 444,16 177662 0,00% .
1336 Assento Plasnco, unlversa!, tfranco, para vaso sanitario, tipo un 14,00 36,47 510,51 0,00% .
convencional Incena on similar
234 ESPELHOS - 1.143,32 0,00% -
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 3MM, SEM MOLDURA, COM 2 o
2341 COMPFNSANO PI ASTIFICADO COI ADO (Adantada SINAPI 74125/002) m 6,32 180,91 1.143,32 0,00% B
235 BANCADAS - 3.663,24 0,00% -
23.5.1 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m? 8,26 209,00 1.726,35 0,00% -
Bancada em ago inoxiddvel 304, acabamento polido, inclusive ) N
23.5.2 rdonia hel0em (ADAPTANA) m 1,95 993,28 1.936,89 0,00% -
24 PAISAGISMO - 24.812,03 0,00% -
241 :’;.;N::%r[‘)iGRAMA AMENDOIM EM PLACAS - ADAPTADA SINAPI m? 126,00 16,61 2.092,38 0,00% :
24.2 Planta - Palmeira fénix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio un 4,00 182,47 729,89 0,00% -
243 :::::ian- Yuca Elefante (yucca elephantipes), h=1,60m, fornecimento e un 3,00 239,62 718,87 0,00% .
244 :::::ian- Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e un 1,00 326,85 326,85 0,00% .
245 Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio un 2,00 69,51 139,03 0,00% -
246 Bromélia Imperial (Alcantra Imperialis) un 11,00 47,49 522,35 0,00% -
247 Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio un 21,00 21,39 449,14 0,00% -
248 Plantio de Cheflera (Schefflera Arboricola) un 52,00 27,07 1.407,43 0,00% -
249 Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio un 69,00 8,42 580,72 0,00% -
24.10 I;;i:{':’)l((;rzi\AARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE UN 106,00 50,67 6.325,02 0,00% :
2411 Planta - Ixora pink (ixora coccinea pink), fornecimento e plantio un 59,00 13,53 798,45 0,00% -
2412 Planta - Vinca ou boa.nmte (catharantuhs roseus), h=0,30m, un 17,00 9,51 161,64 0,00% .
farnecimentn e nlantin
2413 Plantio de Barba de Serpente (Ophiopogon Jaburan) un 317,00 14,34 4.547,11 0,00% -
24.14 Planta - Russélia (russelia equisetiformis), fornecimento e plantio un 93,00 10,09 938,67 0,00% -
24.15 Aplicagdo de Casca de Pinus em camada de 15 cm m? 100,00 30,06 3.006,12 0,00% -
24.16 Aplicagdo de Seixo Rolado em camada de 8cm m? 27,00 8,71 235,24 0,00% -
2417 Pedra ornamental para paisagismo (1a 1,5T) un 5,00 366,62 1.833,12 0,00% -
25 SERVICOS COMPLEMENTARES = 6.301,30 0,00% -
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (Adaptad
251 CFINERA Cosed) / {Adaptada UN 1,00 2.286,97 2.286,97 0,00% -
SINALIZACAO EXTERNA DE PROMOTORIA COM LETRAS EM PVC o
252 FXPANDINDO 3CM. H=10 A 12CM. INC. | OGOMARCA UNID 1,00 2.979,65 2.979,65 0,00% B
253 KIT MOTOR PARA PORTAO DESLIZANTE 1/2 HP, INC. ACESSORIOS UNID 1,00 1.034,68 1.034,68 0,00% -
26 LIMPEZA GERAL - 1.960,50 0,00% -
26.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 891,30 2,20 1.960,50 0,00% -
ADITIVOS 01 47.686,61 72,13% 34.397,40
1 DEMOLIGOES E RETIRADAS 7.225,61 100,00% 7.225,61
1.1 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m? 29,67 213,24 6.326,96 100,00% 6.326,96
1.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 38,571 18,54 715,13 100,00% 715,13
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
13 ROPOVIA PAVIMENTADA M3XKM 192,855 0,95 183,52 100,00% 183,52
2 PREPARACAO DO TERRENO 14.968,63 42,68% 6.388,98
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA
21 ATE 2,00M PROFUNDIDADE m? 343,28 1,94 666,72 60,00% 400,03
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,
22 y ! 3 446,26 1,48 661,36 60,00% 396,81
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 m ;
KG
E E L B L E
23 ;E)AD’\(‘JS\IPS';TAVICSEAN'?:[I;; COM CAMINHAQ BASCULANTE & M3, M3XKM 2.231,32 0,95 2.123,32 60,00% 1.273,99
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE
24 ATF 10 KM) / : m? 635,46 25,30 16.074,21 60,00% 9.644,53
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC&gt;=95% DO PN
25 (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR m? 165,09 4,70 776,48 100,00% 776,48
VIBRATORIO 80 HP)
EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO
2.6 ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, m? 343,28 6,40 2.198,30 65,00% 1.428,89
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR
2. ¢ 3 -1 2 - 531, 100,00% - 531,
7 MODIFICADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE SOLO m 65,09 45,6 753177 ; 7:53L,77
3 INFRAESTRUTURA: FUNDAGOES RASAS 4.982,84 100,00% 4.982,84
3.1 PREPARAGAO PARA EXECUGAO DAS FUNDAGOES 4.982,84 100,00% 4.982,84
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 3 o
A M R e TR
3 9
312 RASCUII ANTF £.0M3/16T F PA CARRFGADNFIRA SORRF PNFLIS 128 HP m 387,88 148 574,84 100,00% 574,84

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA



ANEXO 3 - Planilha de Servigos do Contrato

CONTRATO N°: 103 - 2018 SGA

OBRA: Construgéo da sede da Promotoria de Justica Regional de Jacobina

Folha17 /17

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Valor do contrato
com aditivos:

Valor medido
acumulado:

R$ 2.193.241,66

R$ 618.547,96

ITEM

3.13

3.14

IS

4.1

4.2

4.3

44

4.5

4.6

5.1

5.2

53

5.4

5.5

DESCRICAO

PERCENTUAL/ VALOR EXECUTADO

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,

RONDOVIA PAVIMFENTADA N
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.

AF 04/72016A
COMPLEMENTO DO MURO
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO

FSTRUITLIRAI DF 19X19X39CM (FSPFSSILIRA 19CM) FRK 10 MPA DF
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

PII ARFS | AIFS F FUINDACAFS LITIHIZANDO ACO CA-50 DF 10 0 MM -
ARMACGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

PII ARFS | AIFS F FlanA(‘f)Fﬁ LITILIZANDO ACO CA-50 DF R 0 MM -
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM

UTILIZACAO DF RIOCOS CANAI FTA (FXCFTO FFRRAGFM)
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/

RRITA 1) - PRFPARO MFCANICO COM RETONFIRA AON | AF 07/201A
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES
ADMINISTRAGAO DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPI FMFNTARFS
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS

COMPI FMFNTARFS
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MANUTENGAO MENSAL DO CANTEIRO (DESPESAS GERAIS DE
CONSIIMO)

PRECO UNITARIO | PREGO TOTAL COM

UNID. QUANTIDADE - ch 8D (RS) ¢ 8D (RS) % .
M3XKM 1.366,92 0,95 1.300,76 100,00% 1.300,76
m? -298,40 22,67 6.763,77 100,00% 6.763,77
14.111,55 100,00% 14.111,55
m? 81,22 67,77 5.503,99 100,00% 5.503,99
KG 347,90 6,08 2.116,62 100,00% 2.116,62
KG 113,50 7,57 858,74 100,00% 858,74
M 143,67 16,02 2.301,77 100,00% 2.301,77
m? 9,08 267,74 2.431,03 100,00% 2.431,03
m? 9,08 99,05 899,39 100,00% 899,39
6.398,00 26,39% 1.688,43
MES 0,17 14.127,43 2.401,66 26,39% 633,80
MES 0,33 4.968,25 1.639,52 26,39% 432,67
MES 0,33 3.111,58 1.026,82 26,39% 270,98
MES 0,33 3.212,72 1.060,20 26,39% 279,79
més 0,33 817,56 269,79 26,39% 71,20
Total Geral 2.193.241,66 28,20% 618.547,96

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA



CONTRATO N°: 103-2018 SGA

OBRA: Construgéo da sede da Promotoria de Justica Regional de Jacobina

ANEXO 04 - BOLETINS DE MEDIGAO

s

J

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MEDICAO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL MEDIGAO 01 MEDICAO 02 MEDICAO 03 MEDICAO 04 MEDIGAO 05 MEDIGAO 06 MEDICAO 07
ITEM DESCRICAO zkoizz;?&:
% R$ % RS % RS % R$ % R$ % R$ % R$ % RS % RS
1 SERVICOS PRELIMINARES 213.649,95| 39,61% 84.626,67 | 60,39% 129.023,28 | 16,72% | 35.732,03 | 2,34% 5.003,65 | 5,14% 10.974,20 | 8,26% 17.644,51 | 2,44% 5.211,97 | 3,10% 6.614,53 | 1,61% |  3.445,79
2 ANDAIMES 4.314,96| 50,00% 2.157,48 | 50,00% 2.157,48 | 0,00% - | o00% - | o,00% - | 25,00% 1.078,74 | 25,00% 1.078,74 | 0,00% - | 0,00% f
3 PREPARAGAO DO TERRENO 12.932,13( 100,00% 12.932,13 | 0,00% - | 35,26% 4.559,88 | 3,25% 420,24 | 0,00% - | 3237% 4.186,13 | 29,12% 3.765,88 | 0,00% - | 0,00% f
4 INFRAESTRUTURA: FUNDAGOES RASAS 96.121,76| 95,30% 91.600,69 | 4,70% 4.521,06 | 0,00% - | 29,03%| 27.904,24 | 49,64% 47.718,05 | 11,90% 11.440,40 | 4,72% 4.538,01 | 0,00% - | 0,00% f
5 SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO 275.810,13| 92,72% |  255.741,57 | 7,28% 20.068,56 | 0,00% - | 1,78% 4.790,86 | 12,17% 33.567,14 | 62,62% | 172.706,00 | 9,45% 26.055,73 | 11,43% |  31.519,87 | -4,68% |- 12.898,05
6 VEDAGOES E DIVISORIAS 140.834,81| 72,67% |  102.345,52 | 27,33% 38.489,29 | 0,00% - | o00% - | 10,20% 14.224,15 | 18,94% 26.680,14 | 13,32% | 18.754,82 | 2525% | 35.56557 | 5,06% | 7.120,85
7 ESQUADRIAS E VIDRACARIA 130.946,38| 0,00% - | 100,00% 130.946,38 | 0,00% - | o00% - | o,00% - | o00% - | o,00% - | o,00% - | 0,00% B
8 COBERTURA 55.209,54| 4,50% 2.482,54 | 95,50% 52.727,00 | 0,00% - | 000% - | o,00% - | o00% - | o,00% - | o,00% - | a50%| 248254
9 IMPERMEABILIZACAO 68.520,52| 6,64% 4.546,85 | 93,36% 63.973,68 | 0,00% - | 000% - | o,00% - | 531% 3.637,48 | 1,00% 682,03 | 0,33% 227,34 | 0,00% B
10 REVESTIMENTOS 184.440,79| 9,42% 17.377,51 | 90,58% 167.063,28 | 0,00% - | o00% - | o,00% - | o00% - | 073% 1343,22 | 8,17% | 15.065,04 | 0,53% 969,25
1 PAVIMENTAGAO E ARREMATES 142.979,64| 0,00% - | 100,00% 142.979,64 | 0,00% - | o00% - | o,00% - | o00% - | o,00% - | o,00% - | 0,00% B
12 FORROS 50.772,81| 0,00% - | 100,00% 50.772,81 | 0,00% - | o00% - | o,00% - | o00% - | o,00% - | o,00% - | 0,00% B
13 PINTURAS 54.174,58| 0,00% - | 100,00% 54.174,58 | 0,00% - | o00% - | o,00% - | o00% - | o,00% - | o,00% - | 0,00% B
14 SERRALHERIA 55.684,66| 0,00% - | 100,00% 55.684,66 | 0,00% - | 000% - | o,00% - | o00% - | o,00% - | o,00% - | 0,00% B
15 INSTALAGOES ELETRICAS 226.713,52| 0,00% - | 100,00% 226.713,52 | 0,00% - | 000% - | o,00% - | o00% - | o,00% - | o,00% - | 0,00% B
16 CABEAMENTO ESTRUTURADO 60.184,57| 0,00% - | 100,00% 60.184,57 | 0,00% - | o00% - | o,00% - | o00% - | o,00% - | o,00% - | 0,00% B
17 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 33.290,47| 29,82% 9.927,09 | 70,18% 23.363,38 | 0,00% - | o00% - | o,00% - | o00% - | 26,88% 8.934,38 | 2,98% 992,71 | 0,00% B
18 CLIMATIZACAO 115.373,48| 0,00% - | 100,00% 115.373,48 | 0,00% - | o00% - | o,00% - | o00% - | o,00% - | o,00% - | 0,00% B
19 CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV 7.970,82| 0,00% - | 100,00% 7.970,82 | 0,00% - | o00% - | o,00% - | o,00% - | o00% - | o,00% - | 0,00% -
20 SONORIZACAO E VIDEO 15.780,93| 0,00% - | 100,00% 15.780,93 | 0,00% - | o,00% - | o,00% - | 0,00% - 0,00% - [o0,00% - | 0,00% -
21 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 80.365,58| 0,51% 412,52 | 99,49% 79.953,06 | 0,00% - | o,00% - | o,00% - | 0,00% - 0,00% - [o51% 412,52 | 0,00% -
22 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO 58.348,41] 0,00% - | 100,00% 58.348,41 | 0,00% - | o,00% - | o,00% - | 0,00% - 0,00% - [o0,00% - | o,00% -
23 AREAS MOLHADAS 28.060,77| 0,00% - | 100,00% 28.060,77 | 0,00% - | o00% - | o,00% - | 0,00% - 0,00% - [o0,00% - | o,00% -
24 PAISAGISMO 24.812,03| 0,00% - | 100,00% 24.812,03 | 0,00% - | o,00% - | o,00% - | 0,00% - 0,00% - [o0,00% - | o,00% -
25 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.301,30| 0,00% - | 100,00% 6.301,30 | 0,00% - | o00% - | o,00% - | 0,00% - 0,00% - [o0,00% - | o,00% -
26 LIMPEZA GERAL 1.960,50| 0,00% - | 100,00% 1.960,50 | 0,00% - | o,00% - | o,00% - | 0,00% - 0,00% - [o0,00% - | o,00% -
ADITIVOS 01 47.686,61| 52,90% 34.397,40 13.289,21 0,00% 9.170,74 | 35,65% 16.999,97 | 9,23% 4.400,48 | 2,37% | 1.129,08 | 0,51% 244,40 | 5,14% |  2.452,73
TOTAL 2.193.241,66| 28,20% | 618.547,96 | 71,80% | 1.574.693,70 | 1,84% [ 40.291,91 [ 2,16% | 47.289,74 | 5,63%| 123.483,51 | 11,02%| 241.773,86 | 3,26%| 71.493,86 | 4,13%| 90.641,97 [ 0,26%| 3.573,11

4

(ucd

Moo

~ Ana Paula Araujo Lino Mota
Engenheira Civil
CREA: 79.453 BA
Fiscal do Contrato




