
  

Obra Bancos

Obra de impermeabilização da laje e reparos gerais do terraço do edifício 

sede do MP-BA no CAB

SINAPI - 02/2021 - Bahia

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 12.777,64

 100,00%

 12.777,64
 2 TAXAS E EMOLUMENTOS  100,00%

 285,68

 100,00%

 285,68
 3 IMPERMEABILIZAÇÃO  100,00%

 152.965,21

 20,00%

 30.593,04

 40,00%

 61.186,08

 40,00%

 61.186,08
 4 DRENAGEM  100,00%

 29.515,11

 100,00%

 29.515,11
 5 PISOS  100,00%

 69.857,89

 40,00%

 27.943,16

 60,00%

 41.914,73
 6 REVESTIMENTOS  100,00%

 32.124,64

 50,00%

 16.062,32

 50,00%

 16.062,32
 7 GRANITOS  100,00%

 17.213,54

 50,00%

 8.606,77

 50,00%

 8.606,77
 8 PINTURA  100,00%

 2.599,06

 100,00%

 2.599,06
 9 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%

 20.432,20

 35,00%

 7.151,27

 65,00%

 13.280,93
 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  100,00%

 36.501,42

 12,93%

 4.719,63

 18,12%

 6.614,06

 33,69%

 12.297,33

 21,83%

 7.968,26

 13,43%

 4.902,14
 12,93%  18,12%  33,69%  21,83%  13,44%

 48.376,00  67.800,14  126.095,66  81.703,35  50.297,24

 12,93%  31,04%  64,73%  86,56%  100,0%

 48.375,99  116.176,13  242.271,79  323.975,14  374.272,39

Salvador, 22 de março de 2021
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Aprovado por: Danilo Márcio Da Cruz Santos Pereira

Engenheiro Civil
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Elaborado por: Tiago Oliveira de Lira

Engenheiro Civil

CREA Nº BA 56.632/D

B.D.I. Encargos Sociais

 22,12% Não Desonerado: 

Horista:  114,02%

Mensalista:  70,79%
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