r]l §) Moot Obra Bancos B.D.I.
Obra de impermeabilizac&o da laje e reparos gerais do terraco do edificio  SINAPI - 02/2021 - Bahia 22,12%
sede do MP-BA no CAB

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricéo Total Por Etapa 15 DIAS

SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
64 12 777 64

TAXAS E EMOLUMENTOS 100,00% 100,00%
35 68 285 A8

IMPERMEABILIZACAO 100,00% 20,00%
96 30.593.04
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Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 114,02%
Mensalista: 70,79%

30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS
40,00% 40,00%
61.186.08 61.186.08
100,00%
29515 11
40,00% 60,00%
27.943.16 41914 73
50,00% 50,00%
16.062 32 16.062 32
50,00% 50,00%
8.606.77 8 606 77

| 100,00%
2.599.06

0.4 0 715127 13.280.93

ADMINISTRAQAO LOCAL 100,00% 12,93%
6 501 4 4719 63

Porcentagem 12,93%
Custo 48.376,00
Porcentagem Acumulado 12,93%
Custo Acumulado 48.375,99

Salvador, 22 de marco de 2021
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Cronograma fisico-financeiro

18,12% 33,69% 21,83% 13,43%
6.614.06 12,297 33 7.968.26 490214
18,12% 33,69% 21,83% 13,44%

67.800,14 126.095,66 81.703,35 50.297,24

31,04% 64,73% 86,56% 100,0%
116.176,13 242.271,79 323.975,14 374.272,39
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