
 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Sala Estúdio EAD CEAF SINAPI - 02/2021 - Bahia

ORSE - 01/2021 - Sergipe

 22,12% Não Desonerado: 

Horista:  114,02%

Mensalista:  70,79%

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS

 1 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES  100,00%

 128,66

 100,00%

 128,66
 2 PAREDES DRYWALL  100,00%

 7.913,48

 100,00%

 7.913,48
 3 REVESTIMENTOS  100,00%

 30.613,69

 50,00%

 15.306,85

 50,00%

 15.306,85
 4 FORRO  100,00%

 2.902,12

 100,00%

 2.902,12
 5 PISOS  100,00%

 2.576,70

 10,00%

 257,67

 90,00%

 2.319,03
 6 ESQUADRIAS  100,00%

 4.726,86

 100,00%

 4.726,86
 7 RODAPÉS  100,00%

 454,26

 100,00%

 454,26
 8 SOLEIRAS  100,00%

 79,11

 100,00%

 79,11
 9 PINTURA  100,00%

 2.779,10

 30,00%

 833,73

 70,00%

 1.945,37
 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 7.195,10

 50,00%

 3.597,55

 50,00%

 3.597,55
 11 CABEAMENTO ESTRUTURADO  100,00%

 1.835,98

 50,00%

 917,99

 50,00%

 917,99
 12 CLIMATIZAÇÃO  100,00%

 1.435,80

 30,00%

 430,74

 70,00%

 1.005,06
 13 DIVERSOS  100,00%

 129,00

 50,00%

 64,50

 50,00%

 64,50
 14 COMUNICAÇÃO VISUAL  100,00%

 1.406,82

 100,00%

 1.406,82
 15 TAXAS E EMOLUMENTOS  100,00%

 285,68

 100,00%

 285,68
 16 ADMNISTRAÇÃO LOCAL  100,00%

 7.354,33

 46,13%

 3.392,55

 53,87%

 3.961,78
 46,13%  53,87%

 33.129,40  38.687,29

 46,13%  100,0%

 33.129,39  71.816,69

Cronograma Físico e Financeiro

Ana Paula Araujo L. Mota

Engenheira Civil

CREA Nº BA 79.453/D

Danilo Márcio Da Cruz Santos Pereira

Engenheiro Civil

CREA Nº BA 41.596/D
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Salvador, 09 de abril de 2021.
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