Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 114,02%
Mensalista: 70,79%

I\HT'&: N e  Obra Bancos B.D.I.
W Sala Estdio EAD CEAF SINAPI - 02/2021 - Bahia 22,12%
ORSE - 01/2021 - Sergipe

Item Descricao Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS
1 DEMOLICOES/REMOCOES 100,00% 100,00%
128.66 128 66
2 PAREDES DRYWALL 100,00% 100,00%
7.913.48 7.913.48
3 REVESTIMENTOS 100,00% 50,00% 50,00%
30.613.69 15.306.85 15.306.85
4 FORRO 100,00% 100,00%
2.902.12 2.902.12
5 PISOS 100,00% 10,00% 90,00%
2 576.70 257 67 2.319.03
6 ESQUADRIAS 100,00% 100,00%
4.796.86
7 RODAPES 100,00% 100,00%
454 26
8 SOLEIRAS 100,00% 100,00%
7911 79.11
9 PINTURA 100,00% 30,00% 70,00%
2.779.10 833 73 1
10 INSTALAQ@ES ELETRICAS 100,00% 50,00% 50,00%
7.195.10 3597 55 3 597.55
11 CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00% 50,00% 50,00%
1.835.98 917.99 917.99
12 CLIMATIZA(}AO 100,00% 30,00% 70,00%
1.435 80 1.005.06
13 DIVERSOS 100,00% 50,00% 50,00%
129.00 64.50 64,50,
14 COMUNICAQAO VISUAL 100,00% 100,00%
1.406.82 — 1,406,822,
15 TAXAS E EMOLUMENTOS 100,00% 100,00%
285 .68 285 68
16 ADMNISTRA(}AO LOCAL 100,00% 46,13% 53,87%
7.354 .33 3.392 55 3 961.78
Porcentagem 46,13% 53,87%
Custo 33.129,40 38.687,29
Porcentagem Acumulado 46,13% 100,0%
Custo Acumulado 33.129,39 71.816,69
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